

Z M Ě N A č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PU-001547 ze dne 10. 03. 2017

Název akce: „**Kraj Vysočina kácení stromů 2017 – okres H.Brod a Ždár n.S.**“

Z důvodu rozhodnutí obcí příslušných katastrů dochází ke změně termínu, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

zastoupeným [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen objednatel)

a

Libor Švec, Sudoměřice u Tábora 134, 391 36

zastoupeným [REDACTED]

IČ: 45130167

DIČ: CZ7211240575

(dále jen poskytovatel)

tuto změnu ke Smlouvě o poskytování služeb:

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 10. 03. 2017 Smlouvu o poskytování služeb.

III.

Doba plnění

Původní doba plnění:	30. 04. 2017
Doba plnění po změně č. 1:	31. 12. 2017
Doba plnění po změně č. 2:	31. 12. 2018

IV.

V ostatním zůstává text beze změn.

V.

Tato změna byla sepsána ve dvou stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom vyhotovení.

V Jihlavě dne 6.11.2017

V Sudoměřicích u Tábora dne