



Smlouva o dílo

č. 0732/2016

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Jindřichův Hradec**
zastoupen: Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ: 00246875
DIČ: CZ00246875
email: meu@jh.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO): Václav Bombala

Zhotovitel: **STAVISERVIS spol. s r.o.**
zastoupen: Ing. Petrem Vetýškou
sídlo: Deštenská 71, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 42408008
DIČ: CZ42408008
bankovní spojení: 
e-mail: 

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu dne 4.11.1991 v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka č. 489.
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Petr Vetýška
ve věcech technických: Ing. Petr Vetýška
ve věcech realizace a předání díla: Karel Boček
stavbyvedoucí: Karel Boček ČKAIT:0101942

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 19.5.2016.
3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby **Rekonstrukce oplocení 1. MŠ Pod Kasárny, Jindřichův Hradec** číslo zakázky 245/16, datum 03/2016, zpracované Němeček Oto-H.projekt, Václavská 495/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Článek II. - Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Rekonstrukce oplocení 1. MŠ Pod Kasárny Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Němeček Oto-H.projekt, Václavská 495/III, 377 01 Jindřichův Hradec a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákonů a předpisů - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,
- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
- Zhotovitel zavedl a udržuje systém jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO.
- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je pč. 3959/136, 3959/1, 3959/137, katastrální území Jindřichův Hradec

Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH	1.471.228,-Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>308.958,-Kč</u>
Cena díla celkem vč. DPH	1.780.186,-Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.
4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel právo upravit původní cenu zbývajících díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodětku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: **1. července 2016**

Dokončení prací: **26. srpna 2016**

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatel. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatel.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.
5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinut jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.
6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zabezpečit vytyčení vlastní stavby a veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatel jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.
8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatel (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby

nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.
10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověřeni pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při převzetí díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných subdodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými subdodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Subdodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto subdodavatele uvedené v Seznamu změnit. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení bude přesná specifikace části plnění, které bude budoucí subdodavatel zhotovitele provádět a dále:
 - a. uzavřená smlouva mezi zhotovitelem a subdodavatelem, ze které vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění předmětu díla dle této smlouvy zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění předmětu díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokázal splnění kvalifikace namísto zhotovitele; závazek ve smlouvě mezi zhotovitelem a subdodavatelem musí být vymezen s ohledem na to, jaké kvalifikační předpoklady zhotovitel prostřednictvím původního subdodavatele uvedeného ve své nabídce prokazoval.
 - b. výpis z obchodního rejstříku subdodavatele ne starší více jak 90 dní,
 - c. čestné prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
13. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.
14. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
 - a. základové spáry (pláně)
 - b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
 - c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku
16. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.
17. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro

prodloužení lhůty pro dokončení díla. V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

18. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
19. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.
2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.
4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.
5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla 10 pracovních dnů před termínem předání.
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a převzetího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných

nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.
5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.
6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodloužení objednávky se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělků nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:
 - 6.1. Každá reklamacie bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
 - 6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
 - 6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
 - 6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je

zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

- 6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
 - 6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
 - 6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.
 8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinností vyplývajících z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši **50 000 Kč** za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: subdodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných subdodavatelů provádí částí zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, subdodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby subdodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či subdodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
 - a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
 - b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
 - c. dojde-li k prodloužení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
 - d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
 - e. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.
3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.
2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.
3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.
4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.
8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. - Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
 - a. Položkový rozpočet
 - b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných subdodávkou s uvedením subdodavatelů. Seznam předpokládaných subdodavatelů
7. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v „Registru smluv“ na Portále veřejné správy (<http://portal.gov.cz/>). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je objednateli poskytován a udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti.
9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
11. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. /15/2016 ze dne 27. 4. 2016 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 17/1R/2016 ze dne 6. 1.2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 558/18R/2016 ze dne 1.6.2016.

V Jindřichově Hradci dne 22.6.2016

V Jindřichově Hradci dne 13-06-2016

.....
[Redacted signature]

za zhotovitele:

Ing. Petr Verýška, jednatel společnosti
[Redacted name]

.....
[Redacted signature]

za objednatele:

Ing. Stanislav Mrvka, starosta
[Redacted name]

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce oplocení 1 MŠ J. Hradec
Objekt :	Rekonstrukce oplocení 1 MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	113 10-6221.R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m ²	1.00	265.00	265.00			-0.20000	-0.20000
2	113 20-4111.R00	Vyhráňání obrub záhonových	m	1.00	148.00	148.00			-0.04000	-0.04000
3	139 60-0013.RB	Ruční výkop v hornině 4 hloubka do 1 m, odvoz do 5 km	m ³	0.84	2 132.00	1 799.41				
		0,3*0,4*0,8*4+0,4*0,8*2+1,02*0,25*0,8		0.84						
4	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m ³	0.85	15.00	12.75				
Celkem za		1 Zemní práce				2 226.16				-0.24000
Díl: 2		Zaklady, zvláštní zakládání								
5	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m ³	11.77	2 468.00	29 056.75	2.52500	29.72784		
		(14,44+8,04+2,5)*0,4*0,8		8.63						
		0,3*0,4*0,8*4+0,4*0,8*2+1,02*0,24*0,8		3.14						
Celkem za		2 Zaklady, zvláštní zakládání				29 056.75		29.72784		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
6	327 31-3216.R00	Zdi a valy z betonu prostř. cementů portl. C 16/20	m ³	7.87	2 864.00	22 525.65	2.52500	19.85938		
		8,29*0,33*0,05+4,05*0,33*0,3+14,11*0,33*0,05		0.77						
		14,44*0,65*0,33+8,04*1,0*0,33+2,0*0,85*0,33+2,5*0,86*0,33		7.02						
		1,02*0,24*0,3		0.07						
7	327 35-1211.R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - zřízení	m ²	40.22	498.00	20 031.55	0.04294	1.72722		
		14,44*0,65*2+8,04*1,0*2		34.85						
		8,29*0,05*2+4,05*2*0,3+14,11*2*0,05		4.67						
		1,05*0,3*2+0,24*0,3		0.70						
8	327 35-1219.R00	Bednění zdi a valů příplatek za zakřivení r do 20m	m ²	34.85	38.50	1 341.80				
		14,44*0,65*2+8,04*1,0*2		34.85						
9	327 35-1221.R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - odbednění	m ²	40.22	40.20	1 617.00				
10	338 17-1111.R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zalitím MC	kus	31.00	155.00	4 805.00	0.00468	0.14508		
11	348278400	Montáž stříšek průběžných	m	269.00	209.50	56 355.50				
		176,65-4,59-5,82+27,06-0,53+5,92+25,23-0,7+39,29-1,5		261.01						
		1,69+6,3		7.99						
12	59600001	Zakrytová deska š. 300 mm, dl. 500 mm	ks	18.00	153.00	2 754.00	0.01600	0.28800		
13	59600000	Stříška průběžná 500/400/50 mm	kus	542.00	202.30	109 646.60	0.02090	11.32780		
		46+34+36+28+27+22+20+20+23+20+24+20+21+32+20+13+12+15+26+34+49		542.00						
14	316 38-1111.R00	Kominové krycí desky bez přesahu tl. 50 - 80 mm	m ²	1.02	513.00	523.57	0.23185	0.23663		
		0,55*0,25*4+0,26*0,25+0,52*0,39*2		1.02						
15	317 45-1121.R00	Výplň spár římsových tvárníc spárovací hmotou na pohledové plochy	m ²	14.50	557.00	8 077.06	0.02080	0.30162		
		566*0,022+128*0,015		14.15						
		0,017*17+0,015*4		0.35						
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				227 677.73		33.88572		

Položkový rozpočet

Stavba:	Rekonstrukce oplocení 1 MŠ J. Hradec
Objekt:	Rekonstrukce oplocení 1 MS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 5		Komunikace								
16	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	0.90	367.00	330.30	0.07390	0.06651		
	Celkem za	5 Komunikace				330.30		0.06651		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní								
17	612 48-1211.RU	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova	m2	422.85	185.20	78 312.60	0.00491	2.07621		
		1,16*0,85*2+20,31*0,65*2+36,97*0,66*2+11,81*0,42*2+8,44*0,6*2		97.22						
		10,01*0,65*2+10,05*0,47*2+42,02*0,9*2+25,53*1,0*2+5,5*0,83*2		158.29						
		8,17*0,83*2+16,94*0,76*2+2,57*0,77*2+3,98*0,76*2+4,05*0,75*2		55.39						
		3,33*0,7*2+4,22*0,44*2+4,3*0,6*2+14,11*0,85*2		37.52						
		14,44*0,65*2+8,04*1,0*2+2,0*0,85*2+2,5*0,86*2+(0,54+0,25)*2*1,8		45.40						
		(0,55+0,25)*2*1,8+(0,55+0,25)*2*1,6*2+(0,26+0,25)*2*1,6		9.63						
		(0,32+0,52+0,39+0,52+0,15)*2*2		8.36						
		0,26*(1,66+6,23)+1,4*(1,36+1,24)+0,8*4,75+0,26*0,25		9.56						
		(1,78+0,2)*0,3+1,78*0,5		1.48						
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				78 312.60		2.07621		
Díl: 62		Upravy povrchů vnější								
18	620471312	Vnější omítka tenkovrstvá probarvená, zatřená tl. 1,5 mm, odolná proti mikroorganizmům	m2	413.93	241.00	99 757.13	0.00250	1.03483		
19	620471313	Příplatek pro omítky tenkovrstvé probarvené	m2	413.93	8.20	3 394.23				
20	622 49-1106.R00	Nátěr průběžné stříšky impregnačním roztokem	m2	108.78	89.10	9 691.96	0.00003	0.00326		
		261,01*0,4+0,55*0,25*4+0,26*0,25+0,52*0,39*2		105.42						
		(0,32+0,05+0,05)*(1,69+6,29)		3.35						
21	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou se saponátem	m2	411.81	26.20	10 789.52				
22	622 45-4311.R00	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 30 %	m2	395.61	87.00	34 418.07	0.04606	18.22180		
23	622 40-2152.R00	Podhoz u tvárníc zdi vnějších z malty MC	m2	8.03	85.00	682.92	0.01131	0.09087		
		1,36*1,24+0,8*3,7+1,4*1,36		6.55						
		(1,78+0,2)*0,3+1,78*0,5		1.48						
24	622 45-1131.R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	m2	8.03	285.00	2 289.69	0.05265	0.42299		
25	622 43-2111.R00	Omítka stěn dekorativní jemnozrná	m2	8.92	368.00	3 284.03	0.00368	0.03284		
		1,4*(1,36+1,24)+0,8*4,75+(1,78+0,2)*0,3+1,78*0,5		8.92						
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				164 307.55		19.80658		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
26	632 41-1115.R00	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	87.99	255.30	22 463.41	0.02835	2.49447		
		Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 15 mm		86.13						
		(176,65-4,59-5,82+27,06-0,53+5,92+25,23-0,7+39,29-1,5)*0,33		1.86						
		(1,42+6,0)*0,25								
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				22 463.41		2.49447		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání								

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce oplocení 1 MŠ J. Hradec
Objekt :	Rekonstrukce oplocení 1 MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ	demihmot celk.(t)
27	953961211	Kotvy chemickou patronou M8 do betonu s vyvrtáním otvoru, se dvěma směšovací	kus	52.00	52.00	2 704.00				
28	953965111	Kotevní výztuž chemické kotvy prům. 6 mm, dl. 0,15	kus	52.00	1.20	62.40				
	Celkem za	9 Ostavní konstrukce, bourání				2 766.40				
Díl: 91	917 86-2111.R00	Doplnující práce na komunikaci	m	1.00	242.00	242.00	0.14424	0.14424		
	Celkem za	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, jože z B 12,5				242.00		0.14424		
Díl: 94	941 95-5001.R00	Lešení a stavební výtahy	m2	6.00	80.00	480.00	0.00726	0.00726		
	Celkem za	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m				480.00		0.00726		
Díl: 95	953 94-1611.R00	Dokončovací kce na pozem.stav.	kus	16.00	207.50	3 320.00	0.00477	0.07632		
	Celkem za	Osazení konzol ve zdivu cihelném				3 320.00		0.07632		
32	13353	Pásová ocel 60/4 včetně otvorů pro osazení plotových dílů	kg	7.54	117.10	882.47	0.00100	0.00754		
		0,25*16*1,884		7.54						
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				4 202.47		0.08386		
Díl: 96	961 04-4111.R00	Bourání konstrukcí	m3	9.29	1 620.00	15 049.15			-2.00000	-18.57920
	Celkem za	Bourání základů z betonu prostého				15 049.15				
34	962 04-2321.R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	6.65	1 470.00	9 779.32	0.00147	0.00978	-2.20000	-14.63572
		(1,0+1,0)*0,33*0,83+(1,0+1,5)*0,33*0,9		1.29						
		(1,16+20,31+48,78)*0,06*0,33+(28,5+42,02+26,07)*0,33*0,06		3.30						
		5,92*0,31*0,06+8,29*0,33*0,1+15,44*0,33*0,06+4,05*0,33*0,35		1.16						
		14,11*0,33*0,1+20,13*0,33*0,05		0.80						
		0,3*0,05*(1,69+5,24)		0.10						
35	976070000	vybourání sloupků oplocení	ks	8.00	458.00	3 664.00	0.01000	0.08000		
36	968 07-1125.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	2.00	256.00	512.00				
37	968 07-1136.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat do 4 m2	kus	6.00	305.00	1 830.00				
38	962 03-2254.R00	Bourání zdiva z cihel šamotových na MC	m3	7.59	50.00	379.40	0.00128	0.00971	-2.00000	-15.17580
		14,44*0,25*0,6+1,0*0,25*(1,63+1,6+1,6+1,61)		4.18						
		10,09*0,25*0,75+1,0*0,25*(2,08+2,0+2,0)		3.41						
	Celkem za	Rozebrání plotu tyč. lat. prken. drátěného, plech.				15 973.81		0.09949	-0.01000	-2.61010
Díl: 97	966 06-7111.R00	Prorážení otvorů	m	261.01	61.20	15 973.81				
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				47 187.68		0.09949		-51.00082
40	978 03-6341.R00	Otlučení omítek z umělého kamene v rozsahu 30 %	m2	395.61	22.10	8 742.94			-0.01900	-7.51655
		1,16*0,85*2+20,31*0,65*2+36,97*0,66*2+11,81*0,42*2+8,44*0,6*2		97.22						
		10,01*0,65*2+10,05*0,47*2+42,02*0,9*2+25,53*1,0*2+5,5*0,83*2		158.29						
		8,17*0,83*2+16,94*0,76*2+2,57*0,77*2+3,98*0,76*2+4,05*0,75*2		55.39						
		3,33*0,7*2+4,22*0,44*2+4,3*0,6*2+4,11*0,85*2		37.52						

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce oplocení 1 MŠ J. Hradec
Objekt :	Rekonstrukce oplocení 1 MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dělnost / MJ	dělnost celk.(t)
41	970 24-1100.R00	14,44*0,65*2+8,04*1,0*2+2,0*0,85*2+2,5*0,86*2+(0,54+0,25)*2*1,8 (1,66+5,21)*0,26 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	93.22	98.00	9 135.56			-0.00046	-0.04288
		142*0,4+4*0,55 128*0,06*4 3,5		59.00 30.72 3.50						
42	979 99-0102.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu , cihel a dřeva	t	61.56	176.00	10 835.09				
43	979 08-1111.R00	0,24+51,001+8,217+0,002+2,103 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	61.56	245.00	15 082.94				
44	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	246.25	7.56	1 861.67				
		4*61,563		246.25						
45	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	61.56	122.00	7 510.69				
46	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	184.69	52.40	9 677.70				
		3*61,563		184.69						
47	973 04-2241.R00	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm	kus	19.00	151.00	2 869.00	0.00049	0.00931		-0.34200
48	978 03-6391.R00	Otlučení omítek z umělého kamene v rozsahu 100 %	m2	4.65	87.00	404.24				-0.31596
		1,36*1,24+0,9*3,7		4.65						
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				66 119.81		0.00931		-8.21739
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
49	99000000	Zábor pozemku po dobu stavby	m2	8 309.70	2.30	19 112.31				
		(180,6+26,07+5,9+25,23+39,29)*30		8 309.70						
50	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 6 m	t	88.40	179.00	15 824.14				
		29,728+33,886+0,067+2,076+19,807+2,495+0,144+0,008+0,084+0,099+0,009		88.40						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				34 936.45				
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
51	764 43-0840.R00	Demontáž oplechování zdi, rš od 330 do 500 mm	m	0.70	58.00	40.60	0.00100	0.00070	-0.00230	-0.00161
52	764900000	Oplechování sítěšky plynoměru rš.500 plechem s povrchovou úpravou	m	0.70	362.00	253.40				
53	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0.00	2.00	0.00				
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				294.00		0.00070		-0.00161
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
54	7670000001	Sloupek plotový pr. 43 mm, dl.125 cm včetně 4 platí a krytky	kus	21.00	574.00	12 054.00	0.00432	0.09072		
55	767 99-6801.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. odězání U profilů	kg	318.82	22.54	7 186.11	0.00005	0.01594	-0.00100	-0.31882
		(16+107)*0,3*8,64		318.82						
56	767 92-0810.R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2	kus	2.00	50.00	100.00				-0.38400
57	767 92-0820.R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	6.00	110.00	660.00				-0.21000
58	767 91-5120.R00	Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do 30 kg	m	263.22	168.00	44 220.96				

Položkový rozpočet

Stavba : Rekonstrukce oplocení 1 MŠ J. Hradec
Objekt : Rekonstrukce oplocení 1 MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
59	767 92-0210.R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	3.00	1 640.00	4 920.00				
60	767000000	Výroba plotových dílů z tenkostěnných oteví. a uzavřených profilů 101*43,59+3*38,1+2*26,53+2*44,09+1*52,3+2*26,2+1*49,68+1*52,1+1*29,24 2*68,82+1*40,48+2*41,22+3*47,13+4*46,56+4*46,31+1*29,17 802.60	kg	5 696.45 4 893.85	45.00	256 340.25	0.00100	5.69645		
61	767 92-0110.R00	Montáž vrat na zděné sloupky, plochy do 2 m2	kus	2.00	1 845.00	3 690.00				
62	767000001	Výroba vrátek A, klika, zámek, protikus použity stávající, šroubovací panty, hmot. 32,1 kg	kus	1.00	3 328.00	3 328.00	0.03200	0.03200		
63	767000002	Výroba vrátek B, včetně kliky, vložk.zámku protikusu,šroubovacích pantů, hmotnost 34,11	kus	1.00	3 531.00	3 531.00	0.03500	0.03500		
64	767 92-0120.R00	Montáž vrat na zděné sloupky, plochy do 4 m2	kus	6.00	2 350.00	14 100.00				
65	767000003	Výroba vrat A, kování stávající viz detaily, hmotnost vrat 112,55 kg	kus	1.00	10 370.00	10 370.00	0.11255	0.11255		
66	767000004	Výroba vrat B, včetně zástrží, vis. vložk. zámku viz detaily, hmotnost 123,58 kg	kus	1.00	11 345.00	11 345.00	0.12400	0.12400		
67	767000005	Výroba vrat C, včetně zástrží, vis. vložk. zámku pantů, viz detaily, hmotnost 139,22 kg	kus	1.00	12 780.00	12 780.00	0.14000	0.14000		
68	767 99-5101.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg platle pro plotové díly 1,884*0,25*107	kg	50.40 50.40	97.30	4 903.63	0.00006	0.00302		
69	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	6.96	152.00	1 057.16				
70	767 99-6801.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	140.00	18.40	2 576.00	0.00005	0.00700	-0.00100	-0.14000
71	767000006	Výroba vrat D, včetně zástrží, vis. vložk. zámku	kus	1.00	12 780.00	12 780.00	0.14000	0.14000		
72	767000007	Výroba vrátek E včetně oplocení viz detail	kus	1.00	17 527.00	17 527.00	0.19400	0.19400		
73	767000008	Výroba vrat F včetně oplocení	kus	1.00	25 190.00	25 190.00	0.21900	0.21900		
74	767 16-2210.R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 20 kg	m	7.60	485.00	3 686.00	0.00006	0.00046		
75	767000009	Výroba prvků zábradlí	kus	1.00	14 119.00	14 119.00	0.14500	0.14500		
	Celkem za Díl: 783	767 Konstrukce zámečnické				466 464.11		6.95514		-2.10282
76	783220000	Nátěr Nátěr dvojnásobný zinkovou barvou sloupků plotu 128*0,13502	m2	21.89 17.28	184.40	4 036.63				
77	783 40-1811.R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm 0,06*0,15*2*128*2	m	107.00 4.61	32.10	3 434.70				
78	783220001	Žárové zinkování dílů plotu, vrata, vrátka 107*1,0 5696,45+112,55+32,1+123,58+34,11+139,22	kg	6 696.01 6 138.01	16.00	107 136.16				
79	783000001	Lakování práškovými barvami včetně dopravy 194+145+219 4,26*101+3,68*3+2,49*2+4,29*2+5,14*1+2,48*2+4,87*1+5,14*1+2,78*1	m2	558.00 635.30 477.75	280.00	177 884.00				

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce oplocení 1 MŠ J. Hradec
Objekt :	Rekonstrukce oplocení 1 MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
		3,35*2+3,95*1+3,98*2+4,59*3+4,56*4+4,55*4+2,76*1		71.58						
		15,51+13,35+3,69+15,2+11,1+13,16+13,96		85.97						
	Celkem za	783 Nátěry				292 491.49				