

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. A-002884-00

DODATEK č. 1

uzavřený dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“)
mezi následujícími smluvními stranami

Město Sušice

Náměstí Svobody 138

342 01 Sušice

IČ 00256129, DIČ CZ00256129

Zastoupené Bc. Petrem Mottlem, starostou města

(dále jen „**příkazce**“)

a

EGF, spol. s r.o.

Na Tržišti 862

342 01 Sušice

IČ 00871192, DIČ CZ 00871192

Zastoupená Ing. arch. Václavem Fraňkem, jednatelem

(dále jen „**příkazník**“)

(dále společně jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření následujícího dodatku k příkazní smlouvě č. A-002884-00 ze dne 23.5.2017.

Předmětem smlouvy je výkon technického dozoru investora a odborné technické pomoci (dále jen „TDI“) při realizaci stavby: „**Stavební úpravy panelového domu Sušice, Pravdova čp. 1060 – 1068 – část SO 01 (čp. 1060 – 1061) a SO 02 (čp. 1062 – 1063)**“ – zateplení obvodového pláště.

S ohledem na prodlení zhotovitele stavby s termínem dokončení díla se upravuje:

- článek III. - Místo a doba plnění v bodě III.2. tak, že smlouva se uzavírá na dobu do protokolárního předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem,
- článek IV. - Cena předmětu plnění v bodě IV.1., tak, že cena za plnění předmětu smlouvy je stanovena měsíčně ve výši 10 500,- Kč + 21% DPH.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy č. A-002884-00 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu odpovědnými osobami obou smluvních stran.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 13.11.2017 usnesením č. 677.

V Sušici dne 15.11.2017

Bc. Petr Mottl
příkazce

Ing. Arch. Václav Franěk
příkazník