

SMLOUVA O DÍLO
č. S913/2017/546



LCR0895005

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem

Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní TPŠČ KŘ Šumperk,

č. telefonu: [REDACTED], email: [REDACTED]

[REDACTED] TPŠČ KŘ Šumperk/LS Město Albrechtice (technický

dozor), č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky s.p., Lesní správa Město Albrechtice, nám. ČSA

12, 7983 95 Město Albrechtice

(dále jen „objednatel“)

a

Taylor stavební s.r.o.

IČO: 277 71 105

DIČ: CZ27771105

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

sídlo: Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice

zastoupený: [REDACTED]k, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Krnov, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Kaple Keil von Eichenthurn**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/546**, a to dle projektové dokumentace RZ 75-2016/20 vypracované projekční kanceláří [REDACTED] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění řádného označení stavby po celou dobu stavby tabulkou „Stavba povolena“,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 7. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 5. 2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li

vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 719 009,78 Kč bez DPH, slovy jedenmilionsedmsetdevatenácttisícdevětkorunčeskýchsedmdesátalérů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátee DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii Stavebního povolení vydaného Rozhodnutím MěÚ, Stavebního úřadu Město Albrechtice ze dne 14.6.2017 pod č. j. Mě 4948/2017 sp.zn.: 2715/2017/SU, včetně tabulky k označení stavby.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE], telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,

- originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však **24** měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0.1** % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **25** % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25** % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Krnově, dne: 8. 11. 2017

V Šumperku, dne: 16. 11. 2017



Položkový rozpočet

S:	Kaple rodiny Keil von Eichenturn
----	----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl.	1	Zemní práce				65 465,78
1	078844111R00	Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC (((0,15+0,25+0,15+0,25)*0,3)*6 3*((0,7+1,56+0,7+1,56)*0,15) 6*((0,36+0,4+0,36+0,4)*0,15) 6*((0,43+1,13+0,43+1,13)*0,15) (2,49+1,3+2,49)*(0,24+0,27) (2,69+1,54+2,69)*(0,31+0,15) (2,65+2,07+2,65)*0,17	m2	15,28890 1,44000 2,03400 1,36800 2,80800 3,20280 3,18320 1,25290	511,00	7 812,63
2	100101000RT1	Úprava pozemku v okolí stavby předpoklad: : 500 srovnání plochy a dorovnání plochy: : osázení (doplnění travnatých ploch): : vykácení náletových dřevin: : výřezování příp. odstranění pařezů apod.: :	m2	500,00000 500,00000	40,00	20 000,00
3	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 25 11,2266 2,52	m2	38,74660 25,00000 11,22660 2,52000	38,00	1 472,37
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (2,0+1,0+8,1+1,4+1,9+3,2+1,8+1,4+8,1+1,0+2,0+4,1)*1,5* 0,15	m3	8,10000 8,10000	47,00	380,70
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (2,0+1,0+8,1+1,4+1,9+3,2+1,8+1,4+8,1+1,0+2,0+4,1)*0,4* 0,6 (2*1,6)*0,25*0,3	m3	8,88000 8,64000 0,24000	822,00	7 299,36
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 8,88 2,16	m3	11,04000 8,88000 2,16000	145,00	1 600,80
7	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 10*8,88 10*2,16	m3	110,40000 88,80000 21,60000	136,00	14 352,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 8,88-2,16	m3	6,72000 6,72000	250,00	1 680,00
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 6,72*28	m3	188,16000 188,16000	22,00	4 139,52
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 8,88	m3	8,88000 8,88000	165,00	1 465,20
11	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny (2,0+1,0+8,1+1,4+1,9+3,2+1,8+1,4+8,1+1,0+2,0+4,1)*0,3* 0,2	m3	2,16000 2,16000	620,00	1 123,20
12	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu (2,0+1,0+8,1+1,4+1,9+3,2+1,8+1,4+8,1+1,0+2,0+4,1)*0,3* 0,2	m3	2,16000 2,16000	220,00	475,20
13	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 (2,0+1,0+8,1+1,4+1,9+3,2+1,8+1,4+8,1+1,0+2,0+4,1)*1,5	m2	54,00000 54,00000	38,00	2 052,00
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 vzdálenost na skládku cca 29km: : 6,72	m3	6,72000 6,72000	240,00	1 612,80

Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				39 340,00
15	285377111R00	Ztužující táhla z oceli průměru do 20 mm kompletní táhla krovu hl. střechy : 5,0*8	m	40,00000	900,00	36 000,00
16	289901212RT1	Vyčištění štěrbin, průduchů stěn od 5cm hl.do 30cm vyčištění větrací štěrbin v 1.NP: : 4,0 (5,05+1,0)*2 (5,05-1,4)*2 (3,0+2,0)*2	m	33,40000	100,00	3 340,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				78 215,87
17	317235811R00	Doplnění zdíva hlavních a kordonových řím cihlami (5,0+3,2+3,3+4,0)*0,3*0,35	m3	1,62750	11 030,00	17 902,50
18	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm ((0,15+0,25+0,15+0,25)*0,3)*6 3*((0,7+1,56+0,7+1,56)*0,15) 6*((0,36+0,4+0,36+0,4)*0,15) 6*((0,43+1,13+0,43+1,13)*0,15)	m2	7,65000	145,00	1 109,25
19	319202331RT1	Vyrovnání povrchu zdíva přízděním do tl. 15 cm, z CP P20 na MC 2*((0,3+6,33+0,3)*(0,65)) ((1,8+0,3)*(0,3))*2 ((1,8+0,3)*(0,3))*2	m2	11,52900	450,00	5 188,05
20	340201119R00	Příplatek za zaoblení přiček poloměru do 5 m příplatek za dozdivku do klenby : ((2,65+1,75+1,75)/3)*2,07	m2	4,24350	90,00	381,92
21	340239212RT2	Zazdivka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm ((2,65+1,75+1,75)/3)*2,07	m2	4,24350	785,00	3 331,15
22	380932224R00	Vlepení výztuže D 10, beton, chem. malta 3*(2*(0,2+0,7+0,2))	m	6,60000	955,00	6 303,00
23	380941112R00	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo předpoklad : 50 frézování drážek, vrtání vrtů v ŽB nebo v cihelném zdivu : - zbavení drážky nebo vrtu hrubších nečistot a prachových částí : - vypláchnutí drážky nebo vrtu vodou : - vlepení nerezové austenitické oceli tzv. "helikální výztuže" do kotevní malty včetně : dodávky materiálu:	m	50,00000	280,00	44 000,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				36 333,82
24	434191462RT1	Osazení kamených schodišť. stupňů do cement. lože 3*1,9 1*2,7 1*(0,7+3,3+0,7)	m	13,10000	500,00	6 550,00
25	58388015RT1	Stupeň schod. plný 150x360x1000, úprava leštěný povrch 13,1*1,15	m	15,06500	1 000,00	15 065,00
26	436234216R00	Boční zidky schodů z cihel na maltu MC předpoklad : dozdivky z CP P20 na MC : (0,5*0,4)*13,1 (0,66+3,32+0,66)*0,3*0,3 (1,5*0,3*0,3)*2	m3	3,30760	4 450,00	14 718,82
Díl:	5	Komunikace				812,00
27	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění floušťky 10 cm (2,0+1,0+8,1+1,4+1,9+3,2+1,8+1,4+8,1+1,0+2,0+4,1)*0,3 (2*1,6)*0,25	m2	11,60000	70,00	812,00

Díl:	61	Upř. povrchů vnitřní				54 847,97
28	610000000RT1	uchycení a sraždění stávajících štuků v 1.NP předpoklad - bude upřesněno na stavbě : 1	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
29	612425931RT2	Omlítka cementová vnitřního ostění, hlazená 15,2889	m2	15,28890 15,28890	540,00	8 256,01
30	612451351R00	Oprava cementových omítek stěn hlaz. ocelí do 30 % 1S : strop : (5,37*3,87) 3*(2,1*1,3) stěny : (5,37+3,87+5,37+3,87)*2,42 (2,1+2,1+2,1+2,1+1,3+1,3+1,3)*1,1 (1,1+1,1+0,32+0,32)*3,75	m2	97,87350 20,78190 8,19000 44,72160 13,53000 10,65000	155,00	15 170,39
31	612471101RA0	Omlítka stěn vnitřní třívrstvá, hlazená ocelí 1.PP : ((2,65+1,75+1,75)/3)*2,07	m2	4,24350 4,24350	335,00	1 421,57
Díl:	62	Upř. povrchů vnější				215 388,23
32	620431121R00	Omlítka z umělého kamene římsy předpoklad : (5,0+3,2+3,3+4,0)*(0,3+0,1+0,25+0,35)	m2	15,50000 15,50000	1 010,00	15 655,00
33	622431351T10	Oprava omítek z uměl. kamene, opracovaných do 30 %, slož. fasády 6-7 odborné štukatérské práce 241,3536	m2	241,35360 241,35360	503,00	120 676,80
34	622904112RT1	Očištění tlakovou vodou slož. 1 - 2, vnitřní stěny vnitřní část : strop : (5,37*3,87) 3*(2,1*1,3) stěny : 1S : (5,37+3,87+5,37+3,87)*2,42 (2,1+2,1+2,1+2,1+1,3+1,3+1,3)*1,1 (1,1+1,1+0,32+0,32)*3,75 1NP : (5,05+4,0+5,05+4,0)*5,05 (4,0*1,19)/2 (4,0*1,19)/2 všechny stávající vnitřní štuky atd. ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!!!!!! :	m2	194,03850 20,78190 8,19000 44,72160 13,53000 10,65000 91,40500 2,38000 2,38000	70,00	13 582,70
35	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou slož. 3 - 5 pohled severní : (5,1*5,8)+((5,1*1,2)/2) plocha - plastičnost : (5,1*0,8)*2,0 pohled západní : (7,35*6,0)+(1,8*3,5) plocha - plastičnost : (7,35*0,8)*2,0 (2,2*1,8)*2,0 pohled jižní : (5,1*5,8)+((5,1*1,2)/2) plocha - plastičnost : (5,1*0,8)*2,0 sloupy : 2*((2*3,14*0,4)*3,9) pohled východní : (7,35*6,0)+(1,8*3,5) plocha - plastičnost : (7,35*0,8)*2,0 (2,2*1,8)*2,0	m2	241,35360 32,64000 8,16000 50,40000 11,76000 7,92000 32,64000 8,16000 19,59360 50,40000 11,76000 7,92000	50,00	19 308,29

36	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož. 1-2, vnitřní stěny 194,0385 mech a pod. viz výkresy, foto a technická zpráva: : všechny stávající vnitřní štuky atd. ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!!!!!!	m2	194,03850	70,00	13 582,70
37	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní 2 x 241,3536	m2	241,35360	135,00	32 582,74
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 018,00
38	639571120RT1	Okapový chodník podél budovy ze štěrkopísku II.250, obložkové kamenivo v šedých odstínech (2,0+1,0+8,1+1,4+1,9+3,2+1,8+1,4+8,1+1,0+2,0+4,1)*0,3	m2	10,80000	700,00	7 560,00
39	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 (2,0+1,0+8,1+1,4+1,9+3,2+1,8+1,4+8,1+1,0+2,0+4,1)*(0,3+0,3+0,3)	m2	32,40000	45,00	1 458,00
Díl: 64		Výplně otvorů				20 000,00
40	642952220RT1	D+M zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2, rámová zárubeň - replika původních zárubní 1/T, 2/T: : popis dle truhlářských výrobků: : 1+1	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				33 120,00
41	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 2,0+1,0+8,1+1,4+1,9+3,2+1,8+1,4+8,1+1,0+2,0+4,1	m	36,00000	220,00	7 920,00
42	58380313RT1	Obrubník kamenný přímý 20x5 cm, řezané žulové dílce s lrykaným povrchem dílký jednotlivých kusů jsou 80 až 120 cm: : (2,0+1,0+8,1+1,4+1,9+3,2+1,8+1,4+8,1+1,0+2,0+4,1)*1,25	m	45,00000	450,00	20 250,00
43	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (2,0+1,0+8,1+1,4+1,9+3,2+1,8+1,4+8,1+1,0+2,0+4,1)*0,2*0,25	m3	1,80000	2 750,00	4 950,00
Díl: 93		Dokončovací práce inž. staveb				4 800,00
44	935111311RT1	D+M odtok žlabu do štěrkopísku z žulových bloků, povrch žlabu a boků pemřovaný 200/80 2*1,6	m	3,20000	1 500,00	4 800,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				26 513,10
45	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 7,5*(1,5+7,23+1,5+1,5+1,28+1,5+1,5+2,38+1,5+1,5+1,8+1,28+1,5+1,5) 7,5*(7,23+1,5+1,5+0,86+1,5+1,5+1,2+1,5+3,32+1,5+1,5+1,2+1,5+0,86+1,5)	m2	417,30000	35,00	14 605,50
46	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 417,3*2	m2	834,60000	1,00	834,60
47	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 417,3	m2	417,30000	20,00	8 346,00
48	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 5,05*4,0	m2	20,20000	135,00	2 727,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				25 049,00
49	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 20,2+15+3,4 20,8	m2	59,40000	85,00	5 049,00
50	955000000RT1	Úprava pozice sloupu , horní části Dórkých sloupů (hlavice i prstence) 1+1 viz. poznámka na v.č. D.1.1-8 a technická zpráva: :	kpl	2,00000	10 000,00	20 000,00

Díl:	96	Bourání konstrukcí				9 885,55
51	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC odbourání zvětralých částí koruny: : $2*((0,3+6,33+0,3)*(0,16*0,65))$ $((1,8+0,3)*(0,3*0,3))*2$ $(0,5*0,4)*13,1$ $(0,66+3,32+0,66)*0,3*0,3$	m3	4,85700	675,00	3 278,48
				1,44140		
				0,37800		
				2,62000		
				0,41760		
52	967023692R00	Přisekání kamenných nebo jiných ploch do 2 m2 $((1,8+0,3)*(0,3))*2$ $((1,8+0,3)*(0,3))*2$	m2	2,52000	336,00	846,72
				1,26000		
				1,26000		
53	967023693R00	Přisekání kamenných nebo jiných ploch nad 2 m2 $2*((0,3+6,33+0,3)*(0,65))$ $2*((0,3+6,33+0,3)*(0,16))$	m2	11,22660	250,00	2 808,65
				9,00900		
				2,21760		
54	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm $3*((0,7+1,56+0,7+1,56)*0,15)$ $6*((0,36+0,4+0,36+0,4)*0,15)$ $6*((0,43+1,13+0,43+1,13)*0,15)$	m2	6,21000	235,00	1 459,35
				2,03400		
				1,36800		
				2,80800		
55	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm $((0,15+0,25+0,15+0,25)*0,3)*6$	m2	1,44000	340,00	489,60
				1,44000		
56	967032974R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. do 8 cm odsekání cihelných výstupků v 1S: 3,87*2,42 odpočet otvorů: : -3*(0,7*1,56)	m2	6,08940	165,00	1 004,75
				9,36540		
				-3,27600		
Díl:	97	Prorážení otvorů				44 526,29
57	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. všechny stávajíci vnitřní štuky atd. ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!!!!!! : 194,0385	m2	194,03850	48,00	9 313,85
				194,03850		
58	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,86020	250,00	3 965,05
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	444,08560	15,00	6 661,28
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,86020	205,00	3 251,34
61	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	79,30130	25,00	1 982,53
62	979981101R00	Kontejner, směsný odpad, odvoz a likvidace, 3 t, odvoz sutí a odpadků z prostoru hrobky	kpl	1,00000	320,00	320,00
				1,00000		
63	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva vzdálenost na skládku cca 29km: : 15,8602	t	15,86020	1 200,00	19 032,24
				15,86020		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				47 234,24
64	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	59,04280	800,00	47 234,24
Díl:	711	Izolace proti vodě				3 229,80
65	711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na suchu $(6,33*2)*0,5$ $((1,58+1,58)*2)*0,5$ $((3,16+3,16+3,16+3,16)*2)*0,5$	m2	22,13000	8,30	177,04
				6,33000		
				3,16000		
				12,64000		
66	62821228R	Pás asfaltovaný R 500 H pískovaný $((6,33*2)*0,5)*1,15$ $((1,58+1,58)*2)*0,5)*1,15$ $((3,16+3,16+3,16+3,16)*2)*0,5)*1,15$	m2	25,44950	45,00	1 145,23
				7,27950		
				3,63400		
				14,53600		
67	711491172RZ1	ochranná textilie podlah, vodorovná, včetně dodávky textilie 300 $(5,37*3,87)$ $3*(2,1*1,3)$	m2	28,97190	60,00	1 738,31
				20,78190		
				8,19000		
68	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,38440	50,00	169,22
Díl:	728	Vzduchotechnika				4 100,40
69	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 1/Z: : 6	kus	6,00000	300,00	1 800,00
				6,00000		
70	42972800R	Mřížka větrací čtyřhranná vel. 150x200, provedení je z TiZn děrovaného plechu 6	kus	6,00000	300,00	1 800,00
				6,00000		
71	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	25,02000	20,00	500,40

Díl:	762	Konstrukce tesařské				84 788,15
72	762083120R00	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2 (2,0*3,0)*2 2,0*8,0	kus	28,00000 12,00000 16,00000	28,00	784,00
73	762083130R00	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 2*2	kus	4,00000 4,00000	50,00	200,00
74	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m, vč. odstranění 1	kus	1,00000 1,00000	2 000,00	2 000,00
75	762088888RT1	Výroba, opracování na CNC stroji, doprava 1	kpl	1,00000 1,00000	1 000,00	1 000,00
76	762311103RT1	Montáž kotevních želez, příložek, patek, styčnickových plechů s hroty 1	kpl	1,00000 1,00000	5 000,00	5 000,00
77	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 krokve: : ((1,58*3)*2)*2 ((3,0*3)*2)*2	m	54,96000 18,96000 36,00000	125,00	6 870,00
78	605158633R	Hranol konstrukční masivní KVH Si 80x120 mm l=5m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% (((1,58*3)*2)*2)*(0,08*0,12))*1,2	m3	0,21840 0,21840	15 000,00	3 276,00
79	605158633R2	Hranol konstrukční masivní KVH Si 80x120 mm l=6m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% (((3,0*3)*2)*2)*(0,08*0,12))*1,2	m3	0,41470 0,41470	15 000,00	6 220,50
80	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 krokve: : (3,16*8)*2 pozednice: : 2*6,33	m	63,22000 50,56000 12,66000	160,00	10 115,20
81	605158644R	Hranol konstrukční masivní KVH Si 100x160 mm l=5m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% (((3,16*8)*2)*(0,1*0,16))*1,2	m3	0,97080 0,97080	15 000,00	14 562,00
82	605158661R	Hranol konstrukční masivní KVH Si 140x140 mm l=5m, Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% ((2*6,33)*(0,14*0,14))*1,2	m3	0,29780 0,29780	15 000,00	4 467,00
83	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm "menší krov": : 2*(1,58*2,1) "větší krov": : 2*(3,16*8,13) odpočet plochy AL výplní: -(6,09*1,96)*2	m2	34,14480 6,63600 51,38160 -23,87280	215,00	7 341,13
84	762342204RT4	Montáž latování střech, svíslé, vzdálenost 100 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm menší krov: : (0,75*1,58)*2 větší krov: : ((1,1*3,16)*2)*2	m2	16,27400 2,37000 13,90400	35,00	569,59
85	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy krokve a pozednice: : 0,2184+0,4147+0,9708+0,2978 bednění: : (34,1448*0,024) kontralatě: : (1,58+1,58+1,5+1,58)*0,06*0,04 (3,16+3,16+3,16+3,16+3,16+3,16+3,16)*0,06*0,04	m3	2,79690 1,80170 0,81950 0,01500 0,06070	1 120,00	3 132,53
86	762911124R00	Impregnace řeziva tlakovakuová 2,7969	m3	2,79690 2,79690	3 100,00	8 670,39
87	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 322,47650	8,00	10 579,81

Díl:	764	Konstrukce klempířské				160 594,39
88	764211010RAA	Krytina střech z TiZn plechu, sklon do 30° 34,1448	m2	34,14480	1 125,00	38 412,90
89	764255608RT1	Žlab nástřešní TiZn rš. 900 mm 1/K: : 16,3	m	16,30000	600,00	9 780,00
90	764292611R00	Oplechování hřebene TiZn , s odvětráním 2,1+8,13	m	10,23000	1 520,00	15 549,60
91	764292639R00	Strukturní oddělovací vrstva s pojistnou hydroizol 34,1448*1	m	34,14480	305,00	10 414,16
92	764292641RT1	Závětrná lišta TiZn , RŠ 250 4/K: : 16,1	m	16,10000	520,00	8 372,00
93	764292651R00	Lemování TiZn ,napojení na stěnu jednodíř 6/K: : 3,3	m	3,30000	485,00	1 600,50
94	764292651RT1	Lemování TiZn ,napojení na AL výplně, plech lemování AL výplně: : (1,96+6,09+1,96+6,09)*2	m	32,20000	490,00	15 778,00
95	764292661RT1	Oplechování okapní hrany z TiZn , plech 3/K: : 20,5	m	20,50000	1 020,00	20 910,00
96	764298611R00	Obvodové lemování střechy TiZn v.nad 450 20,5	m	20,50000	1 375,00	28 187,50
97	764501316RT1	TiZn. pás větrací děrovaný,ochranný š.70 mm 5/K: : 20,5	m	20,50000	150,00	3 075,00
98	764551602R00	Svod z Ti Zn , kruhový, D 80 mm 2/K: : 13,0	m	13,00000	400,00	5 200,00
99	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 657,36530	2,00	3 314,73
Díl:	765	Krytiny tvrdé				15 033,11
100	765901001R00	Montáž podstřešní fólie separační a mikroventilační: : vícevrstvá fólie lehkého typu s nekaširovanou strukturovanou rohoží: : z polypropylenových vláken pro slepení spojů použít syst. pásku: : 34,1448*1	m2	34,14480	35,00	1 195,07
101	67352440R	fólie separační a mikroventilační (34,1448*1)*1,25	m2	42,68100	280,00	11 950,68
102	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	235,92030	8,00	1 887,36
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				129 197,24
103	766680024RA0	Montáž dveří dvoukřídlových šířky 145 cm, provedení ATYP výšky 1+1	kus	2,00000	2 685,00	5 370,00
104	61173204RT1	Dveře dřevěné vchodové kazetové 127x247,3 cm ATYP, modelace tvaru, kování závěsů dle původních dveří 1/T: : popis dveří dle truhlářských prvků: 1	kus	1,00000	60 000,00	60 000,00
105	61173205RT1	Dveře dřevěné vchodové kazetové 127x258 cm ATYP, modelace tvaru, kování závěsů dle původních dveří 2/T: : popis dveří dle truhlářských prvků: : 1	kus	1,00000	60 000,00	60 000,00
106	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 913,62000	2,00	3 827,24

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				577 122,38
107	767110210RA0	D+M AL výplně na střešní KCI, komaxit RAL9006, zasklení lepeným sklem VSG 6.6.2 ESG planilux Prosklená střešní dodávka konstrukce, kompletní dodávka: : ze systémových prvků (profilů), povrchová úprava komaxit RAL9006.: : Zasklení lepeným sklem VSG 6.6.2: : (ESG planilux 6mm + čirá folie 0,8mm + planilux 6mm): : Vybraný systém a jeho detaily napojení vodorovné a svislé: na střešní krytinu vč. spojení v hřebeni navrhne dodavatel systému.: : Před výrobou budou odsouhlaseny výrobní výkresy s technickým: : a autorským dozorem. Návrh systému bude vycházet z místních: : podmínek zatížení sněhem a větrem viz. konstrukční část: : (6,09*1,96)*2	m2	23,87280	20 450,00	488 198,76
108	767613099RT1	D+M oken pevných, vel. 340 x 400 mm,2/Z, zasklení bezp. výplní, povrch. úprava žárově zink. 2/Z: : popis okna v zámečnických prvcích: : 6	kus	23,87280 8,00000	3 000,00	18 000,00
109	767662110RT1	D+M ocelové mříže, vel. 430 x 1130 mm,3/Z, povrchová úprava žárovým zinkováním 3/Z: : popis mříže v zámečnických prvcích: : 6	kus	6,00000 6,00000	5 000,00	30 000,00
110	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	6,00000 4 092,36170	13,00	40 923,62
Díl:	772	Kamenné dlažby				5 387,21
111	772512122RT1	Dlažba z kamene do tl. 4-5 cm,diagon.pravoúhlí,7M, do štěrkového lože vstup do suterénu: : (0,5*0,3)*2 přední vstup: : (0,5*0,3)*2	m2	0,60000 0,30000 0,30000	5 000,00	3 000,00
112	58381315R	Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 5 cm žula 0,6*1,15	m2	0,69000 0,69000	1 680,00	1 297,20
113	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	181,66800	6,00	1 090,01
Díl:	783	Nátěry				5 007,25
114	783710020RAF	Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem, trojnásobný bednění: : 34,1448 prvky krovu: : (1,58+1,58)*(0,08+0,12+0,08+0,12) (1,58+1,58)*(0,08+0,12+0,08+0,12) 3,0*(0,08+0,12+0,08+0,12) 3,0*(0,08+0,12+0,08+0,12) (3,16+3,16)*(0,1+0,16+0,1+0,16)	m2	42,35920 34,14480 1,26400 1,26400 1,20000 1,20000 3,28640	95,00	4 024,12
115	783292007R00	Nátěr disperzní kovových konstrukcí základní 2*((0,074+0,074+0,074+0,074+0,16+0,16)*2,1)	m2	2,58720 2,58720	95,00	245,78
116	783296211R00	Nátěr kovových konstrukcí akrylátový 2x email 2*((0,074+0,074+0,074+0,074+0,16+0,16)*2,1)	m2	2,58720 2,58720	250,00	646,80
117	783903812R00	Odmaštění saponáty 2*((0,074+0,074+0,074+0,074+0,16+0,16)*2,1)	m2	2,58720 2,58720	20,00	51,74
118	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí 2*((0,074+0,074+0,074+0,074+0,16+0,16)*2,1)	m2	2,58720 2,58720	15,00	38,81

Díl:	VN	Vedlejší náklady				24 000,00
119	004111020R	Vypracování projektové dokumentace , dílenské dokumentace dílenská dokumentace: : hliníkové prvky: : zámečnické prvky: : truhlářské prvky: 1	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
120	005121010R	Vybudování zařízení staveniště 1	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
121	005121020R	Provoz zařízení staveniště 1	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
122	005121030R	Odstranění zařízení staveniště 1	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
123	005123010R	Extrémní místo provádění, v souvislosti s umístěním stavby 1	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
124	005123030R	zvětšený a ztlžený přesun hmot: : Průzkum parcely 1855/3 v rozsahu plochy parcely 1	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
125	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 1	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

26

1 719 009,78

33

29

Položkový rozpočet

Zakázka: Kaple rodiny Keil von Eichenturn

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19,
500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: Taylor stavební s.r.o.
Opavice 29
793 95 Město Albrechtice

IČ: 27771105
DIČ: CZ2771105


Rozpis ceny			Celkem
HSV			710 549,85
PSV			984 459,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			24 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 719 009,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 719 009,78 CZK
Základní DPH	21 %	360 992,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 080 001,83 CZK**

v Krnově dne 17.10.2017



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			65 465,78 ✓
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			39 340,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			78 215,87
4	Vodorovné konstrukce	HSV			36 333,82
5	Komunikace	HSV			812,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			54 847,97
62	Upravy povrchů vnější	HSV			215 388,23
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 018,00
64	Výplně otvorů	HSV			20 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			33 120,00
93	Dokončovací práce inž. staveb	HSV			4 800,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			26 513,10
95	Dokončovací kce na pozem. stav.	HSV			25 049,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 885,55
97	Prorážení otvorů	HSV			44 526,29
99	Staveništní přesun hmot	HSV			47 234,24
711	Izolace proti vodě	PSV			3 229,80
728	Vzduchotechnika	PSV			4 100,40
762	Konstrukce tesařské	PSV			84 788,15
764	Konstrukce klempířské	PSV			160 594,39
765	Krytiny tvrdé	PSV			15 033,11
766	Konstrukce truhlářské	PSV			129 197,24
767	Konstrukce zámečnické	PSV			577 122,38
772	Kamenné dlažby	PSV			5 387,21
783	Nátěry	PSV			5 007,25
VN	Vedlejší náklady	VN			24 000,00
Cena celkem					1 719 009,78 ✓

12