


SMLOUVA O DÍLO
č. S913/2017/627



LCR0895004

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná [REDACTED]

hlavní TPSC Šumperk, č. telefonu: [REDACTED]

e -mail: [REDACTED]

TPSC Šumperk/LS Šternberk, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KR Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

adresa pro zasílání fakturace:

Lesy České republiky, s.p., LS Šternberk, Světlov 60, 785 01 Šternberk

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

KONAMARA SET, s.r.o.,

IČO: 02639041

DIČ: CZ02639041

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

doručovací adresa: Větrná 910/22, 795 01 Rýmařov

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 1 [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Odpočívadlo Úsovská nová**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/627** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: **15. 11. 2017.**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **10. 12. 2017.** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **56 223,85 Kč** bez DPH, slovy padesátšestisícdvěstědvacetřikorunčeských osmdesátpěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručení objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení

objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Rýmařově, dne: 14. 11. 2017.

V Šumperku, dne: 16. 11. 2017



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Konstrukce altánku	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel	Miroslav Skokan-KONAMARA SET s.r.o.	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		11.10.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 841,87	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,80%	446,22	
2		Montáž	1 771,91	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	17 084,11	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	35 079,74	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		55 777,63	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		446,22	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 56 223,85			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkom
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	56 223,85	11 807,01
				Cena s DPH			68 030,86
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Konstrukce altánku
Objekt:

Objednatel: Miroslav Skokan-KONAMARA SET s.r.o.


Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 11. 10. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	1 841,87	1 771,91	3 613,78	0,204	0,000
2	Zakládání	268,84	893,16	1 162,00	0,014	0,000
5	Komunikace pozemní	734,16	123,84	858,00	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	835,43	308,87	1 144,30	0,190	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	13,44	411,36	424,80	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	34,68	34,68	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	17 084,11	35 079,74	52 163,85	0,939	0,420
712	Povlakové krytiny	2 089,50	532,03	2 621,53	0,038	0,000
762	Konstrukce tesařské	9 465,03	23 575,81	33 040,84	0,782	0,420
765	Krytina skládaná	3 385,86	3 033,23	6 419,09	0,103	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	2 143,72	7 938,67	10 082,39	0,015	0,000
	Celkem	18 925,98	36 851,65	55 777,63	1,142	0,420



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Konstrukce altánku

Objekt:

Objednatel: Miroslav Skokan-KONAMARA SET s.r.o.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 11. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							1 841,87	1 771,91	3 613,78		0,204
2 Zakládání							258,84	893,16	1 152,00		0,014
1	002	153271122	Kotvy hl do 0,4 m z oceli BSt 500 D do 16 mm	kus	6,000	192,00	258,84	893,16	1 152,00	0,002	0,014
5 Komunikace pozemní							734,16	123,84	858,00		0,000
2	221	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	6,000	143,00	734,16	123,84	858,00	0,000	0,000
3*2					6,000						
Součet					6,000						
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							835,43	308,87	1 144,30		0,190
3	011	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic do 40x40cm na suchu na terče o výšce do 25 mm	m2	1,920	339,00	342,01	308,87	650,88	0,002	0,004
12*0,4*0,4					1,920						
Součet					1,920						
4	592	592453100	dlažba desková betonováhladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní	m2	1,958	252,00	493,42	0,00	493,42	0,095	0,186
1,92 * 1,02					1,958						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							13,44	411,36	424,80		0,000
5	011	953943121	Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	6,000	70,80	13,44	411,36	424,80	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	34,68	34,68		0,000
6	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,204	170,00	0,00	34,68	34,68	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							17 084,11	35 079,74	52 163,85		0,939
712 Povlakové krytiny							2 089,50	532,03	2 621,53		0,038

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Konstrukce altánku

Objekt:

Objednatel: Miroslav Skokan-KONAMARA SET s.r.o.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 11. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7	712	712631111	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	10,880	48,90	0,00	532,03	532,03	0,000	0,000
			3,2*3,4		10,880						
			Součet		10,880						
8	628	628662800	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícími přesahy VEDATOP® SU tl. 3 mm	m2	12,512	167,00	2 089,50	0,00	2 089,50	0,003	0,038
			10,88 * 1,15		12,512						
762			Konstrukce tesařské			9 465,03	23 575,81	33 040,84	0,782		
9	762	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva	m2	27,840	105,00	0,00	2 923,20	2 923,20	0,000	0,000
			"sloupky" 4*2+2*3		14,000						
			"pozednice" 2*3+2*2		10,000						
			"podélné zábradlí" 2*2*2+3*2		14,000						
			"svislice zábradlí" 18*0,8		14,400						
			"podpěry lavice" 0,4*4		1,600						
			"podpěry stolu" 1*2		2,000						
			"krokve" 1,6*6		9,600						
			"pásky" 8*0,5		4,000						
			Součet		69,600						
			69,6*0,4		27,840						
			Součet		27,840						
10	762	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi-prkna, fošny	m2	20,540	71,80	0,00	1 474,77	1 474,77	0,000	0,000
			"lavice" 7*0,9		6,300						
			"stůl" 1,6*2,1		3,360						
			"bednění střechy" 3,2*3,4		10,880						
			Součet		20,540						
11	762	762082320	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní půloblouk plochy do 160 cm2	kus	14,000	129,00	0,00	1 806,00	1 806,00	0,000	0,000
12	762	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 - vnější prostředí	m3	1,928	856,00	534,56	1 115,81	1 650,37	0,002	0,004

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Konstrukce altánu

Objekt:

Objednatel: Miroslav Skokan-KONAMARA SET s.r.o.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			69,6*0,1*0,1+20,54*0,06		1,928						
			Součet		1,928						
13	762	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	14,000	96,70	0,00	1 353,80	1 353,80	0,000	0,000
			4*2+2*3		14,000						
			Součet		14,000						
14	605	605121250	řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m	m3	0,154	5 980,00	920,92	0,00	920,92	0,550	0,085
			14*0,1*0,1*1,1		0,154						
			Součet		0,154						
15	762	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,154	305,00	47,03	-0,06	46,97	0,013	0,002
16	762	762222141	Montáž zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	28,400	229,00	252,48	6 251,12	6 503,60	0,003	0,096
			2*2*2+3*2+18*0,8		28,400						
			Součet		28,400						
17	605	605121250	řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m	m3	0,312	5 980,00	1 865,76	0,00	1 865,76	0,550	0,172
			28,4*0,1*0,1*1,1		0,312						
			Součet		0,312						
18	762	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	0,312	337,00	105,28	-0,14	105,14	0,013	0,004
19	762	762333531	Montáž vázaných křížů krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	23,600	167,00	0,00	3 941,20	3 941,20	0,000	0,000
			2*3+2*2+1,6*6+8*0,5		23,600						
			Součet		23,600						
20	605	605121250	řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m	m3	0,260	5 980,00	1 554,80	0,00	1 554,80	0,550	0,143
			23,6*0,1*0,1*1,1		0,260						
			Součet		0,260						
21	762	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	10,880	115,00	0,00	1 251,20	1 251,20	0,000	0,000
			1,6*2*3,4		10,880						
			Součet		10,880						
22	605	605161000	řezivo smrkové sušené tl. 30mm	m3	0,299	7 670,00	2 293,33	0,00	2 293,33	0,500	0,150
			10,88*0,025*1,1		0,299						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Konstrukce altánku

Objekt:

Objednatel: Miroslav Skokan-KONAMARA SET s.r.o.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 11. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					0,299						
23	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,559	810,00	452,72	0,07	452,79	0,023	0,013
24	762	762711810	Demontáž prostorových vázaných ků z hraněného řeziva průřezové plochy co 120 cm2	m	70,000	28,50	0,00	1 995,00	1 995,00	0,000	0,000
70					70,000						
Součet					70,000						
25	762	762922300	Montáž stolu šířky do 1,0 m z hoblovaných fošen	m2	1,800	115,00	57,38	149,62	207,00	0,000	0,000
26	762	762922100	Montáž sedaček šířky do 0,4 m z hoblovaných fošen	m2	2,800	127,00	89,26	266,34	355,60	0,000	0,000
7*0,4					2,800						
Součet					2,800						
27	605	605110210	Řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost II, 3-5 m	m3	0,185	6 270,00	1 159,95	0,00	1 159,95	0,550	0,102
7*0,4*0,06*1,1					0,185						
28	605	605121250	Řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m	m3	0,022	5 980,00	131,56	0,00	131,56	0,550	0,012
4*0,5*0,1*0,1*1,1					0,022						
Součet					0,022						
29	762	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,782	1 340,00	0,00	1 047,88	1 047,88	0,000	0,000
765 Krytina skládaná							3 385,86	3 033,23	6 419,09		0,103
30	765	765153023	Krytina bitumenová ze šindelů obdélníkového tvaru sklonu přes 30°	m2	10,880	582,00	3 385,86	2 946,30	6 332,16	0,010	0,103
3,4*3,2					10,880						
Součet					10,880						
31	765	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,103	844,00	0,00	86,93	86,93	0,000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry							2 143,72	7 938,67	10 082,39		0,015
32	783	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	48,380	79,00	1 057,59	2 764,43	3 822,02	0,000	0,007
33	783	783118201	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	48,380	76,90	653,61	3 066,81	3 720,42	0,000	0,006
34	783	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%	m2	48,380	18,50	283,98	611,04	895,03	0,000	0,001
35	783	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	48,380	34,00	148,52	1 496,39	1 644,92	0,000	0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Konstrukce altánu

Objekt:

Objednatel: Miroslav Skokan-KONAMARA SET s.r.o.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 11. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

Celkem

18 925,98

36 851,65

55 777,63

1,142



