

## Dodatek č. 3

### ke smlouvě o dílo č. 2/166/JAP/17

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

**Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko**

se sídlem: Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa

IČ: 70565759

DIČ: CZ70565759

Zastoupená: Bc. Robertem Marešem, vedoucím Lesní správy,

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

firma : **Sociální firma Slunečnice DC s.r.o.**

sídlo: 

IČO: 03068760, DIČ: CZ05668760

Zapsaná v OR KS Ústí nad Labem dne 29.12. 2016, oddíl C, vložka 38766

Zastoupená : Šárkou Zimovou Dostálovou

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy:

#### I. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na navýšení údržby lesních cest o 190 hod ručních prací  
v hodnotě **29 450 Kč bez DPH (35 634,50 Kč včetně DPH)**

#### III. Cena díla, platební podmínky


Celková cena díla po navýšení nepřesáhne částku **96 790 Kč bez DPH (117 115,90 Kč včetně DPH)**.


#### VI. Závěrečná ustanovení:

6.4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk. Účinnosti nabývá tento dodatek dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Jetřichovicích dne: *13.11* 2017



  
zhotovitel