

## DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/06386/17 – 1

Číslo smlouvy zhotovitele:

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

#### **MĚSTO UHERSKÝ BROD**

Zastoupené: 688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100  
Ing. Patrikem Kunčarem, starostou  
Technický dozor objednatele: Odbor rozvoje města, Oddělení investic  
IČ: 00291463  
DIČ: CZ00291463  
Bankovní spojení: ČS a.s., Uherský Brod  
Číslo účtu: [REDACTED]

#### 1.2. Zhotovitel:

#### **MITES, s. r. o.**

se sídlem: Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00 Brno  
Zastoupen: Roman Pavelka - jednatel  
zapsaný ve veřejném OR rejstříku vedeném Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 35107 nebo jiné evidenci  
Zástupce ve věcech stavby: Tomáš Tomanec  
Kontakt – tel., email: [REDACTED]  
IČ: 255 77 174  
DIČ: CZ25577174  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Uherský Brod  
Číslo účtu: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/06386/17 uzavřené dne 23.06.2017 s předmětem smlouvy:

### **Chodník v ul. Horní Valy, Na Chmelnici a v lokalitě Nad Zámkem, Uherský Brod**

(dále jen „smlouva o dílo“).

### 2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu vzniklých méněprací a víceprací na základě skutečně provedených prací realizované stavby v roce 2017.

### 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. Předmět smlouvy se mění rozsah díla podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) v čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.01. Cena díla se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

**CENA DÍLA**

<b>Cena dle SOD bez DPH</b>	<b>1.298.245,00 Kč</b>
<b>Rozdíl dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>-172.595,00 Kč</b>
<b>Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1.125.650,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>236.386,50 Kč</b>
<b>Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>1.362.036,50 Kč</b>

**4. Ustanovení společná a závěrečná**

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Přílohou dodatku je:
  - položkové rozpočty
- Tento dodatek je vyhotoven v 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
81. schůze konaná dne 10.07.2017  
č. usnesení 2433/R81/17

V Uherském Brodě, dne 03.11.2017

V Uherském Brodě, dne 03.11.2017

.....  
za zhotovitele  
Roman Pavelka  
jednatel společnosti

.....  
za objednatele  
Ing. Patrik Kunčar  
starosta