

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a § 2635 Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění mezi

objednatel, kterým je společnost:

Město Nymburk

Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 01 NYMBURK

bank.spojení 27-504395395/0800

IČ 00239500

DIČ CZ00239500

Zastoupená ve věcech smluvních: **PhDr. Pavel Fojtík, starosta města**
ve věcech technických: **TDS Petr Zoubek, IČ 44380071**

a zhotovitelem, kterým je společnost:

STAVEBNÍ FIRMA MILÁČEK s.r.o.

Se sídlem : Na Záměstí 55, 290 01 Poděbrady

IČ: 06186050

bankovní spojení:

telefon:

Zastoupena ve věcech smluvních: **ing. Jan Miláček**
ve věcech technických: **ing. Jan Miláček**

na Předmět smlouvy:

„Rekonstrukce prostor pro šatny zaměstnanců“

na adrese Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská 425, 288 01 NYMBURK, budova H

Odstavec 4.1. Článek č. 4 – Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

4.1.Smluvní strany si ujednaly za dílo specifikované v čl. 1. této smlouvy pevnou smluvní cenu stanovenou ve výši:

Cena díla	449 971,00 Kč
Vícepráce	+ 30 785,00 Kč
Méněpráce	- 5 425,00 Kč.
Celkem bez DPH	475 331,00 Kč
DPH 21%	99 891,51 Kč
Cena celkem včetně DPH	575 150,51 Kč

Ostatní ujednání článků Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je příloha Změnového listu č. 1.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl projednán a schválen usnesením Rady města Nymburk č. 517 ze dne 15.11. 2017.

1. 12. 2017

V Poděbradech dne:.....

4. 12. 2017

V Nymburce dne:

za zhotovitele

STAVEBNÍ FIR

Na Z
290 01
IČ: 0

Ing. Jan Miláček

za objednatele

PhDr. Pavel Fojtík

