

### Soupis provedených prací

Monitoring zrekultivované skládky Slaný -Netovice, rok 2017 (jaro, podzim)

Objednatel: Město Slaný

Skutečné provedení:

Příloha Dodatku č. 1 SoD

Položka	Jednotka	Počet jed.	Jed. cena (Kč)	Cena za pol. (Kč)
<b>Monitoring skládky</b>				
<b>Kontrola kvality podzemních vod</b>				
Odběr vzorku podzemní vody - dynamický odběr (HV101, HV102, HV103) 3xjaro, 3xpodzim 2017	ks	6	900	5400
Příprava odběru podzemní vody z vrtu HV3a *	ks	2	350	700
Laboratorní analýzy vzorků podzemní vody (dle poamertrů uvedených v PŘ skládky) 3xjaro, 3xpodzim **	ks	6	4950	29700
<b>mezisoučet</b>				<b>35100</b>
<b>Inženýring, vyhodnocení</b>				
závěrečná zpráva o ročním monitoringu zpracovaná autorizovaným geologem	soubor	1	30000	<b>30000</b>
Doprava osob a vzorků, administrace	soubor		5000	5000
<b>mezisoučet</b>				<b>35000</b>
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>70100</b>
DPH 21%				14721
<b>Celkem s DPH</b>				<b>84821</b>

\* Byla provedena příprava na odběr vzorku podzemní vody z vrtu HV - 3a, nicméně bylo zjištěno, že ve vrtu je velmi malé množství vody na to, aby bylo možné odebrat reprezentativní vzorek podzemní vody. Fakturovaná je tedy jen poměrná částka na technické a přípravné práce na vrtu HV-3a.

\*\* není fakturována částka za analýzy podzemní vody, které nebyly pro vodu z vrtu HV - 3a realizované - důvody viz vysvětlení.

V Praze dne 16.11. 2017

