

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo č. 0538/2017 ze dne 15.9.2017
na akci „Bikepark – tribuny, převlékárna“

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, Krnov
zastoupené: PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou
ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou
ve věcech technických: Ing. Zdenou Šarmanovou, Ing. Lenkou Andršovou
IČ: 296 139
DIČ: CZ 00296139
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100
Město je plátcem DPH
dále jen objednatel

2. Agist s.r.o.

se sídlem: Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov
zastoupený:
ve věcech smluvních: Bc. Jiří Nowak, jednatel společnosti
tel: 554 637 351, email: agist@agist.cz
Ing. Jan Hojgr, jednatel společnosti
tel: 742 242 189, hojgr@agist.cz
ve věcech technických: Adam Král
tel: 737 245 875, kral@agist.cz
IČ: 29445671
DIČ: CZ29445671
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-2567210227/0100
dále jen zhotovitel

Objednatel mění tímto dodatkem čl. V, bod 1. Cena za dílo následovně:
Cena za stavební práce 369 889,00 Kč bez DPH se zvyšuje o vícepráce
v hodnotě + **82 604,83 Kč bez DPH.**


Objednatel mění tímto dodatkem čl. VI, bod 3. Doba plnění následovně:
Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli **do 13.12.2017.**

Dodatek ke Smlouvě o dílo byl schválen RM dne 6.12.2017 pod č. usnesení 2772/62.

Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Krnově dne 13.12.2017


za objednatele
PhDr. Mgr. Janá Koukolová Petrová
starostka



V Krnově dne 13.12.2017


Agist s.r.o.
Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov
IČ: 29445671, DIČ: CZ29445671
e-mail: hojgr@agist.cz ⑦

za zhotovitele
Ing. Jan Hojgr
jednatel