



Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 000807 00 12

Číslo dodatku Objednatele: 000807 05 12

Číslo kontraktu:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
Zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva
IČ: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

CHAPS spol. s r.o

se sídlem: Bráfova 1617/21, 616 00 Brno
Zastoupený: Ing. Miloslavem Kopeckým, jednatelem
Ing. Tomášem Vackem, jednatelem
IČ: 47547022
DIČ: CZ47547022, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Brno
číslo účtu:
OR: KS Brno, sp. zn.: oddíl C, vložka 17631
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2012 Smlouvu o dílo č. 000807 00 12, jejímž předmětem je návrh, implementace, instalace a uvedení do rutinního provozu změny v programovém vybavení „Jízdní řády“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2013, dodatku č. 2 ze dne 30. 12. 2014, dodatku č. 3 ze dne 3. 11. 2015 a dodatku č. 4 ze dne 13. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 12.3 Smlouvy na uzavření následujícího dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek“)

II.



1. Předmětem Dodatku je plnění spočívající v rozšíření funkcionalit systému ASW JŘ a návazných dopravních úloh z důvodu nutnosti přizpůsobování funkčnosti legislativnímu prostředí (pracovně-právní, oblast celostátního informačního systému jízdních řádů, atd.) a novým provozním požadavkům, rozvoje funkčnosti vedoucí k zvýšení komfortu uživatelů a neustálého tlaku na zvyšování kvality poskytovaných informací. Podrobná specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
2. Plnění, které je předmětem Dodatku, se Zhotovitel zavazuje dodat v termínech, které jsou stanoveny v příloze č. 2 Dodatku. Při nedodržení termínů uvedených v příloze č. 2 Dodatku je plně aplikovatelný čl. 9 Smlouvy.
3. Cena předmětu plnění Dodatku je stanovena ve výši 3 491 600,- Kč.
K této ceně bude účtována příslušná DPH.
4. Celková cena za dílo dle Smlouvy tedy činí 19 512 700,- Kč
(slovy: devatenáctmilionůpětsetdvanácttisícšedeset korun českých)
Cena díla vychází z odhadovaného počtu MD, resp. MH x jednotková cena.
Předpokládaný počet MD, resp. MH je uveden v příloze č. 1, hodinová cena je uvedena v příloze č. 3.
Celková cena za dílo dle tohoto Dodatku bude účtována dle skutečně provedených prací a činností, přičemž pokud bude skutečný rozsah těchto činností nižší, než je předpokládán (301 MD, resp. 2408 MH), bude cena odpovídajícím způsobem krácena.

III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 (jedno) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění Smlouvy
Příloha č. 2 - Termíny plnění předmětu Smlouvy
Příloha č. 3 - Cena a platební kalendář

V Praze dne:

Za Objednatele:

V Brně dne:

Za Zhotovitele:

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

JUDr. Jan Blecha
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Miloslav Kopecký
jednatel
CHAPS spol. s r.o.

Ing. Tomáš Vacek
jednatel
CHAPS spol. s r.o.