



Správa
Pražského hradu

Č.j. SPH 3132/2017
NS: 1426046
ZČ: 1011806
IVZ: P17V00008876
ID RS:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. 3042/2017, ze dne 15. 12. 2017
na akci:

„Výstavní fundus do výstavy Symbolická moc českých korunovačních klenotů“

Smluvní strany

Správa Pražského hradu

sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
právní forma: příspěvková organizace
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

Roman Bártů

se sídlem: Šumavská 1112/16, 120 00 Praha 2
zastoupena: Romanem Bártů
IČO: 61025259
DIČ: CZ7403280038
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3042/2017 ze dne 15.12.2017 (dále jen „Smlouva“)

Z důvodu změny architektonického návrhu výstavy „Symbolická moc českých korunovačních klenotů“, se Smlouva mění tímto Dodatkem č. 1, jak je níže uvedeno.

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje Článek I., odst. 1 Smlouvy, Předmět plnění – vymezení díla, textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce, vše specifikované a oceněné v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Tyto vícepráce budou provedeny nejpozději do 10. ledna 2018.“

2. Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje Článek III., odst. 1 Smlouvy, Cena a platební podmínky, textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle čl. I. odst. 1. tohoto Dodatku č. 1, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 110.300,- Kč

(slovy: stodesettisícťřista korun českých)

Rekapitulace ceny díla, za výrobu a instalaci výstavního fundu výstavy:

Cena díla dle Smlouvy (viz příloha č. 1 Smlouvy): **1.113.524, 86 Kč** bez DPH

Cena za vícepráce dle Dodatku č. 1 (viz příloha č. 1 Dodatku č. 1): **110.300,- Kč** bez DPH

Cena díla celkem dle Smlouvy a Dodatku č. 1: 1.223.824,86 Kč bez DPH

Specifikace ceny:

- DPH odvádí zhotovitel

základ daně **21%** (cena bez DPH pro rok 2018 se sazbou 21%) 1.223.824, 86 Kč

výše daně **21%** (se sazbou 21% platnou pro rok 2018) 257.003, 22 Kč (DPH odvádí zhotovitel)

- a) Cena za provedení části díla dle článku I. odst. 1. písm. a) a b) činí (tj. za výrobu a instalaci fundu, provedení závěrečných retuší a konečné úpravy paneláže před výstavou, nutný servis během výstavy) bez DPH činí **1.208.055,31 Kč** (slovy: jedenmiliondvěstěosmtisíc padesát pět korun českých třicet haléřů). K této částce bude připočteno DPH ve výši 21% tedy 253.691,62 Kč (slovy: dvěpadesát tři tisíce šest set devadesát jedna koruna česká šedesát haléřů). Cena celkem za provedení části díla dle článku I. odst. 1. písm. a) a b) činí 1.461.746,93 Kč s DPH (slovy: jedenmilion čtyřista šedesát jedentisíc sedm set čtyřicet šest korun českých devadesát haléřů).
- b) Cena za provedení části díla dle článku I. odst. 1. písm. c) (tj. za deinstalaci, odvoz a likvidaci fundu po skončení výstavy) činí bez DPH **15.769, 55 Kč** (slovy: patnáct tisíc sedm set šedesát devět korun českých padesát pět haléřů). K této částce bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, č.j. SPH 3042/2017 ze dne 15.12. 2017.

Seznam příloh: Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet na vícepráce

V Praze dne

V Praze dne

Roman Bártů

zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel