

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany:

1. Objednatel: Česká republika – Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600,
760 01 Zlín

Organizační složka státu vzniklá na základě zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

zastoupená: **MUDr. Evou Sedláčkovou**, ředitelkou

IČ: 71009221

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Jaroslav Jelínek
Ratiboř 325
756 21

IČ: 16599241

DIČ: CZ6201051912

(dále jen „zhotovitel“)

čl. I.

V souladu s článkem IX. Ostatní ujednání, bodem 1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly na doplnění smlouvy takto, viz čl. II.

čl. II.

1. Rozsah provedených prací se doplňuje o výmalbu kanceláře č. 637 a přemalbu stropů po zednických úpravách dle požadavku Objednatele, v ceně 7 500 Kč bez DPH, 9 075 Kč včetně DPH.
2. Tato smlouva se upravuje v čl. VI. Cena za dílo, bod 1 na:
 1. *Obě smluvní strany se dohodly na pevné maximální ceně za zhotovené dílo specifikované v článku III.) této smlouvy dle cenové nabídky dodavatele k zakázce č. T004/17V/00026153 a to 121 080,00 Kč bez DPH, 146 506,80 Kč včetně DPH.*

čl. III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

čl. IV.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku smlouvy.

Ve Zlíně dne 6. listopadu 2017

Zhotovitel:

Objednatel:

Jaroslav Jelínek

MUDr. Eva Sedláčková
ředitelka
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně