

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod ORP Broumov - Trutnov uzavřené dne 19.10.2015

Smluvní strany:

Objednavatel: Město Trutnov
statutární zástupce: Mgr. Ivan Adamec
sídlo: Slovanské náměstí 165
technicky oprávněn jednat: Ing. Vendelín Žáčok
IČ: 00278360
DIČ: CZ00278360
Číslo účtu: 124601/0100 KB, a. s. Trutnov

Zhotovitel: **ING-FOREST s.r.o.**
statutární orgán: Ing. Vladimír Flídr, jednatel
sídlo: Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
pro věcná jednání: Ing. Vladimír Flídr
IČ: 241 70 852
DIČ: CZ 241 70 852
Bankovní spojení: Fio Banka
Číslo účtu: 2200391260/2010
Zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32105
Zastoupená: Ing. Vladimírem Flídr, jednatelem společnosti
Licence ke Zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov pod č.j. 6577/ZP/2007-Vi ze dne 14.5.2007

tímto dodatkem č. 2 **mění** Smlouvu o dílo ze dne 19.10.2015, která byla bylo schválena usnesením Rady města Trutnova č. 2015 - 1014/17 na jejím zasedání konaném dne 14.09.2015 takto:

V článku čl. V. Platební podmínky, se tabulka

Fakturace	Rozsah prací	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla objednatelem	Kompletní odevzdání díla a kontrola dat v IDC	249 703,76	52 437,79	302 141,00

ruší a nahrazuje tabulkou:

Fakturace	Rozsah prací	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
V roce 2017	Kompletní odevzdání díla a kontrola dat v IDC	249 703,76	52 437,79	302 141,00

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti i po jeho uzavření.

Dodatek byl uzavřen ve třech stejnopisech, dva pro objednatele, jeden pro zhotovitele.

V Trutnově dne:

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel