

G/114/2017/SI

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo: G/114/2017/SI

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

### 1. Městská část Praha-Klánovice,

se sídlem U Besedy 300, 190 14 Praha – Klánovice

zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., starostou MČ Praha-Klánovice

IČO: 00240 281

DIČ: CZ00240281

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

### 2. Zhotovitel: ViVA school s.r.o.

se sídlem: U pískovny 890/1, 182 00 Praha 8- Kobylisy

zastoupený: Petrou Čavošovou, jednatelkou společnosti

IČO: 24730301

DIČ: CZ24730301

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Termín dokončení díla definovaný ve článku IV. Smlouvy o dílo se mění na 23. 10. 2017. Tato změna je provedena v souladu s článkem IV., po dohodě obou smluvních stran.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Praze dne 24. 9. 2017

V PRAZE dne 5. 10. 2017



Za objednatele:  
MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.

starosta

ViVA school s.r.o. (2)  
U pískovny 890/1, 182 00 Praha 8  
Reg. M.S.Praha oddíl C  
Tel: 722 980 855 IČ: 24730301

Za zhotovitele:  
Petra Čavošová

jednatelka