

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 625/2017

s předmětem plnění „**Kamenná stezka pod cvilínskými schody na ul. Městská v Krnově**“
(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
IČO: 00296139
DIČ: CZ 00296139
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100, Město je plátcem DPH

ve věcech smluvních: **PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka**

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, pověřená vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: khazuchova@mukrnov.cz
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, e-mail: jsrubar@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz
Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz
Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100
Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70373
se sídlem Nádražní 2269/12a, 794 01 Krnov

zastoupený

ve věcech smluvních **Filip Kalina, jednatel**
tel: 602 739 482, email: agrokala@seznam.cz

ve věcech technických Filip Kalina, jednatel
tel: 602 739 482, email: agrokala@seznam.cz
ing. Roman Pavlík
tel: 777 211 891, email: agrokala@seznam.cz

IČ 06034462
DIČ CZ06034462

Bankovní spojení
Číslo účtu osobní údaje

dále jen zhotovitel

Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla

„Kamenná stezka pod cvilínskými schody na ul. Městská v Krnově“

Oba smluvní partneři uzavřely dne 6.11.2017 smlouvu o dílo (dále také Smlouva) na provedení stavebních prací na výše uvedeném díle.

Městský úřad Krnov
Doručeno: 05.12.2017 10:06:03
KRNOVZ-82966/2017
listy: 2 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



Tímto dodatkem č. 1 Smlouvy smluvní partneři nově mění a doplňují čl. V. **Cena za dílo** následujícím způsobem:

Cena za dílo dle SoD	887 911,54 Kč
Změnový list č. 1	40 005,69 Kč

Celková cena díla bez DPH	927 917,23 Kč
21% DPH	194 862,62 Kč
Celková cena díla vč. DPH	1 122 779,85 Kč

Smluvní partneři shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 Smlouvy před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemné projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

V Krnově dne: *12. 12. 2017*



V Krnově dne: 4.12.2017

..... osobní údaje

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
Starostka

..... osobní údaje

Filip Kalina
jednatel firmy

Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o.
Nádražní 2269/12a, 794 01 Krnov
tel.: 554 617 132, 602 739 482
IČO: 06034462, DIČ: CZ06034462