

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené podle §2079 a následně zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
na dodávku nového teleskopického manipulátoru s příslušenstvím

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČ, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Dodavatel: SAP, spol. s r. o.
se sídlem: Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice
statutární zástupce: Jiří Pospíšil, jednatel
IČ, DIČ: 47543442, CZ47543442
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě vyjádření autorizovaného dovozce a výrobce ze dne 23. 02. 2018, že byla ukončena výroba stroje Dieci Agri Star 38.8, se dohodou učiněnou mezi objednatelům a dodavatelem upravují ustanovení kupní smlouvy v rozsahu, jak je dále uvedeno.

- 1. V čl. 2. se mění typové označení z DIECI AGRÍ STAR 38.8 na DIECI AGRÍ STAR 38.10.**
- 2. V čl. 4. se doplňuje: Dodavatel se zavazuje dodat stroj při zachování ceny dle původní kupní smlouvy.**
- 3. V čl. 3. bod 3.2. se původního znění: do 4 měsíců od podpisu smlouvy se nahrazuje novým zněním: do 4 měsíců od podpisu dodatku č. 1. kupní smlouvy.**

Všechna ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

V Horažďovicích, dne 12. 03. 2018

V Lokti, dne 12. 03. 2018

Za objednatele:

Za dodavatele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Jiří Pospíšil
jednatel společnosti