



## Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

### Smlouva o dílo č. 20180029/OR

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

#### Smluvní strany

**OBJEDNATEL:** Město Český Brod  
se sídlem: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod  
zastoupené ve věcech smluvních: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města  
zastoupené ve věcech technických: vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hanou Dočkalovou, tel:  
[redacted]  
IČ: 00235334  
DIČ: CZ00235334  
Bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

**ZHOTOVITEL:** ANDAF-TIER s.r.o.  
se sídlem: Primátorská 296/38, Praha 8, 180 00  
zastoupený/jednající: Anton Timofejev, jednatel  
zapsaný v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, C218240  
IČ: 02330407  
DIČ: CZ02330407  
číslo účtu: [redacted]  
Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Timofejev Anton - jednatel  
Osoba oprávněná ve věcech technických: Ernst Daniel - stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Smlouvy o dílo.

#### Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky **Štolmíř – údržba zdi hřbitova, márnice, vrat a vrátek**. Všechny podmínky uvedené ve výzvě

k podání nabídky této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

## Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla dle výzvy a podmínek na akci **Štolmíř - údržba zdi hřbitova, márnice, vrat a vrátek** v katastrálním území Štolmíř, číslo parcelní 295 a 296, dle Vyjádření č.j. MUCB 14613/2017 ze dne 20.2.2017. Práce spočívají v zajištění důstojného vzhledu štolmířského hřbitova.

1.2. Dílo zahrnuje:

odstranění ruderálního porostu kolem ohradní zdi hřbitova. Opravu obvodové zdi, která je vyzděná z cihel a zakončená stříškou ze stejného materiálu. Zeď je staticky narušená. Celá ohradní zeď má podezdívku z pískovce. Je potřeba zajistit zeď tak, aby nedocházelo k pronikání vody do konstrukce obvodového zdiva. V rohu hřbitova stojí márnice z roku 1931, která již neslouží původnímu účelu. Je vyzděná ze stejného materiálu jako obvodová zeď hřbitova. Její základy jsou neporušené. Její údržba bude spočívat v novém osazení oken, nátěru vstupních dveří včetně zárubní, otlučení vnitřní nesoudržné omítky a ruční nanesení vápenocementové omítky včetně štuky, oplechování parapetů, říms, zhotovení nových žlabů a odpadních trub. Ozdobné zděné pilíře u vchodu a vjezdu na hřbitov jsou vybočené ze své osy a tím je znemožněno dovření ozdobných kovaných vrat a vrátek. Atypická vrata a vrátka se musí demontovat, repasovat, doplnit kování, natřít a opětovně usadit. Původní tvary a rozměry vrat a vrátek musí zůstat zachovány.

1.3. Zhotovitel je povinen se při provádění prací řídit Vyjádřením č.j. MUCB 14613/2017 ze dne 20.2.2017 vydaným Český Brod, odbor stavební a územního plánování, vydanými v souvislosti s realizací této akce.

1.4. Veškeré práce musí být prováděny na dle Vyjádření č.j. MUCB 14613/2017 ze dne 20.2.2017 a průběžně konzultovány se stavebním dozorem určeným odborem rozvoje Města Český Brod.

1.5. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované v této smlouvě, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč (zhotovitel) měl nebo mohl vědět.

1.6. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky: **Štolmíř - údržba zdi hřbitova, márnice, vrat a vrátek** subdodavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený subdodavatel

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.8.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet termín předání hotového díla dle článku II. smlouvy.

## Článek II. Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel začne práce na provádění díla bez zbytečných odkladů po nabytí účinnosti této smlouvy a po písemném předání stavby.

2.2. Zhotovitel bude při realizaci postupovat v souladu harmonogramem prací, který tvoří přílohu této smlouvy o dílo.

2.3. Objednatel se zavazuje, že do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy předá zhotoviteli všechny dokumenty potřebné k provedení prací **Štolmíř - údržba zdi hřbitova, márnice, vrat a vrátek**.

2.4. Realizace stavby proběhne na parcelním pozemku č. 795 a 296 v katastrálním území Štolmíř. Tato veřejná zakázka se bude realizovat v roce 2018 do 31.8.2018 K tomuto dni bude kompletně dokončena a předána.

2.5. Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně provedené dílo od zhotovitele převzít i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. Provedení díla v kratším termínu nemá žádný vliv na cenu díla a zhotoviteli nenáleží žádný příplatek ani zvláštní odměna.

2.6. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a v případě jeho řádného provedení zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. III. této smlouvy

### Článek III. Cena za dílo

3.1 Celková cena za dílo činí 312.575,- Kč bez DPH slovy: třístadvanácttisícpětsetsedmdesátčtyřkorunčeských, DPH činí 65.641,- Kč.

Celková cena včetně DPH činí **378.216,- Kč**

3.2 Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

3.3 Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky.

3.4 Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

### Článek IV. Platební podmínky

4.1. Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.

4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za práce provedené v daném měsíci do 10. dne měsíce následujícího a to pouze na skutečně provedené práce. Nedílnou součástí faktury bude položkový rozpočet, na kterém bude uveden přesný rozpis provedených prací za příslušné období, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele.

4.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 80% ceny díla včetně DPH. Zbývajících 20% z ceny díla uhradí objednatel po odstranění veškerých vad a nedodělků. Před protokolárním předáním a převzetím díla není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu převyšující 80% nabídkové ceny.

4.5. Po provedení díla (viz čl. II této smlouvy), odstranění všech vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato a po vydání kolaudačního souhlasu, zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu na minimálně 20% částky z celkové ceny díla. Přílohou závěrečné faktury bude vyúčtování, které doloží rekapitulací a odsouhlaseným rozpočtem

4.6. Faktura je splatná ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.7. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla



7.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré písemné doklady o provádění díla.

7.10. Objednatel bude při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. Z kontrolního dne bude vždy pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.

7.11. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel zhotoviteli.

7.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se předmětu díla, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.

7.13. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

7.14. Zhotovitel dílo zpracuje dle požadavků objednatele a v souladu se závěry jednání, která budou uskutečněna v průběhu provádění díla. O výsledcích těchto jednání bude vždy sepsán protokol, který bude stvrzen podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických, uvedených v čl. V, odst. 5.2. této smlouvy.

7.15. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam.

### **Článek VIII. Splnění a předání díla**

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle Článku I a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami.

8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

8.3. Dílo bude řádně splněno jeho protokolárním předáním v rozsahu, kvalitě a termínu uvedeném v této smlouvě. Zhotovitel a objednatel sepíší o předání díla zápis, který obě strany podepíší.

8.4. K příjemce dokončeného díla bude zhotovitelem protokolárně předáno: stavební deník, restaurátorská zpráva, doklad o nakládání s odpady, doklady ke všem použitým materiálům, dokumentace skutečného provedení stavby.

8.5. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem.

8.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede

dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

### **Článek IX. Záruka za jakost díla**

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené ve smlouvě, v obecně závazných právních předpisech a v technických normách, které se na provádění díla vztahují, a to po neomezenou dobu a to za vady díla, které by byly následně v jeho díle odhaleny.
- 9.2. Zhotovitel ručí za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli.
- 9.3. Objednatel uplatní vůči zhotoviteli vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 9.4. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
- 9.5. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě 15 dnů, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.
- 9.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, kdy zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

### **Článek X. Odstoupení od smlouvy**

- 10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele.
- 10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10. 2. této smlouvy.
- 10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 10.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

### **Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla stanoveném v článku II., nebo nedodrží lhůtu pro odstranění vad podle bodu 9.5 má objednatel právo nárokovat po objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s realizací díla v termínech dle časového harmonogramu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. Zhotovitel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% za den z částky, která nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě splatnosti

11.4. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

11.5. Smluvní pokuta bude hrazena zápočtem proti úhradě konečné faktury.

## Článek XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.2. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.

12.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

12.5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

12.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

12.8. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod.

12.9. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících

Příloha:

- Položkový rozpočet
- Harmonogram prací

V Českém Brodě dne 26.2.2018

V PRAZE dne 7.3.2018

Objednatel:

[Redacted signature]

Bc. Jakub Nekolný



Zhotovitel:

[Redacted signature]

407

672

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: *RH.54/2018 21.2.2018*  
potvrzuje se, že podmínky podmiňující  
platnost tohoto právního úkonu obce  
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.  
jsou splněny.

Datum: *26.2.2018* Podpis VO 





# Výkaz výměr

## Zakázka

Číslo zakázky	ČBROD-2017-02
Zakázka	oprava oplocení a bývalé márnice - Štolmíř
Klasifikace	
Fáze	Příprava realizace
Komentář	

## Verze

Popis	1
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
Investor	Město Český Brod

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------



IČ: o  
Mobil

Zakázka:

**Oprava oplocení a bývalé márnice - Štolmíř**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SQ_01: Oprava oplocení</b>	<b>312 575</b>	<b>65 641</b>	<b>378 216</b>
001: Zemní práce	5 454	1 145	6 599
002: Základy	9 424	1 979	11 403
003: Svislé konstrukce	86 318	18 127	104 444
006: Úpravy povrchu	74 538	15 653	90 191
009: Ostatní konstrukce a práce	28 173	5 916	34 089
099: Přesun hmot HSV	29 471	6 189	35 660
711: Izolace proti vodě	904	190	1 093
764: Konstrukce klempířské	28 762	6 040	34 802
765: Krytiny tvrdé	1 530	321	1 852
766: Konstrukce truhlářské	21 186	4 449	25 635
767: Konstrukce zámečnické	18 120	3 805	21 925
784: Malby	4 696	986	5 683
VRN: Ostatní a vedlejší náklady	4 000	840	4 840

**Celkem (bez DPH)**

**DPH**

DPH 21 % ze základny: 312 575

**Celkem (včetně DPH)**

**312 575**

**65 641**

**65 641**

**378 216**

A  
IČ: 07

Mobil

Poř. Typ Kód MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

**SO\_01: Oprava oplocení**

312 575

**001: Zemní práce**

5 454

1.	SP	111111311	m2	100,0	-	100,0	8,90	890
Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5								
2.	SP	131203102	m3	1,17	-	1,17	850,00	995
Hloubení jam ručním nebo pneuřm nářadím v nesoudrých horninách tř. 3								
3.	SP	131203109	m3	1,17	-	1,17	240,00	281
dokopání pro pilíře: 0,9*0,9*0,5*2+0,6*0,6*0,5*2 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneuřm nářadím v hornině tř. 3								
4.	SP	132202102	m3	1,0	-	1,0	850,00	850
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneuřm nářadím v nesoudrých horninách tř. 3								
5.	SP	132202109	m3	1,0	-	1,0	240,00	240
dokopání pro zdvo polí: 5*0,4*0,5 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneuřm nářadím v hornině tř. 3								
6.	SP	161101101	m3	2,17	-	2,17	340,00	738
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m								
7.	SP	162701105	m3	2,17	-	2,17	420,00	911
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4								
8.	SP	171201201	m3	2,17	-	2,17	29,00	63
Uložení sypání na skládky								
9.	SP	171201211	t	3,472	-	3,472	140,00	486
Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) 2,17*1,6 3,472								

**002: Základy**

9 424

1.	SP	274111311	kus	2,0	-	2,0	1 400,00	2 800
Osazení základových pasů z prefabrikovaných dílců hmotnosti do 500 kg								
2.	SP	274313611	m3	2,0	-	2,0	2 100,00	4 200
Základové pásy z betonu tř. C 16/20 pro zdvo polí: 5*0,4*1 2,0								
3.	H	59321102	kus	2,0	1,00	2,02	1 200,00	2 424
Překlad železobetonový RZP 3/10 179x14x14 cm								

**003: Svislé konstrukce**

86 318

1.	SP	310901115	m2	37,28	-	37,28	125,00	4 660
Úprava líce rezného zdva prováděného na lišty bez špátování 5*1,7*2 pilíře vč. ozdobné hlavice: (0,75*4*2,5*2+0,45*4*1,75*2) = (1,7*0,3*2) 17,0 20,28								
2.	SP	311271129	m3	2,55	-	2,55	4 500,00	11 475
Zdvo nosné z cihel betonových dl 290 mm na MC 15 5*1,7*0,3 2,55								
3.	SP	331271119	m3	3,521	-	3,521	6 100,00	21 480
Zdvo pilířů z cihel betonových dl 290 mm na MC 15 pilíře vč. ozdobné hlavice: (0,75*0,75*2,5*2+0,45*1,75*2) 3,521								
4.	SP	348101120	kus	1,0	-	1,0	550,00	550
Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 4 m2								

19

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
5.	SP	348101150	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 10 m <sup>2</sup>	kus	1,0	1,0	850,00	850
6.	SP	348272515	Plotová stříška pro zed' tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	97,32	97,32	400,00	38 928
7.	SP	3482736R1	Sloupová hlavice pro sloup 450x450 mm z tvarovek broušených přírodních	kus	40,0	40,0	180,00	7 200
8.	SP	3482736R2	Sloupová hlavice pro sloup 750x750 mm z cihel betonových - provedení podle stávajících (oblouk)	kus	2,0	2,0	220,00	440
9.	SP	348273911	Pant vratový vkládaný do ložných spár plotového sloupku bez dodávky - stávající:1	kus	4,0	4,0	105,00	420
10.	SP	348273912	Pant na vrátka vkládaný do ložných spár plotového sloupku bez dodávky - stávající:2	kus	2,0	2,0	105,00	210
11.	SP	348273915	Doraz zámku vkládaný do ložných spár plotového sloupku bez dodávky - stávající:1	kus	1,0	1,0	105,00	105
<b>006: Úpravy povrchu</b>								
1.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	84,56	84,56	240,00	20 294
2.	SP	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	50,28	50,28	235,00	11 816
3.	SP	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedeny ručně	m <sup>2</sup>	128,52	128,52	170,00	21 848
4.	SP	623631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel	m <sup>2</sup>	104,512	104,512	100,00	10 451
5.	SP	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m <sup>2</sup>	70,88	70,88	41,00	2 906
6.	SP	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m <sup>2</sup>	31,4	31,4	230,00	7 222
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>								
1.	SP	55339R1	Okenní mříž z kulatiny prům. 16 mm, pro otvor 900x1400 mm, vč.povrchové úpravy - dodávka	kus	2,0	2,0	2 000,00	4 000
2.	SP	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	78,24	78,24	69,40	5 430

3.	SP	941111221	$(8,9*2+4*2)*2)+(8,9*1,6+4*1,6+1,5*1*4)$ Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	2 347,2	-	2 347,2	1,00	2 347
4.	SP	941111821	78,24*30 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	78,24	-	78,24	44,00	3 443
5.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	31,4	-	31,4	54,00	1 696
6.	SP	953941212	Osazování kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí bez jejich dodání	kus	2,0	-	2,0	220,00	440
7.	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého pilíře a zděná polez (0,75*0,75*0,6*2+0,45*0,45*0,6*2+5*0,4*0,6)	m3	2,118	-	2,118	800,00	1 694
8.	SP	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 Přístavky (0,45*0,3*2+1,6*0,3*2,5+1,5*0,3*2+4,5*0,3*2) pilíře a zděná polez (0,75*0,75*0,75*2,5*2+0,45*0,45*0,5*2+5*0,3*1,6)	m3	11,295	-	11,295	350,00	3 953
9.	SP	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,0	-	1,0	475,00	475
10.	SP	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
11.	SP	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednovluchých včetně křidel pl do 2 m2 0,9*1,4*2	m2	2,52	-	2,52	184,00	464
12.	SP	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % 15,85*2,8*2-1,05*2*2	m2	84,56	-	84,56	17,40	1 471
13.	SP	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 % (8,9*1,6*2+4*1,6*2+1,5*1,5*4)	m2	50,28	-	50,28	35,00	1 760
<b>099: Přesun hmot HSV</b>									
1.	SP	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m tučně	t	35,977	-	35,977	201,00	7 231
2.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,977	-	35,977	230,00	8 275
3.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 35,977*9	t	323,793	-	323,793	11,30	3 659
4.	SP	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,977	-	35,977	120,00	4 317
5.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	29,215	-	29,215	205,00	5 989
<b>711: Izolace proti vodě</b>									
1.	H	11163149	Lak asfaltový penetrační 3*0,00035	t	0,001	-	0,001	41 900,00	44
2.	H	62832134	Pás těžký asfaltovaný (V60S40)	m2	3,0	15,00	3,45	145,00	500

3.	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m <sup>2</sup>	3,03	-	3,03	15,00	45
4.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m <sup>2</sup>	3,03	-	3,03	86,50	262
5.	SP	99871201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	-	3,05	17,00	52

**764: Konstrukce klempířské**

1.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,8	-	2,8	57,00	160
2.	SP	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	15,8	-	15,8	405,00	6 399
3.	SP	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	2,8	-	2,8	590,00	1 652
4.	SP	764218604	Oplechování rovných římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	23,7	-	23,7	405,00	9 599

5.	SP	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlátnou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,5	-	4,5	650,00	2 925
----	----	-----------	---	---	-----	---	-----	--------	-------

6.	SP	764352811	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 45°	m	8,9	-	8,9	51,00	454
7.	SP	764454202	Odpadní trouby Pz/kruhové D 100 mm	m	3,0	-	3,0	700,00	2 100
8.	SP	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	3,0	-	3,0	54,00	162
9.	SP	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	8,9	-	8,9	450,00	4 005
10.	SP	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	-	1,52	860,00	1 307

**765: Krytiny tvrdé**

1.	SP	765221801	Demontáž krytiny betonové drážkové na zdech na sucho do suti	m	116,82	-	116,82	13,10	1 530
----	----	-----------	--	---	--------	---	--------	-------	-------

**766: Konstrukce truhlářské**

1.	H	611437R1	Okno plastové 1křídlové OS1A 90x140 cm	kus	2,0	-	2,0	6 200,00	12 400
2.	SP	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m <sup>2</sup> otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m <sup>2</sup>	2,52	-	2,52	650,00	1 638
3.	SP	766666R01	Repase a nátěr vstupních dveří do objektu vč. zárubní 800x2000 mm	kus	2,0	-	2,0	3 500,00	7 000
4.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	-	0,74	200,00	148

**767: Konstrukce zámečnické**

1.	SP	7679208R1	Demontáž atypických vrátek cca 900x2200 mm, jejich repase, nátěr a doplnění kování	kus	1,0	-	1,0	8 000,00	8 000
----	----	-----------	--	-----	-----	---	-----	----------	-------

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	SP	7679208R2	Demontáž atypických vrat cca 3500x2200 mm, jejich repáse, nátěr a doplnění kování	kus	1,0	-	1,0	8 500,00	8 500
3.	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	-	1,35	1 200,00	1 620


**784: Malby** 4 696

1.	SP	78421121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	115,96	-	115,96	40,50	4 696
----	----	----------	---	----	--------	---	--------	-------	-------

34, 56+31,4  
115,96

**VRN: Ostatní a vedlejší náklady** 4 000

1.	ON	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0	-	1,0	1 500,00	1 500
2.	ON	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,0	-	1,0	2 500,00	2 500



IČ

Moj

# ČASOVÝ HARMONOGRAM - "oprava oplocení a bývalé márnice - Štalmíř"

P.č.	Činnost	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Předání a převzetí staveniště												
2	zemní práce												
3	základy												
4	svislé konstrukce												
5	úpravy povrchu												
6	ostatní konstrukce a práce												
7	izolace proti vodě												
8	konstrukce klepmíšské												
9	krytiny tvrdé												
10	konstrukce truhlářské												
11	konstrukce zámečnické												
12	malby												
13													
14													
15	Předání a převzetí Díla												
Lhůta výstavby* : 60 dnů		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Předání a převzetí staveniště

\* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. však 60 dnů.

V ..... PRÁZE ..... dne 22. 2. 2018 .....

Podpis.....

ANDAF - TIER S.J.O.  
IČ: 02930407  
Příjmení: JAROSLAV

Mobil