

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. D2 162/17 uzavřené dne 21.12.2017

I. Smluvní strany

Objednatel:

Věřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

zastoupená ředitelem Ing. Jozefem Kasalou

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Jozef Kasala

xxxxx

příp. jiný ředitelem pověřený zaměstnanec

IČ: 62161521 DIČ: CZ62161521

bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxxx

zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 9

Zhotovitel:

NEXT INSTITUTE, z.s., Kluchova 366/48, 634 00 Brno

zastoupený členem výboru spolku Vojtěchem Lekešem, MSc.

ve věcech technických je oprávněn jednat člen výboru spolku Vojtěch Lekeš, MSc.

IČ: 04504305 DIČ: --- není plátce DPH

bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxxx

IBAN: xxxxx

zápis v SR: Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 20799

II.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně a uzavření následujícího dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D2 162/17 ze dne 21.12.2017 :

Článek III. odst. III.1. zní:

III.1. *Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 23.3.2018.*

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. D2 162/17 dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.

IV.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení.

V.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 15.3.2018

V Brně dne

Ing. Jozef Kasala
ředitel
Objednatel

Vojtěch Lekeš, MSc.
člen výboru
Zhotovitel

