

7-03-2018



DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 020/546402/S954/2017/013/Krá

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIC: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

Zastoupený Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupen: Ing. Moimíra Hillermanová, vedoucí Správy toků – oblast novodí Vltavy

(dále jen „objednatel“)

a

Hradecká společnost s.r.o.

IČO 15059391

DIC: CZ15059391

sídlo: Hradec 60, 584 01 Ledec nad Sázavou

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v rozhodném znění následující

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 1.3.2017 Smlouvu o dílo č. 020/546402/S954/2017/013/Krá na zhotovení díla „PP Zlatého potoka ř. km 0,33 – 0,66“, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 020/546402/S954/2017/013/Krá na zhotovení díla „PP Zlatého potoka ř. km 0,33 – 0,66“, spočívající ve změně ceny za dílo. Důvodem změny jsou skutečnosti, které byly zjištěny až v průběhu realizace stavby. Změna nemá vliv na termín dokončení stavby.

- Cena o dílo se tímto dodatkem č. 4 mění o méněpráce v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4, a o vícepráce, které jsou přílohou č. 2 dodatku č. 4,		
- Cena dle Smlouvy o dílo:	167 925,50	Kč
- Cena méněprací:	79 796,00	Kč
- <u>Cena víceprací</u>	<u>1 986,57</u>	<u>Kč</u>
- Cena celkem bez DPH:	90 116,07	Kč

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č. 020/546402/S954/2017/013/Krá doplněného soupisem méněprací uvedených v příloze č. 1 a víceprací uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 4.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 4 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne -7 -03- 2018

Zhotovitel:
Ing. Karel Barták

V Benešově dne -7 -03- 2018

Objednatel:
Ing. Mojmíra Hillermanová

ltavy

Příloha č.1 méněpráce
Příloha č. 2 vícepráce

Republiky, s.p. [01]
Královská 1106/19, Nový Hradec Králové
Hradec Králové
IČ: CZ42196451
oblast povodí Vltavy
256 01 Benešov

Příloha č. 1 k Dodatku č. 4: Soupis méněprací - PP Zlatého potoka ř. km 0,33 -0,66 - smlouva č. 020/546402/S954/2017/013/Krā

Číslo položky	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena (Kč)		Náklady (Kč)		Celkem
					Jednotková	Dodávka	Montáž		
		SO 01							
		1 - Zemní práce							
6	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	208,300	125,00	0,00	0,00	26 037,50	
8	181301111	Rozproštění ornice tl. vrstvy do 100 mm plochy přes 500 m2 v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	2083,000	6,00	0,00	0,00	12 498,00	
9	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí š. dna do 5 m hl. do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2	m ³	208,300	180,00	0,00	0,00	37 494,00	
10	R001	Přehození neulehklého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	83,700	45,00	0,00	0,00	3 766,50	
Celkem méněprací									79 796,00

Příloha č. 2 k Dodatku č. 4: Soupis víceprací - PP Zlatého potoka ř. km 0,33 -0,66 - smlouva č. 020/546402/S954/2017/013/Krá

Číslo položky	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena (Kč)		Náklady (Kč)		Celkem
					Jednotková	Dodávka	Montáž		
		SO 01							
		1 - Zemní práce							
16	112201101	odstranění pařezů o průměru do 30 cm	ks	9,000	193,69	0,00	1 743,21	1 743,21	
17	162201401	vodorovné přemístění pařezů, větví, kmenů, s naložením, složením a dopravou do 5 km	ks	9,000	19,44	0,00	174,96	174,96	
18	162301901	příplatek za každých 5 km - 2x, jedná se o 10 km	ks	9,000	7,60	0,00	68,40	68,40	
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
Celkem víceprací									1 986,57

