

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ČíSLO 081217 ZE DNE 18.12.2017

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Městský úřad Krnov

Doručeno 19.03.2018 15:03:06

KRNOVZ-20427/2018

listy: 1 přílohy: 1 druh př.: 4
doporuč.:



1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: khazuchova@mukrnov.cz
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz
Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz
Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100
Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. Agist s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53793

se sídlem: Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Hojgr, jednatel společnosti

OSOBNÍ ÚDAJE

ve věcech technických: **OSOBNÍ ÚDAJE**

IČ: 29445671
DIČ: CZ 29445671
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: **OSOBNÍ ÚDAJE**

dále jen zhotovitel

II.

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 18.12.2017 uzavřena smlouva o dílo (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Oprava sociálního zařízení tělocvičny ZŠ Žižkova, Krnov**“.

III.

1. Účastníci tímto dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo nově mění a doplňují **čl. III. Předmět smlouvy**. Práce budou doplněny o práce spojené s demontáží a montáží dvou zařizovacích předmětů.
2. Účastníci tímto dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo nově mění a doplňují **čl. V. Cena díla** následujícím způsobem:

Cena díla dle SoD bez DPH:	671.000,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	21.880,00 Kč
Změnový list č. 3 bez DPH	8.230,00 Kč

Cena celkem bez DPH: 701.110,00 Kč

Cena díla se mění a upravuje v návaznosti se změnou prací požadovaných objednatelem uvedených ve změnovém listě č. 3 a zápisech z kontrolních dnů ve stavebním deníku.

IV.

Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejich obsahu a důsledkům bezesbytku porozuměly a že jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

V Krnově dne 15.3.2018

OSOBNÍ ÚDAJE

.....
za objednatele
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka města Krnova



OSOBNÍ ÚDAJE

.....
za zhotovitele
Ing. Jan Hojgr
jednatel společnosti

rnov
871



Položkový rozpočet

Stavba: K070/17 Oprava stávajících hygienických zařízení ZŠ Žižkova 3, Krnov

Objekt: VPMP Změnové listy

Rozpočet: ZL č.3 Změnový list č.3

Projektant:

Objednatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1 Krnov-Pod Bezručovým vrchem, 79401; IČ: 00296139

Zhotovitel: Agist s.r.o., Vrchlického 1194/20 Krnov-Pod Bezručovým vrchem, 79401; IČ: 29445671

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		0,00
PSV		7 270,00
MON		960,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		8 230,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	8 230,00 CZK
DPH	21 %	1 728,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

9 958,00 CZK

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum:

Datum: 15. 3. 2018

Podpis:

Podpis:

SOUHLASÍM
BEZ RM, 15.3.2018

OSOBNÍ ÚDAJE