

III. ODDÍL - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

1.

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli další 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez výkazů výměr. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již 1 vyhotovení Projektové dokumentace k dispozici a tuto si pečlivě prověřil.

2.

Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den konečného předání celého díla jedno vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla. Předání těchto dokumentů je podmínkou pro převzetí celého díla objednatel. Náklady na pořízení projektové dokumentace skutečného provedení díla jsou zahrnuty v Ceně díla.

IV. ODDÍL - ČAS PLNĚNÍ

1.

Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v čl. II. této smlouvy v období:

Zahájení: 20. 6. 2016

Ukončení: do 17. 9. 2016

a to v případě, že nebudou během opravy odhaleny skryté vady, které mohou termín dokončení prodloužit dle odhadu zhotovitele. Budou-li během opravy odhaleny skryté vady, které mohou prodloužit termín dokončení, bude nový termín ukončení díla sjednán dodatkem ke smlouvě.

2.

V případě, že zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ani do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.

Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

4.

V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním řádně ukončeného díla objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny díla za každý den prodlení. Počínaje 15. dnem prodlení zhotovitele se smluvní pokuta zvyšuje na 0,2 % z Ceny díla za každý den prodlení.

5.

Zhotovitel doloží do 10 pracovních dnů od zahájení stavebních prací na díle podrobný aktualizovaný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele a platební kalendář. Časový a finanční harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních dílech.

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením časového a finančního harmonogramu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

6.

Dojde-li v průběhu prací z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením kteréhokoliv stavebního dílu o více než 10 dnů, je zhotovitel povinen předložit objednateli nově aktualizovaný časový a finanční harmonogram v členění podle požadavku objednatele. Pokud z aktualizovaného harmonogramu vyplývá, že zhotovitel nesplní termín dokončení díla, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.