



SMLOUVA O DÍLO
č. 2018/0458/OZP_OSCOZP



uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi
smluvními stranami:

1. Objednatel: Statutární město Kladno

se sídlem nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Zastoupené ve věcech smluvních:

Mgr. Milanem Volfem, primátorem města

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Radovanem Vítou, vedoucím odboru životního prostředí MMK

IČ: 00234516, DIČ: CZ00234516

Bankovní spojení: KB Kladno, č. účtu: [REDACTED]

2. Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o.

se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

Zastoupená: Lukášem Novotným, jednatelem

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 103 585

IČ: 271 95 783

DIČ: CZ 27195783

Bankovní spojení: UniCredit Bank,a.s. č. účtu: [REDACTED]

I.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem plnění smlouvy je realizace projektu "Přírodní zahrada MŠ Na Růžovém poli". Zhotovitel se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas, objednatel se naproti tomu zavazuje, že provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí smluvní cenu.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v kvalitě a sortimentním složení dle sjednaného rozsahu plnění a bude mít vlastnosti dle technických norem, které se na provádění díla a dílo vztahují.

II.
PODKLADY KE SMLouvĚ

Rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací a výkazem výměr. Dokumentace pro provedení stavby pod názvem „Přírodní zahrada MŠ Na Růžovém poli“ byla vypracována Ing. arch. Annou Kajzarovou v lednu 2016. Ing. arch. Anna Kajzarová bude na stavbě přítomna jako autorský dozor. Nedílnou součástí této smlouvy je výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Součástí výkazu výměr je položka „Certifikace herních prvků“.

III.
ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu uvedeném v článku I. této smlouvy
ve lhůtě
zahájení: duben 2018

dokončení: do 31. října 2018, včetně certifikace herních prvků
- 3.2. Místem plnění je: MŠ Slunečnice, Na Růžovém poli 2672, Kladno, parc.č.: 3218/2, k.ú. Kročehlavy.

IV.
CENA ZA DÍLO



- 4.1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodu, ve výši 1572851 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% je 330299 Kč, cena včetně DPH po zaokrouhlení pak činí **1 903150 Kč** (slovy jedenmiliondevětsetřítisícejednostopadesát korun).
- 4.2. Tato cena je nejvýše přípustná, je maximální a nepřekročitelná.
- 4.3. Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

V.
FAKTURACE

- 5.1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení sjednané ceny díla.
- 5.2. Smluvní strany sjednávají 30 denní splatnost faktur. Lhůta počíná běžet ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.3. Fakturace bude prováděna měsíčně. Součástí fakturace bude soupis provedených prací odsouhlasený oběma smluvními stranami.
- 5.4. V případě, že faktura doručená objednateli bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu zhotoviteli vrátit a požadovat doručení opravené faktury. Do doby doručení opravené faktury se objednatel nemůže dostat do prodlení se zaplacením této faktury a ode dne doručení opravené faktury běží objednateli nová lhůta splatnosti této faktury.

VI.
SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, t.j. se zaplacením faktury, má zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.



- 6.2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu (viz bod 3.1. smlouvy) nebo s vyklizením staveniště (bod 8.11. smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 6.3. Pokud objednatel převezme od zhotovitele dílo, na kterém budou vyspecifikovány vady a nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dohodu v přejímacím protokolu o termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. Tato sankce ve výši 0,05% z ceny díla se sjednává i na případy neodstranění tzv. skrytých vad ve sjednaných termínech, které se objeví na díle v záruční době (předpokladem nároku je písemné oznámení vad objednatelem a dohodnutý termín odstranění).
- 6.4. Započtení smluvní pokuty oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, není přípustné.
- 6.5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu případné škody.
- 6.6. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku považují za přiměřené.
- 6.7. Zhotovitel odpovídá za případné škody na zdraví i majetku, které vzniknou v přímé souvislosti s jeho činností.
- 6.8. Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy a za veškerou újmu způsobenou při naplňování účelu této smlouvy včetně nemajetkové újmy.

VII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 7.1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem plnění předmětu smlouvy (viz. bod 1.1. a 3.1. smlouvy) pro okolnosti na jeho straně, t.j. i na straně jeho poddodavatelů, a toto prodlení bude delší jak 10 kalendářních dnů, má objednatel právo bez dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit. závazku delší jak 10 dnů je podstatným porušením smluvní povinnosti.
- 7.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou fakturovaných částek v prodlení delším jak 30 kalendářních dnů.
- 7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontroly budou prováděny pravidelně formou kontrolních dnů 1x týdně. Termín kontrolního dne bude domluven nejméně 3 pracovní dny předem. Mimo kontrolní dny je objednatel oprávněn kontrolovat provádění prací namátkově. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel

odstraní vady vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 2 pracovních dnů mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.4. Objednatel je oprávněn odstoupit ze zákonem stanovených důvodů nebo z důvodů stanovených ve smlouvě, resp. při podstatném porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, přičemž za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- z dosavadního průběhu plnění smlouvy je nepochybné, že Zhotovitel nesplní předmět plnění dle této smlouvy
- prodlení Zhotovitele s dokončením díla je delší jak 30 kalendářních dnů, pokud nebylo zapříčiněno neposkytnutím součinnosti ze strany Objednatele nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost Zhotovitele (vyšší moc),
- dostane-li se Zhotovitel nebo osoba ovládající Zhotovitele do úpadku, který bude řešen kterýmkoliv ze způsobů předjímaných insolvenčním zákonem

7.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů.

7.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, zavazují se smluvní strany vzájemně vypořádat své nároky nejpozději do 2 měsíců od odstoupení a provést zejména následující úkony:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- Zhotovitel vyzve objednatele k „díličmu předání díla“ a Objednatel je povinen do 10 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“.

7.7. Odstoupení nabývá účinnosti dnem, ve kterém dojde k doručení písemného úkonu odstoupení druhé smluvní straně nebo zmaření tohoto doručení.

7.8. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné osoby na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.


7.9. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka či kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; neboli zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

VIII.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA - OSTATNÍ USTANOVENÍ



- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Dílo bude prováděno s ohledem na okolní prostředí.
- 8.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Během doby, po kterou se na stavbě pracuje, musí být stavební deník přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky.
- 8.3. Denní záznamy se píší do stavebního deníku (tiskopis SEVT Praha) s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní zápisy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce, zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit následující den. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné zápisy v deníku objednatel, orgány státního stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.
- 8.5. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.
- 8.6. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce budou jeho pracovníky dodržovány.
- 8.7. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole).
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony.
- 8.9. Pracemi nebudou dotčeny ani poškozeny ostatní pozemky či stavby v areálu MŠ Slunečnice, Na Růžovém poli 2672.
- 8.10. Hlukově náročné práce budou prováděny v časové ose dne, po dohodě s ředitelkou MŠ Slunečnice, Na Růžovém poli 2672.

- 
- 8.11. Staveniště bude uklíženo průběžně během stavby a vyklizeno po dokončení díla, a to nejpozději v den, kdy bude dílo protokolárně předáno objednateli.
- 8.12. Objednatel je zavázán zajistit na vlastní náklady pro zhotovitele napájecí místa el. energie, vody a event. dalších energií potřebných pro zhotovení díla.
- 8.13. Při předání kompletně hotového díla, tzn. včetně certifikace, odevzdá zhotovitel objednateli kompletní „Manuál péče o veškeré prvky realizované v rámci díla, včetně četnosti kontrol“.

IX.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA


- 9.1. Po provedení a dokončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převzme provedené a dokončené dílo. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 3 dny předem.
- 9.2. O předání a převzetí díla sepíše smluvní strany zápis - předávací protokol, který bude obsahovat zejména prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení objednatele, že dílo přijímá. Objednatel převzme dílo, bude-li předvedeno jako funkční, tj. způsobilé sloužit ke sjednanému účelu. Jestliže budou na díle shledány vady či nedodělky, uvedou se do předávacího protokolu včetně lhůty k jejich odstranění, během níž je zhotovitel povinen zapsané vady a nedodělky odstranit. V případě, že objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní strany jsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.

X.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v podkladech ke smlouvě (viz. čl. II. smlouvy) a dále v technických normách, které se na provádění díla vztahují. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které mají vliv na jeho funkci, vzhled či trvanlivost stavby.
- 10.2. Zhotovitel přijímá záruku za veškeré stavební práce, provedené v rámci plnění této smlouvy, na dobu 5 let. Pouze u dodávaných výrobků, technologie a zařízení a předmětů postupné spotřeby platí záruční doba poskytovaná jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.



- 
- 10.3. Zhotovitel je povinen, během záruční doby na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady odstranit, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Na písemné oznámení vad (reklamací) je zhotovitel povinen do 5 dnů písemně reagovat.
- 10.4. V případě neodstranění vad ve sjednané lhůtě může objednatel zadat jejich odstranění třetímu subjektu na náklady zhotovitele.
- 10.5. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předání a převzetí díla.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními platnými právními předpisy.
- 11.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel, dvě (2) vyhotovení objednatel. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě.
- 11.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.
- 11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel prohlašuje, že ve smlouvě není obsaženo obchodní tajemství a souhlasí tak s uveřejněním jejího úplného znění.

Součástí smlouvy o dílo jsou přílohy:
příloha č.1 - Vyplněný výkaz výměr

REKAPITULACE			
		bez DPH	včetně DPH 21%
1	Terénní úpravy a zemní práce	219890	266066,9
2	Povrchy	136005	164566,05
3	Stávající prvky- úprava, přemístění	86555	104731,55
4	Herní prvky	982792	1189181,59
5	Sadové úpravy	147606	178603,26
	Celkem	1572851	1903149,71

Poř. .	Kód	Popis	MJ	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena
	1	TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZEMNÍ PRÁCE					
	1.01.1	Příprava území - demolice a drobné bourání	Poznámka				
1.	1.01.1.1	Sejmutí zeminy, tloušťka vrstvy cca 100 - 200 mm	použití materiálu na vybudování kopce	M3	50,0	194	9700
1.	1.01.1.1	Odstranění - vrchní živičný kryt komunikace, tloušťka vrstvy cca 60 až 100mm /kompletní provedení včetně odvozu a likvidace suti odvoz do 20 km/	včetně skládkovného a dopravy, plocha víc jak 200 m2	M2	190,0	396	75240
2.	1.01.1.2	Odstranění zpevněné plochy stávajícího - podkladní vrstvy z kameniva hrubého	včetně skládkovného a dopravy, plocha víc	M2	190,0	269	51110

		drceného, tloušťka vrstvy cca 100 až 200mm / kompletní provedení včetně odvozu a likvidace suti/	jak 200 m2				
3.	1.01.1.3	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých		m	174,0	84	14616
4.	1.01.1.4	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm		m	58,0	96	5568
3.	1.01.1.3	Odstranění dlažby	včetně skládkovného a dopravy	M2	3,0	255	765
5.	1.01.1.5	Uskladnění parkového mobiliáře	hrací prvky, zahradní altán, lavičky ...	kpl	1,0	7221	7221
6.	1.01.1.6	Odstranění košů	demontáž a likvidace	ks	1,0	748	748
7.	1.01.1.7	Demontáž střechy pískoviště	demontáž a likvidace	ks	2,0	2441	4882
00 1		Zemní práce					
1.	1.02.1.1	Vytvoření kopce		M3	120,0	144	17280
2.	1.02.1.2	Zemina pro zatravnění, omice	místo asfaltového povrchu	M3	42,0	780	32760
		Objekt celkem bez DPH					219890

2	POVRCHY						
	2.01.1	Úpravy a nové povrchy					
1.	2.01.1.1	Nové dlážděné plochy, betonová dlažba	stanoviště pro kola, odpad, P.02, včetně obrubníku	M2	28,0	472	13216
2.	2.01.1.2	Dlážděné plochy před venkovními třídami,	nový povrch P.06	M2	39,0	896	34994

		úprava, velkoformátová dlažba					
3.	2.01.1.3	Mlatové plochy - úprava ohniště		M2	34,0	395	13430
4.	2.01.1.4	Dopadová plocha z mulčovací kůry		M3	13,0	722	9386
5.	2.01.1.5	Písek		M3	40,0	311	12440
6.	2.01.1.6	Přírodní koberec - zpevněná plocha - kamínky, oblázky, směs	ještěrkoviště, blátoviště, u vodních prvků	M2	68,0	142	9656
7.	2.01.1.7	Balvany	k jezírku	t	1,0	6650	6650
8.	2.01.1.8	Textilie	např. Filtek 300gm2 ve dvou vrstvách	M2	139,0	33	4587
9.	2.01.1.9	Dopravní hřiště - živice	P.01	M2	56,0	566	31696
		Objekt celkem bez DPH					136005

	3	STÁVAJÍCÍ PRVKY					
	3.01.1	Úpravy a přesuny stávajících prvků					
1.	ST.01	Přesun basketbalového koše	přesun, úprava, demontáž základu, základ nový	kpl	1,0	3690	3690
2.	ST.02	Přesun laviček		ks	8,0	1592	12736
3.	ST.03	Přesun zahradní domek	přesun a úprava stávajícího zahradního domku, demontáž základu, základ nový	kpl	1,0	26300	26300
4.	ST.04	Úprava stávajícího pískoviště	odstranění střechy, kůly podpírající zastínění	kpl	1,0	8423	8423
5.	ST.05	Přesun skluzavky	přesun, úprava, demontáž základu,	kpl	1,0	3992	3992

			základ nový				
6.	ST.06	Přesun péráků	přesun, úprava, demontáž základu, základ nový	ks	2,0	1893	3786
7.	ST.07	Přesun tabule	přesun, úprava, demontáž základu, základ nový	kpl	1,0	1496	1496
8.	ST.08	Přesun houpačky	přesun, úprava, demontáž základu, základ nový	kpl	1,0	3992	3992
9.	ST.09	Přesun a úprava stávajícího pískoviště na kreativní dílnu	Přesun a úprava stávající konstrukce pískoviště, použití konstrukce na kreativní dílnu – podsádka, kůly	kpl	1,0	22140	22140
		Objekt celkem bez DPH					86555

	4	HERNÍ PRVKY					
	4.01	Nové herní prvky					
1.	S.01	Vybavení dopravního hřiště - značky	D+M základní značky včetně základu - Zákaz vjezdu, 2ks STOP- stůj, dej přednost v jždě, Křižovatka, Hlavní pozemní komunikace, Dej přednost v jždě, 3ks Pozor, přechod pro chodce, Zákaz předjíždění, Parkoviště, Zákaz odbočení vpravo, Příkazaný směr jzdy	ks	13,0	1125	14625
2.	S.02.1- 5	Špalky a pařezy na sezení		ks	36,0	114	4104
3.	S.03	Tvůrčí ekokout		kpl	2,0	13894	17850

4.	S.04.1-3	Kompost		kpl	3,0	2350	7050
5.	S.05	Pěstitelství - záhonky		kpl	2,0	4478	8956
6.	S.06	Vodní prvek - nádrž s pumpou, koryta na svedení vody		kpl	1,0	89850	89850
7.	S.07	Ještěrkoviště	balvany, placáky	kpl	1,0	14875	14875
8.	S.08	Dřevěná zvonkohra		kpl	1,0	25000	25000
9.	S.09	Kamenná zvonkohra		kpl	1,0	28000	28000
10.	S.10	Dešťová hůl		kpl	1,0	1485	1485
11.	S.11.1-2	Vrbová chýše		kpl	2,0	21300	42600
12.	S.12	Sezení 12 měsíčků		kpl	1,0	13500	13500
13.	S.13	Zařízení staveniště	kůly, klády	kpl	1,0	25000	25000
14.	S.14	Smyslová a hmatová stezka		kpl	1,0	32600	32600
15.	S.15	Divoký kout	poházené košaté větve, silné větve, špalky - odpad	kpl	2,0	15200	30400
16.	S.16	Dílna ponk - chlapci	včetně většího pískovce	kpl	1,0	29000	29000
17.	S.17	Dílna kuchyně - dívky		kpl	1,0	29000	29000
18.	S.18	Pískoviště - plachta zakrytí, stínění		kpl	1,0	14850	14850
19.	S.19	Kreativní dílna	výplet, bednění, cihly, materiál na stavění	kpl	1,0	9650	9650
20.	S.20.1-3	Lavička kolem stromu		kpl	3,0	12500	37500
21.	S.21	Sluneční hodiny		kpl	1,0	4550	4550
22.	S.22	Bylinková zahrada		kpl	1,0	16000	16000
23.	S.23	Sedací klády s kuláči	prolézací	kpl	5,0	6987	34935
24.	S.24	Mihoviště		kpl	1,0	22000	22000

3

25.	S.25	Zvonice		kpl	1,0	12390	12390
26.	S.26	Lezení na kopec – kůly		kpl	1,0	8752	8752
27.	S.27	Tunel		kpl	1,0	28639	28639
28.	S.28	Široká svahová nerezová skluzavka		kpl	1,0	49560	49560
29.	S.29	Horolezecká stěna s úchyty		kpl	1,0	19650	19650
30.	S.30	Lezení na kopec – lana		kpl	1,0	4890	4890
31.	S.31	Visutý lanový most (provazová lávka)		kpl	1,0	19740	19740
32.	S.32	Dřevěné stupně	sezení na kopci	kpl	1,0	14500	14500
33.	S.33	Balanční kůly		kpl	1,0	3969	3969
34.	S.34	Balanční stezka Slackline		kpl	1,0	24500	24500
35.	S.35	Divadlo	4 x kůly s nataženým lanem možnost zavěšení kulis nebo opony	kpl	1,0	8890	8890
36.	S.36	Podzemní zvukovod (hlasofon)		kpl	1,0	12550	12550
37.	S.37	Broukoviště – úkryty pro hmyz		kpl	1,0	4123	4123
38.	S.38	Hmyzí domek		kpl	1,0	4580	4580
39.	S.39	Jezírko		kpl	1,0	38950	38950
40.	S.40	Zavěšené ptačí budky		ks	4,0	650	650
41.	S.41	Ptačí budky na kůlech		ks	2,0	850	850
42.	S.42	Otisky stop zvířat		kpl	1,0	9000	9000
43.	S.43	Skákací panák	dlažba a placáky v trávě, pražce na sezení	kpl	1,0	13500	13500
44.	S.44	Meteorologická stanice	větrníky, směry větru, teploměr	kpl	1,0	6980	6980
45.	S.45	Oplocení popelnic		kpl	1,0	16000	16000

46.	S.46	Pítko pro děti		kpl	1,0	14890	14890
47.	S.47	Kladina		ks	1,0	2880	2880
48.	S.48	Odpádkový koš		ks	2,0	3210	3210
49.	S.49.1-2	Treláž		kpl	2,0	3850	3850
50.	S.50	Vykotlaný pařez		ks	1,0	2697	2697
51.		Ostatní práce spojené s vybudováním zahrady	úprava zdravotnických instalací, elektroinstalace	kpl	1,0	31000	31000
52.		Certifikace herních prvků, přípravné projektové práce		kpl	1,0	45000	45000
		Objekt celkem bez DPH					982795

5	SADOVÉ ÚPRAVY					
5.01.1	Sadové úpravy					
	I. dřeviny:					
	Amelanchier ovalifolium		ks.	1	269	269
	Buddleia davidii		ks.	2	142	284
	Caryopteris x cladonensis		ks.	1	55	55
	Cornus mas		ks.	1	41	41
	Corylus avellana		ks.	1	41	41
	Crataegus monogyna		ks.	1	23	23
	Hibiscus x syriacus	25ks na m2	ks.	2	77	154
	Ligustrum - živé ploty		ks.	225	29	6525
	Malus sylvestris - vysokokmen		ks.	1	945	945
	mix keře do zápoje		ks.	55	38	2090
	Sambucus nigra		ks.	1	45	45

	Syringa vulgaris	ks.	1	45	45
II.	růže:				
	přírodě blízké druhy	ks.	4	26	104
	popínavé růže	ks.	2	79	158
III.	ovocné keře:				
	angrešt	ks.	1	122	122
	josta	ks.	1	18	186
	maliník - kombinace odrůd	ks.	9	124	1116
	ostružiník	ks.	2	144	288
	rybíz bílý	ks.	1	185	185
	rybíz černý	ks.	1	185	185
	rybíz červený	ks.	1	185	185
IV.	cibuloviny	ks.	20	9	180
V.	trvalky:				
	Achillea filipendulina	ks.	3	22	66
	Echinops ritro	ks.	3	21	63
	Echinacea purpurea	ks.	3	21	63
	Artemisia pontica	ks.	3	19	57
	Dianthus barbaris	ks.	3	18	54
	Origanum vulgare	ks.	3	19	57
	Stachys byzantina	ks.	3	20	60
	Veronica spicata	ks.	3	21	63
	Gaura lindehemeirii	ks.	2	21	42
	Nepeta x faaseenii	ks.	2	19	38
	Rudbeckia fulgida	ks.	2	19	38

	Santolina rosmarinifolia	ks.	3	18	54
	Lavandula officinalis	ks.	2	22	44
	Thymus vulgaris	ks.	2	22	44
	Thymus serpyllum	ks.	2	21	42
	Hyssopus officinalis	ks.	2	21	42
	Mentha longifolia	ks.	2	21	42
	Salvia officinalis	ks.	2	19	38
	Melissa officinalis	ks.	2	19	38
	Levisticum officinalis	ks.	2	19	38
	Satureja montana	ks.	2	20	40
	Alchemilla vulgaris	ks.	2	22	44
	Thymus sp...	ks.	5	20	100
VI.	trávy:				
	Festuca glauca	ks.	3	29	87
	Festuca pallens	ks.	3	29	87
	Stipa tenuissima	ks.	5	28	140
VII.	popínavky:				
	Aristolochia macrophylla	ks.	1	171	171
	Clematis alpina	ks.	6	148	888
	Parthenocissus tricuspidata	ks.	3	42	126
VIII.	ostatní- práce a doplňkové konstrukce				
	kompletní provedení sadby	kpl.	1	69660	69660
	Trávníkový výsev- parková/hřištní směs/odolná sešlapání/	M2	300,00	58	17400
	Trávníkový výsev-luční směs vhodná pro svah/ sekáno 2x	M2	150,00	58	8700

3

	ročně/					
	Půdokryvná směs	25ks na m2	M2	118,00	28	3304
	Stabilizátor svahu pro jeho zpevnění		m2	200,00	76	15200
	Zemina na zásyp	odhad	m3	25,00	698	17450
	Objekt celkem bez DPH					147606

V Kladně dne: 16. 4. 2018

Zhotovitel:



....

Lukáš Novotný, jednatel
GREEN PROJECT
 Dobřejovická 194, 252 43 Prácheň
 IČO: 27195783, DIČ: CZ27195783,
 Tel: 314 501 120, Mobil: 731 503 620
 www.green-project.cz

19. 04. 2018

V Kladně dne:

Objednatel:



Mgr. Milan Volf, primátor města

