

**Zajištění technického dozoru investora na stavbu:  
„II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“**

**PLATEBNÍ KALENDÁŘ:**

| <i>Platba za období</i> | <i>Cena bez DPH</i>  | <i>DPH 21%</i>      | <i>Cena s DPH</i>    |
|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 04/2018                 | 28 000,00 Kč         | 5 880,00 Kč         | 33 880,00 Kč         |
| 05/2018                 | 28 000,00 Kč         | 5 880,00 Kč         | 33 880,00 Kč         |
| 06/2018                 | 28 000,00 Kč         | 5 880,00 Kč         | 33 880,00 Kč         |
| 07/2018                 | 28 000,00 Kč         | 5 880,00 Kč         | 33 880,00 Kč         |
| 08/2018                 | 28 000,00 Kč         | 5 880,00 Kč         | 33 880,00 Kč         |
| 09/2018                 | 28 000,00 Kč         | 5 880,00 Kč         | 33 880,00 Kč         |
| 10/2018                 | 30 000,00 Kč         | 6 300,00 Kč         | 36 300,00 Kč         |
| <b>CELKEM</b>           | <b>198 000,00 Kč</b> | <b>41 580,00 Kč</b> | <b>239 580,00 Kč</b> |

V Karlových Varech dne 10.4.2018



.....  
**Ing. Vladimír Kádě**  
jednatel společnosti

**INVESTON s.r.o.**  
Koptova 1230/7  
360 01 Karlovy Vary

