

Číslo smlouvy objednatele: SM1600000733-1

Číslo smlouvy zhotovitele: 7/2016



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. SM1600000733



*uzavřena podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
na základě výběrového řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů*

I.

SMLUVNÍ STRANY



1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: Mgr. Jakubem Lepšem M. A., zástupcem starosty
IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. účtu: 

ve věci realizace veřejné zakázky a následné fakturace

zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
zastoupenou: ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem
IČ: 28199081
DIČ: CZ28199081
bankovní spojení: 
č. účtu: 

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **GEMINSTER s.r.o.**
se sídlem: Baškirská 1405 3, 10100 Praha 10
zastoupená: Ing. Jiřím Šestákem, jednatelem společnosti
IČ: 27383628
DIČ: CZ27383628
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 115403
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Číslo smlouvy objednatele: SM1600000733-1

Číslo smlouvy zhotovitele: 7/2016

II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou vícepráce a méněpráce na akci – stavbě:
 - a) **Název: „Malování, výměna PVC ve třídách a na chodbách, drobné stavební úpravy, ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782, Praha 11“**
 - b) **Místo plnění: Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha – Chodov**
 - c) **Předmět plnění dodatku: Jedná se o vícepráce a méněpráce uvedené v příloženém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a to o malbu nevybouraných příček a nevybourání stávajících příček a nedodání a nepoložení PVC v místnosti číslo 115 v pavilonu C1 ZŠ Campanus, Praha 4.**

III.

CENA DÍLA

1. Cena předmětu plnění se na základě tohoto Dodatku č. 1 a v souladu s jeho přílohou snižuje o částku **21 860,-Kč bez DPH** (slovy: dvacetjedentisícosmsetšedesát korun českých).
2. Za zhotovení předmětu smlouvy včetně předmětu plnění tohoto Dodatku č. 1 zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši **659 340,90 bez DPH** (slovy: šestsetpadesátdevět tisíc tři sta čtyřicet korun českých a 90hal.) tak, jak je stanoveno v čl. VII. “Podmínky finančního plnění”, odst. 1. a 2. smlouvy. **Sazba DPH je stanovena na 21%.**

IV.


ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SM1600000733 ze dne 11. 7. 2016 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Pokud nebylo v tomto Dodatku č. 1 ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z tohoto Dodatku č. 1 vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha – Rozsah a ocenění méněprací a víceprací.
10. K podpisu smlouvy je oprávněn Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2014/03 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

V Praze dne

15-09-2016

za objednatele:


Mgr. Jakub Lepš M.
zástupce starosty MČ Pra

za zhotovitele:


Ing. Jiří Šesták
GEMINSTER s.r.o. - jednatel

Měněpráce, vícepráce ZŠ Campanus malířské práce a výměna PVC				
položka	mj	množství	jednotková cena	cena celkem
měněpráce - vybourání stávajících příček	m2	-15	500	-7 500,00
měněpráce - m.č.115 dodávka a položení PVC	m2	-29	520	-15 080,00
vícepráce - malba stěny m.č.115	m2	16	45	720,00
režijní náklady	%			0,00
cena celkem bez DPH				-21 860,00
DPH				-4 590,60
cena celkem s DPH				-26 450,60

GEMINSTER s.r.o.

Baškirská 1405

101 00 Praha 10-Vršovice

IČ 27383628

DIČ CZ27383628

