

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1612110

Stavba: Mohelnice, úpravy místních komunikací na ulicích Růžová a Staškova

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

IČ:

25361520

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

126 334,11

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	126 334,11	26 530,16
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

152 864,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1612110

Stavba: Mohelnice, úpravy místních komunikací na ulicích Růžová a Staškova

Místo: Mohelnice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		126 334,11	152 864,27
VZV	Vedlejší způsobilé výdaje	126 334,11	152 864,27
SO 102	Růžová - rekonstrukce chodníku vč. autobusové		
VZV	zastávky	126 334,11	152 864,27



Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!□

□

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)□

□

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek□

□

Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění

Typ

STA

Soupis



False False {94db3c0c-f2ad-495b-a5d6-2ec3879e9517}

0,01 21

0.01 15

0,001

0,01

0,1

1

10

100

0,1

0,1

0.1

0,1

0,1

False

False

True

0.01

0,01

True

D 0 ###NOI IMPOR {94db;{00000000-0000-0000-0000-000000000000}}

D 1 ###NOI IMPORT {afda0d{94db3c0c-f2ad-495b-a5d6-2ec3879e9517}}

2 IMPORT {557c8d;{afda0d9c-684a-40b5-a1b9-1d05aa342fbe}}

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#HODNOTA!

Objekt:

VZV - Vedlejší způsobilé výdaje

Soupis:

SO 102 VZV - Růžová - rekonstrukce chodníku vč. autobusové zastávky

KSO:

Místo:

Mohelnice

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

25361520

DIČ:

Cena bez DPH**126 334,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 334,11	21,00%	26 530,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****152 864,27**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#HODNOTA!

Objekt:

VZV - Vedlejší způsobilé výdaje

Soupis:

SO 102 VZV - Růžová - rekonstrukce chodníku vč. autobusové zastávky

Místo:

Mohelnice

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant: Dopravní projektování s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

126 334,11

HSV - Práce a dodávky HSV

126 334,11

1 - Zemní práce

126 334,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#HODNOTA!

Objekt:

VZV - Vedlejší způsobilé výdaje

Soupis:

SO 102 VZV - Ružová - rekonstrukce chodníku vč. autobusové zastávky

Místo: Mohelnice


Datum:

Zadavatel:


Projektant: Dopravní projektování s.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							126 334,11
D	HSV		Práce a dodávky HSV				126 334,11
D	1		Zemní práce				126 334,11
5	K	950000093	D+M čekárna s lavičkou (1 modul)	kpl	1,000	126 334,11	126 334,11
	W		C.2.2				
	W		základy + dodávka přístřešku 1 modul + montáž přístřešku 1 modul + doprava				
	W		1		1,000		



r.o.



{557c8d73-c713-46ce-b07e-64f8cb2547d9}

2

False

D -1

1	D	0				ROZPOCET					
1	D	1				ROZPOCET					
4	K	2				ROZPOCET	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV	2	1	True	0	ROZPOCET					
	VV	2	1	True	0	ROZPOCET					
	VV	2	2	True	1	ROZPOCET					

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

1 ##### 4 -93724312