

# Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Číslo smlouvy zhotovitele: **022018**

1. objednatelem: **Město Kadaň**  
se sídlem: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň  
Statutární zástupce objednatele: PaedDr. Kulhánek Jiří, starosta  
IČO: 00261912  
DIČ: CZ00261912  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Kadaň  
Číslo účtu: 19-1725441/0100

a

2. zhotovitelem: **Inplan CZ s.r.o.**  
se sídlem: Majakovského 707/29, Karlovy Vary  
IČO: 291 16 040  
DIČ: CZ 291 16 040  
Zastoupený: Ing. Petr Král – jednatel  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Karlovy Vary  
Číslo účtu: 43-9040940217/0100  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 26007  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Ota Řezanka – jednatel, projektant  
Jiří Leiterman - projektant

## PROJEKT : CYKLOSTEZKA PRUNÉŘOV - TUŠIMICE

I.

### *Výchozí podklady a údaje*

- Výchozí údaje jsou:
  - název stavby: Cyklostezka Prunéřov - Tušimice
  - místo stavby: Prunéřov-Tušimice
  - objednatel: Město Kadaň
- Doplnění vstupních údajů a podkladů, které zajišťuje, objednatel bude v tomto rozsahu:
  - Objednavatel poskytne zhotoviteli aktuální katastrální mapu.

II.  
**Předmět plnění**

1. Předmětem této smlouvy je řešení cyklostezky z Pruněrova do Tušimic.
2. Rozsah dokumentace:
  - 2.1. Studie technického řešení trasy cyklostezky
  - 2.2. Projektová dokumentace
    - I. Rekonstrukce stávající účelové komunikace v rozsahu reprofilace podélných a příčných sklonů s ohledem na ČSN při zachování šířky koruny vozovky a podélného a příčného odvodnění
    - II. Novostavba lesní cesty dle předběžného vyjádření LS ČRRozsah je patrný také z grafické přílohy této smlouvy.
3. Předmět plnění se skládá ze základních výkonů a služeb specifikovaných v odst. 4), zvláštních výkonů a služeb specifikovaných v odst. 5) a vedlejších nákladů specifikovaných v odst. 6.
4. Základní výkony tzn. projektová dokumentace se bude skládat z těchto výkonových fází:
  - 4.1 Zpracování a sestavení studie trasy cyklostezky (ST)
  - 4.2 Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP+PDPS)
    - I. Rekonstrukce stávající účelové komunikace
    - II. Novostavba lesní cesty
5. Zvláštní výkony, které jsou součástí předmětu díla:
  - 5.1 Inženýrská činnost pro zajištění spojeného územního rozhodnutí a stavebního povolení (IČ k ÚR+SP)
  - 5.2 Soupis prací s výkazem výměr, kontrolní rozpočet stavby
6. Součástí předmětu je zajištění následujících vedlejších nákladů:  
Nejsou žádné vedlejší náklady
7. Zhotovitel svolá minimálně dvě koordinační porady v průběhu zpracování díla.
8. Formální náležitosti předmětu díla
  - 8.1 Dokumentace bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a dotčených orgánů a institucí.
  - 8.2 Dokumentace pro fázi uvedenou v 2.1 a bude vypracována dle směrnice pro dokumentaci staveb PK platnou od 1.2.2007, dokumentace pro fázi uvedenou v 2.2 bude vypracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.
  - 8.3 Zhotovitel předá objednateli na základě jeho vyžádání dílčí pracovní výsledky odpovídající stupni poznání a rozpracování dle harmonogramu uvedeného v čl.III.

9. Dokumentace příslušné výkonové fáze uvedené v odst. 4 bude vyhotovena takto: Studie trasy - 1 x (slovy jedno) tištěné vyhotovení, DSP+PDPS hrubopis – 1 x (slovy jedno) tištěné vyhotovení, DPS+PDPS čistopis - 4 x (slovy čtyři) tištěná vyhotovení.
10. Zvláštní ujednání pro případ nesrovnalostí. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že:
  - 10.1 Kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu
  - 10.2 Výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka pořízenými ke stejnému datu
  - 10.3 Textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy
  - 10.4 Textová a materiálová určení (ve výkazu výměr) mají přednost před znázorněním na výkresech.
  - 10.5 Stavebně architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, zeleně a terénních úprav v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešení případných rozdílů v celkovém utváření a pojetí architektonických prvků, úplnost a kvalita navržených systémů musí však být zachována.
  - 10.6 Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.
11. Předmět díla neobsahuje správní poplatky za vydaná rozhodnutí a povolení orgánů státní správy, geodetické zaměření, podklady pro vynětí ze ZPF ani PUPFL.
12. Součástí díla není geotechnický průzkum. Objednatel zajistí provedení kopaných sond a zhotovitel provede prohlídku a vyhodnocení sond.

### III.

#### **Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, smluvní strany se dohodly na následujícím harmonogramu prací :

Zahájení prací	08/2018
Studie trasy	09/2018
Projednání studie s vlastníky, zajištění sond	10/2018
DSP+PDPS hrubopis	12/2018
DSP+PDPS čistopis vč. IČ k SP, soupisu prací a rozpočtu	03/2019
Podání žádosti o ÚR+SP	do 31.3.2019 za podmínky
doložení smluv o právu provést stavbu s dotčenými vlastníky, které zajistí objednatel	

2. Pracovní výbor, který bude sloužit k projednání předmětu díla s investorem, svolá zhotovitel na základě výzvy objednatele.
3. Zhotovitel provede písemný záznam z pracovního výboru a předá jej objednateli k odsouhlasení. Skutečnostmi uvedenými v zápise se pak řídí při dalším postupu.

4. Projeví – li vůli jedna ze smluvních stran, bude předání předmětu díla provedeno písemně.
5. Případné přerušení či zastavení prací na předmětu díla ze strany objednatele bude provedeno vždy písemnou formou. V tomto případě bude provedeno ukončení prací a budou vyúčtovány na vrub objednatele skutečně provedené práce a činnosti.

## IV.

**Cena předmětu díla**

1. Honorář za vyhotovení předmětu díla, který se objednatel touto smlouvou zavazuje včas a řádně uhradit, je stanoven v souladu s postupy stanovenými v dokumentu „Výkony a honoráře inženýrů a techniků činných ve výstavbě“. Smluvní strany sjednávají honorář jako cenu pevnou. Celková cena předmětu díla je součet honoráře za základní úkony, vybrané zvláštní úkony a vedlejší náklady.
2. Celková výše honoráře za základní úkony je pro jednotlivé výkonové fáze stanovena takto :
 

2.1 Studie trasy	30.000,- Kč
2.2 DSP+PDPS hrubopis	90.000,- Kč
2.3 DSP+PDPS čistopis	44.000,- Kč
2.4 IČ k zajištění sloučeného ÚR+SP	23.500,- Kč
3. Celková smluvní cena činí
 

bez DPH	187.500,- Kč
DPH 21%	39.375,- Kč
včetně DPH	<b>226.875,- Kč</b>
4. K celkové smluvní ceně předmětu díla je účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21%. V případě změny zákona o dani z přidané hodnoty, budou neukončené části předmětu díla, po jejich dokončení, fakturovány s nově platným DPH.
5. Kalkulace honoráře za změny a doplňky zakázky
  - 5.1. V případě, že objednatel požaduje vypracování změny nebo doplňku k ukončené fázi předmětu díla a není-li to požadavek orgánu státní správy či účastníka řízení, budou práce s tím spojené účtovány po vzájemné dohodě o výši ceny za tyto doplňky.
  - 5.2. Při požadavku na větší počet tištěných vyhotovení předmětu díla než je uvedeno v čl. II. Odst. 8, budou náklady s tím spojené účtovány samostatně.

## V.

**Místo plnění**

1. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění podle této smlouvy bude zázemí stavby tj. Prunéřov-Tušimice.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele neprodleně po řádném dokončení díla k převzetí projektové dokumentace v místě plnění podle tohoto čl. V.

*VI.*

***Vlastnické právo k projektové dokumentaci a nebezpečí škody na ni***

1. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který rovněž nese nebezpečí škody do okamžiku předání předmětu smlouvy objednateli do jejího úplného zaplacení.
2. Vlastnické právo, jakož i nebezpečí škody, přechází na objednatele předáním projektové dokumentace.

*VII.*

***Odpovědnost za vady, záruky***

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 24 měsíců po předání objednateli.
3. Po dobu od nahlášení vady díla až do řádného odstranění neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny.
4. Pokud se strany této smlouvy nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen zjištěné vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě určené dohodou smluvních stran, popř. ve lhůtě přiměřené rozsahu těchto vad.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady vznikly v důsledku nesprávných nebo neúplných písemných podkladů, ústních informací nebo pokynů předaných objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl při vynaložení odborné péče nevhodnost podkladů, informací a takových pokynů zjistit.
6. Zhotovitel rovněž nenes odpovědnost za vady díla, pokud na nevhodnost podkladů, informací a pokynů objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval.

*VIII.*

***Platební podmínky***

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném provedení a předání, a to ve lhůtě 14-ti dnů poté, co objednatel obdrží od zhotovitele vyúčtování ceny formou faktury.
2. Smluvní strany se dohodly na způsobu fakturace, který vzniká:
  - 2.1 Dnem předání studie (ST) bude fakturováno ve výši 30.000,- Kč bez DPH
  - 2.2 Dnem předání hrubopisu DSP+PDPS bude fakturováno 90.000,- Kč bez DPH
  - 2.3 Dnem předání čistopisu DSP+PDPS bude fakturováno 44.000,- Kč bez DPH
  - 2.4 Dnem podání žádosti o sloučené ÚR + SP bude fakturováno 23.500,- Kč bez DPH

3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele u KB Karlovy Vary, č.ú. 43-9040940217/0100

**IX.**

**Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v čl. III. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z části díla, která je v prodlení bez DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však částku rovnající se 25 % sjednané ceny díla z ceny.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury podle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení, nejvýše však částku rovnající se 25 % sjednané ceny díla z ceny.
3. Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok poškozené strany na náhradu škody.
4. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na existenci závazku podle této smlouvy a nadále trvá povinnost závazek splnit, ledaže jedna ze smluvních stran výslovně prohlásí, že již na plnění netrvá.

**X.**

**Zvláštní ujednání o součinnosti smluvních stran**

1. Objednatel dává souhlas zhotoviteli k tomu, aby v případě potřeby, pro zajištění vyhotovení kvalitního a úplného předmětu díla pověřil dílčím zpracováním předmětu díla jinou osobu (firmu) s tím, že odpovědnost a závazky plynoucí z této smlouvy zůstávají nedotčeny a náklady s tím spojené jsou obsahem ceny díla.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, zejména účastnit se jednání a pracovních výborů pořádaných zhotovitelem, poskytovat informace a podklady vedoucí k řádnému a včasnému provedení předmětu díla, řešit majetkoprávní vztahy, účastnit se jednání s orgány státní správy a správci sítí.
3. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla, jestliže objednatel nezajistí součinnost dle této smlouvy. Nesplněním povinnosti objednatele spolupracovat se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo a umožňuje zhotoviteli v souladu s touto smlouvou plnění předmětu ukončit.
4. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, fax, e-mail potvrzený následnou odpovědí, zápis z jednání a předávací dopis.

## XI.

**Autorská práva**

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace zpracované pro účely této zakázky jakožto autorského díla se řídí následujícími pravidly:  
Originály plánů a výkresů jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo provedeno či nikoliv. Objednateli náleží autorizované kopie předmětu díla v rozsahu dle této smlouvy o dílo pro informaci a jako návod k zhotovení a užívání díla.  
Plány, náčrty a výkresy nemohou být použity bez výslovného svolení zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány a dodány.  
Předkládání a rozšiřování plánů a výkresů v souvislosti s projednáním dokumentace u orgánů státní správy není považováno za porušení autorských práv.

## XII.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnost a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Jakékoliv změny, doplňky nebo dodatky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně po dohodě a podpisu zástupců obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, případně ostatními platnými právními předpisy České republiky.
5. Zástupci obou smluvních stran svým podpisem potvrzují, že si smlouvu přečetli a plně souhlasí s jejím obsahem. Dále potvrzují, že ustanovení této smlouvy považují za určitá a srozumitelná. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:

V Kadani dne: 31. 5. 2018




PaedDr. Kulhánek Jiří  
starosta města



Za zhotovitele:

V Karlových Varech, dne: 29. 5. 2018



Ing. Petr Král  
jednatel firmy Inplan CZ s.r.o.

**Inplan CZ s.r.o.**  
Dopravní stavby a městské inženýrství  
Majakovského 707/29  
360 05 KARLOVY VARY  
IČ: 291 16 040 www.inplan.cz



— STAV. CYKLOSTEZKA KADAŇ - PRUNÉŘOV

— CYKLOTRASA KADAŇ - TUŠIMICE

## Tušimice, Kadaň

Kadaň – Tušimice  
okres Chomutov, Ústecký kraj, Česko



