

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **103-1161-338 Oprava zpevněných ploch u hostince v Přesece**

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Objednatel: **Město Třeboň** IČO: **00247618**
Palackého nám. 46 DIČ: **CZ00247618**
37901 Třeboň-Třeboň II

Zhotovitel: **Lesostavby Třeboň a.s.** IČO: **47239328**
Novohradská 226 DIČ: **CZ47239328**
37901 Třeboň

Vypracoval: **Skočný**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	14 533,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	14 533,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 533,50 CZK
Základní DPH	21 %	3 052,00 CZK
Zaokrouhlení		0,50 CZK

Cena celkem s DPH **17 586,00 CZK**

v _____ dne **5.6.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL č.1	ZMĚNOVÝ LIST Č.1	0	14 534	3 052	17 586	100
1	stavební část - ZL č.1 - odpočty	0	-74 098	-15 561	-89 659	-510
1	stavební část - ZL č.1 - přípočty	0	88 632	18 613	107 244	610
Celkem za stavbu		0	14 534	3 052	17 586	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-2 192,04	-15
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 170,90	49
5	Komunikace	HSV			-65 361,87	-450
5	Komunikace pozemní	HSV			65 080,59	448
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 974,08	14
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			7 009,84	48
96	Bourání konstrukcí	HSV			852,00	6
Cena celkem					14 533,50	100