

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-922/2017-ÚP36 ze dne 7.12.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem


(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Dagmar Tlachačová**
se sídlem/bytem Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO/r.č.: 03953211
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupený : 

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vypouští se část	432Dk343			-34 200	
vkládá se	425E,D,F			39 900	28.5. - 30.6.2018
vypouští	417Dk363			-66 750	
vkládá se	423 A,B			104 400	20.6. - 30.6.2018


Důvod změny : větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne 04. 06. 2018

V Horním Maršově , dne 23.5.2018
oprávněný zástupce



PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku


zhotovitel

Za správnosť

č. 07:

