

**Dodatek č. 1****ke SMLouvĚ O DíLO****"Dodávka a instalace lanovky na dětské hřiště U včelaře"**

uzavřené dne 25.10.2016 mezi smluvními stranami:

**1. Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10  
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45 24 76 50  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1, Malé nám.11  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace  
(dále jen "**objednatel**")

a

**2. Hřiště hrou s.r.o.**

se sídlem: Sobotecká 810, 511 01 Turnov  
IČ: 03673073 DIČ: CZ03673073  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 268334490/0300  
zastoupená: Ing. Tomášem Tomsou, jednatelem  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové  
pod sp. zn. C 34550  
(dále jen "**zhotovitel**")

**I.**

Při předání dětského hřiště Objednatelem Zhotoviteli, k realizaci výše uvedené veřejné zakázky, zjistil Zhotovitel nesrovnalosti oproti popisu úprav v zadávací dokumentaci. Zvětšením výměry dopadové plochy ve srovnání s původním zadáním se výrazně zvětší i výměra palisády ohraničující dětského hřiště. Smluvní strany se proto dohodly na potřebě realizace víceprací.

**II.**

1. Práce budou provedeny v rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 1.11.2016, která je jako jeho nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se odstavec 1 mění takto: Cena za provedení díla je stanovena jako **cena nejvýše přípustná ve výši max. 425 983,- Kč bez DPH**, slovy čtyřistadvacetpěttisícdevětsetosmdesát tři

koruny českých (tj. navýšení o 47 524,- Kč bez DPH). K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne..... 3. 11. 2016

V Praze dne..... 3. 11. 2016



.....  
**Za objednatele:**  
**Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.**  
ředitel organizace



**Hřiště hrou s.r.o.**  
Sobotická 810, 511 01 Turnov  
tel. +420 733 141 242  
IČ 036 73 073  
DIČ CZ036 73 073  
www.hristehrou.cz



.....  
**Za zhotovitele:**  
**Ing. Tomáš Tomsa**  
jednatel

**Lesy hl. m. Prahy**  
Práčská 1885, 106 00 Praha 10  
www.lesypraha.cz  
IČ: 45247650, DIČ: CZ45247650  
č. 4

Praha - Hostivař  
VÍCEPRÁCE

Číslo zakázky:  
16-03-0092-0

Kalkuloval: Plívová  
Datum: 1.11.2016

**HŘIŠTĚ HROU s.r.o.**

Hřiště hrou s.r.o.  
Sobotecká 810, Turnov 511 01, Česká republika  
www.hristehrou.cz ; info@hristehrou.cz  
tel.: +420 733 141 242 ; IČ 036 73 073

**KALKULACE**

Číslo	Katalogové číslo	Název prvku	Jednotková cena	Množství	Cena celkem
1			33 970 Kč	1	33 970 Kč
2		Palisády okolo dopadové plochy 14 m	3 160 Kč	1	3 160 Kč
3		Dopadová plocha	- Kč		- Kč
4			- Kč		- Kč
5			- Kč		- Kč
6			- Kč		- Kč
7			- Kč		- Kč
8			- Kč		- Kč
9			- Kč		- Kč
10			- Kč		- Kč
11			- Kč		- Kč
12			- Kč		- Kč
13			- Kč		- Kč
14			- Kč		- Kč
15			- Kč		- Kč
16			- Kč		- Kč
17			- Kč		- Kč
18			- Kč		- Kč
19			- Kč		- Kč
20			- Kč		- Kč
21			- Kč		- Kč
22			- Kč		- Kč
23			- Kč		- Kč
24			- Kč		- Kč
<b>Montáž (Sefmontáž)</b>					10 394 Kč
<b>Doprava</b>					0 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>					47 524 Kč
<b>DPH</b>					9 980 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>					57 504 Kč

Platnost cenové nabídky je 30 dní.