

SMLOUVA O DÍLO č. SML/2018/0734/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 14R - 517/2018 ze dne 20.6.2018

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Iveta Šimová, referent OSIO

IČ: 00063584, DIČ: 00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Zhotovitel Imramovská – vegetační úpravy s.r.o.

se sídlem Mladobošlavská 489, 190 17 Praha 9
zapsaný v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100182
zastoupený Markétou Imramovskou, jednatelkou společnosti
IČ: 27151514, DIČ: CZ27151514

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: „Úprava dětského hřiště a oplocení na pozemku parc.č. 2692/119 a 2692/60 v areálu MŠ Němčická 1111/16, Praha 4 - k.ú. Braník“

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v úpravě stávajícího dětského hřiště a zahrady v areálu MŠ Němčická na parcele č. 2692/119 u nového pavilonu MŠ při jižní fasádě objektu čp. 1749. V rámci úprav dojde k odstranění jednoho stávajícího pískoviště. Druhé pískoviště bude opraveno (nové sedáky, výměna písku, oprava betonové obruby) a bude vybaveno krycí sítí. Budou vykáceny 4 jabloně o obvodu kmene do 40 cm

Nově budou instalovány 3 dřevěné herní prvky – multifunkční sestava Škuner a houpačkové sestavy Tarzan a Tarzan s hnízdem. U sestavy Škuner bude dopadová plocha tvořená pískem, u sestavy Tarzan bude tvořena kačirkem. Budou obnoveny asfaltové chodníky od pavilonů MŠ k jednotlivým herním prvkům a pískovišti, ostatní plochy budou zatravněny

Součástí úprav bude dále oplocení s bránou a brankou, oddělující část parcely pro hraní dětí a provozní část u hospodářského pavilonu. Oplocení bude z poplastovaného pletiva v. 1600 mm uchyceného na sloupky. Bude provedeno rozšíření zpevněných ploch zatravnovací dlažbou v části u hospodářského pavilonu na pozemku parc.č. 2692/60.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zhotovené společností R-Projekt 07 Praha s.r.o., IČO 035 20 358 z května 2018 a podle cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k převjímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a převjímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 70ti dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději druhý pracovní den po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 50 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí : 1.164.987,00 Kč bez DPH
 244.647,27 Kč 21% DPH
 1.409.634,27 Kč s DPH.

Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č.1 této smlouvy o dílo.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Pozemek, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI. Platební podmínky

6.1. Zálohová platba v maximální výši 25 % z celkové ceny díla, která bude objednatelem proplacena jediné na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Pokud se nejedná o režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a ZDPH), je zhotovitel povinen do 15 dnů od přijetí úplaty vystavit a neprodleně doručit objednateli daňový doklad. Objednatel uhradí zbývající část ceny díla po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu-daňový doklad za převzaté dílo je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Procentuální limit pro zálohovou

platbu se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňuje na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limit pro zálohovou platbu se uplatňuje na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a tvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII. Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů zhotovitele tvoří přílohu č.2 této smlouvy. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a

vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,

- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn

odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřipustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na

převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinnostmi tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen řádně zajistit.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřížků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s

tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvíření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvázet odpad ze staveniště na

místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto povinností není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 10 dnů od doručení písemné reklamace objednatelem zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji

zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo

d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,

b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),

c) je zhotovitel v úpadku,

d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatel pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,

e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),

f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),

g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),

h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo

i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatel objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatel (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,

které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určeny pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,

zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení OP a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana zhotovitele obdržela 1 vyhotovení, strana objednatele obdržela 2 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní

straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.


12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prostě omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne..... - 4 -07- 2018



za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.
starosta městské části Praha 4






za zhotovitele
Markéta Imramovská, jednatelka
Imramovská-vegetační úpravy s.r.o.

Přílohy:

č.1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 4.6.2018

č.2 Seznam subdodavatelů zhotovitele

Niže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.	
V Praze dne..... - 4 -07- 2018	
	
člen Zastupitelstva městské části Praha 4	člen Zastupitelstva městské části Praha 4

Soupis prací a výkaz výměr

PŘÍLOHA č. 1

Stavba : RProj1813

Uprava dětského hřiště MS Němčická

Objednatel : Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : bude určen výběrovým řízením

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 164 987,00
DPH	21 %	244 647,00
Cena celkem za stavbu		1 409 634

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Stavební objekt / Provozní soubor	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Provedení oprav	983 109	0	812 487	170 622	69,7
SO 02 Investice	426 525	0	352 500	74 025	30,3
Celkem za stavbu	1 409 634	0	1 164 987	244 647	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	SO 01 Provedení oprav	983 109	0	812 487	170 622	69,7
SO 02	SO 02 Investice	426 525	0	352 500	74 025	30,3
	Celkem za stavbu	1 409 634	0	1 164 987	244 647	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název díla	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	20,6	223 272	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,5	5 177	0	0	0	0
3 Svistlé a kompletní konstrukce	3,5	38 077	0	0	0	0
5 Komunikace	19,5	211 531	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	8,8	95 884	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	1,9	0	20 596	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	1,3	0	13 750	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	5,9	63 760	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	2,6	27 930	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,8	8 373	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2,2	23 621	0	0	0	0
Mob Mobiliář	32,5	352 500	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	1 050 124	34 346	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	73 197
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	7 320
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	80 517

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

SO 01	Provádění oprav	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Provádění oprav	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
R-Prj 813	Úprava dětského hřiště MŠ Němčická	Náklady na m.j.	0
Projektant	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4		
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	697 624	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	34 346	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	73 197
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	731 970	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	7 320
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		731 970	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		812 487	Ostatní náklady celkem	80 517

Propracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	812 487 Kč
DPH	21,0 %	170 622 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		983 109 Kč

Poznámka :

Stavba :	RProj1813 Úprava dětského hřiště MŠ Němčická	Rozpočet : SO 01
Objekt :	SO 01 Provedení oprav	Provedení oprav

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	223 272	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	5 177	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	38 077	0	0	0	0
5 Komunikace	211 531	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	95 884	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	63 760	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	27 930	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 373	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	20 596	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	13 750	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	23 621	0	0	0	0
CELKEM CELK	697 624	34 346	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Zakladna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			731 970	0
Oborová přírážka			731 970	0
Přesun stavebních kapacit		10,0	731 970	73 197
Mimostaveništní doprava			731 970	0
Zařízení staveniště			731 970	0
Provoz investora		1,0	731 970	7 320
Kompletační činnost (IČD)			731 970	0
Rezerva rozpočtu			731 970	0
CELKEM VRN				80 517

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	RProj1813 Úprava dětského hřiště MŠ Němčická	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Provedení oprav	Provedení oprav

Díl	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem / Kč
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho zdemontovat zatravnovací dlažbu: 32,0	m2	32,00	35,00	1 120,00
2	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 10 cm vybourat asfaltové chodníčky: 17,0	m2	17,00	37,00	629,00
3	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 30 cm pískoviště opravované: 3,81*3,54	m2	13,49	115,00	1 551,05
4	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm	m2	17,00	37,00	629,00
5	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 5 cm	m2	17,00	315,00	5 355,00
6	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních u asfalt. chodníku: 2*3,5+20,0	m	27,00	77,00	2 079,00
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 VP 1: 82,0*0,3 VP 2: 52,0*0,3 VP 3: 88,5*0,4 VP 5: 62,5*0,3 pískoviště opravované: 3,81*3,54*0,15	m3	96,37	158,00	15 226,95
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 96,3731*0,5	m3	48,19	40,00	1 927,46
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	96,37	160,00	15 419,70
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 96,3731*10	m3	963,73	26,00	25 057,01
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	96,37	25,00	2 409,33
12	180404112R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na substrát VP 4: 350,0	m2	350,00	25,00	8 750,00
13	180405111R00	Založení trávníků ve veget. pref. výsevem v rovině VP 2: 52,0	m2	52,00	25,00	1 300,00
14	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním VP 1: 82,0 VP 2: 52 VP 3: 88,5 VP 5: 62,5 pískoviště opravované: 3,81*3,54	m2	298,49	19,00	5 671,26
15	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	350,00	18,00	6 300,00

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	RProj1813 Úprava dětského hřiště MŠ Němčická	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Provedení oprav	Provedení oprav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		VP 4:				
		350,0		350,00		
16	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	350,00	36,00	12 600,00
		VP 4:				
		350,0		350,00		
17	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	350,00	3,00	1 050,00
		VP 4:				
		350,0		350,00		
18	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	350,00	1,00	350,00
		VP 4:				
		350,0		350,00		
19	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	350,00	2,40	840,00
		VP 4:				
		350,0		350,00		
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	96,37	455,00	43 849,76
21	180 33	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20m2 dávka 5l/m2	m3	1,75	1 000,00	1 750,00
		VP 4:				
		350,0*0,005		1,75		
22	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	13,27	140,00	1 857,24
		VP 2:				
		52,0*0,03*1,1		1,72		
		VP 4:				
		350,0*0,03*1,1		11,55		
23	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	57,75	640,00	36 960,00
		VP 4:				
		350,0*0,15*1,1		57,75		
24	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	19,25	1 560,00	30 030,00
		VP 4:				
		350,0*0,05*1,1		19,25		
25	25234009.A	Herbicid	l	0,28	2 000,00	560,00
		VP 4:				
		350,0*0,0008		0,28		
Celkem za		1 Zemní práce				223 271,75
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
26	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	88,50	20,00	1 770,00
		VP 3:				
		88,5		88,50		
27	69366055	Geotextilie 300 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	97,35	35,00	3 407,25
		VP 3:				
		88,5*1,1		97,35		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				5 177,25
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
28	311321311R00	Železobeton nadzákladových zdí C 16/20	m3	0,72	21 000,00	15 025,50
		pískoviště opravované:				
		(3,81+4,14)*2*0,3*0,15		0,72		
29	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	4,77	1 800,00	8 586,00
		pískoviště opravované:				
		(3,81+4,14)*2*0,15*2		4,77		
30	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	4,77	500,00	2 385,00
31	311362021R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI	t	0,01	150 000,00	1 080,00

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	RProj1813 Úprava dětského hřiště MŠ Němčická	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Provedení oprav	Provedení oprav

Kód položky		Název položky	Mj	množství	Cena / m2	celkem (Kč)
		pískoviště opravované: (3,81+4,14)*2*0,3*0,0015		0,01		
32	300 00	D+M tmů pro přikotvení dobetonovávky k stávající konstrukci	kus	22,00	500,00	11 000,00
Celkem za 5 Komunikace						38 076,50
Díl: 5		Komunikace				
33	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	52,00	208,00	10 816,00
		směs kamenné drtě 0-8 a hlinité zeminy (25 až 30% hmotnosti): VP 2: 52,0		52,00		
34	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	52,00	373,00	19 396,00
		směs kamenné drtě 0-32 a hlinité zeminy (25 až 30% hmotnosti): VP 2: 52,0		52,00		
35	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	82,00	440,00	36 080,00
		VP 1: 82		82,00		
36	565310011R00	Podklad ze asfalt. recyklátu po zhuštění tl. 5 cm	m2	82,00	165,00	13 530,00
		VP 1: 82,0		82,00		
37	577111114R00	Beton asfal.ACO 8 (ABJ I),modifik. do 3 m,tl. 5 cm	m2	82,00	885,00	72 570,00
		VP 1: 82,0		82,00		
38	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	13,49	250,00	3 371,85
		pískoviště opravované: 3,81*3,54		13,49		
39	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2	m2	52,00	450,00	23 400,00
		VP 2: 52,0		52,00		
40	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	1,66	250,00	416,00
		VP 2: 52,0*0,4*0,08		1,66		
41	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	1,83	1 560,00	2 855,42
		VP 2: 52,0*0,4*0,08*1.1		1,83		
42	59245620	Dlaždice betonová 50x50x6 cm šedá	m2	13,62	640,00	8 718,27
		pískoviště opravované: 3,81*3,54*1,01		13,62		
43	59248122	Dlažba vegetační 60/40/8 cm	kus	210,08	97,00	20 377,76
		VP 2: 52,0*4*1,01		210,08		
Celkem za 5 Komunikace						211 531,31
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
44	631571002R00	Násyp z kameniva těžkého 0 - 2, tř. I písek	m3	35,40	1 380,00	48 852,00
		VP 3: 88,5*0,4		35,40		
45	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	1,08	1 055,00	1 138,35
		pískoviště opravované: 3,81*3,54*0,08		1,08		

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	RProj1813 Úprava dětského hřiště MŠ Němčická	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Provedení oprav	Provedení oprav

P.č.	Isin položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
46	632478123R00	Reprofilace cement. hmota tl. do 10 mm pískoviště opravované: (3,81+4,14)*2*0,3	m2	4,77 4,77	2 500,00	11 925,00
47	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm VP 5: 62,5	m2	62,50 62,50	485,00	30 312,50
48	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání VP 5: 62,5	m2	62,50 62,50	20,00	1 250,00
49	69366055	Geotextilie 300 g/m2 šíře do 8,8 m VP 5: 62,5*1,1	m2	68,75 68,75	35,00	2 406,25
Celkem za 62 Podlahy a podlahové konstrukce						95 884,10
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
50	916561111RT7	Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm VP6: 175,0	m	175,00 175,00	250,00	43 750,00
51	917862111RU3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku 1000/150/300 VP7: 46,0	m	46,00 46,00	435,00	20 010,00
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci						63 760,00
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
52	936004212R00	Údržba dětských pískovišť výměnou pisku pískoviště opravované: 3,81*3,54*0,5	m3	6,74 6,74	1 850,00	12 475,85
53	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	82,00	15,00	1 230,00
54	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky výška 1,6 P 01: 28,0/100	100 m	0,28 0,28	50 800,00	14 224,00
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						27 929,85
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
55	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	334,91	25,00	8 372,82
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						8 372,82
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
56	766 00	D+M dřevoplastových prken na obrubu pískoviště vč. kotvicích latí pískoviště opravované: (3,81+4,14)*2*0,3	m2	4,77 4,77	4 275,00	20 391,75
57	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 6 m	%	0,01	20 391,00	203,91
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						20 595,66
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
58	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 P 03: 1	kus	1,00 1,00	1 200,00	1 200,00
59	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 P 02: 1	kus	1,00 1,00	1 800,00	1 800,00
60	55346338	Branka jednokřídlá š = 1 m, h = 1,6 m	kus	1,00	3 500,00	3 500,00

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	RProj1813 Úprava dětského hřiště MŠ Němčická	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Provedení oprav	Provedení oprav

Číslo položky	Název položky	Jed.	množství	cena / Kč	celkem / Kč
61	55346470 Vrata ocelová 250x160 cm	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
62	998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,10	12 500,00	1 250,00
Celkem za 20. Konstrukce zámečnické					13 750,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
63	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,04	185,00	4 817,90
64	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	494,81	8,00	3 958,49
65	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,04	120,00	3 125,12
66	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	104,17	10,00	1 041,71
67	979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	26,04	100,00	2 604,27
68	979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	26,04	10,00	260,43
69	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	26,04	300,00	7 812,81
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					23 620,71

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

SO 02	Investice	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 02	Investice	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
R Proj 1813	Úprava dětského hřiště MS Němčická	Náklady na m.j.	0
Projektant	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4		
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	352 500	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	352 500	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	352 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	352 500	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			352 500 Kč	
DPH	21,0 %			74 025 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				426 525 Kč	

Poznámka :

Stavba :	RProj1813 Uprava dětského hřiště MŠ Němčická	Rozpočet : SO 02
Objekt :	SO 02 Investice	Investice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSY	PSY	Dodávka	Montáž	HZS
Mob Mobiliář	352 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	352 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (ICD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	RProj1813 Úprava dětského hřiště MŠ Němčická	Rozpočet: SO 02
Objekt :	SO 02 Investice	Investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem (Kč)
Díl:	Mob	Mobiliář				
1	H 01	Dodávka herní sestavy Škuner	kus	1,00	195 000,00	195 000,00
2	H 02	Dodávka houpačky s hnízdem	kus	1,00	55 500,00	55 500,00
3	H 03	Dodávka dvouhoupačky	kus	1,00	32 700,00	32 700,00
4	Mob 01	Montáž herních prvků	kpl	1,00	60 000,00	60 000,00
5	Mob 02	Doprava herních prvků	kpl	1,00	9 300,00	9 300,00
	Celkem za: Mob Mobiliář					352 500,00

**Seznam subdodavatelů, příloha č. 2 ke smlouvě o dílo číslo
SML/2018/0734/OSIO**

TR ANTOŠ s.r.o.

Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov

IČ: 48152587

(Dodávka a montáž herních prvků)

ČAKUS spol. s r.o.

Praha 4 - Modřany, Chuchelská 1722/4, PSČ 14300

IČ: 45245134

(Asfaltérské práce)



