

- a) Původní cena díla činí bez DPH: 165 402,00 Kč
DPH 21%: 34 720,00 Kč
Původní cena díla včetně DPH: 200 000,00 Kč
- b) Cena víceprací bez DPH: 10 310,00 Kč
DPH 21% (víceprací): 2 165,00 Kč
- c) **Celková cena díla (včetně víceprací) bez DPH:** 175 589,34 Kč
Celková cena díla (včetně víceprací) s DPH: 212 475,00 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li dodatek jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a je sepsán podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Rozpis víceprací

V Novém Jičíně dne 28. 6. 2018

.....

Za objednatele

Petr Orság

.....

Za zhotovitele

Marek Poruba

Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

Rozpis víceprací k veřejné zakázce malého rozsahu *Pokládka a dodávka koberců do Městské knihovny Nový Jičín.*

lepidlo 80 kg/62,- Kč	4 960,00 Kč
oprava podkladu v chodbě/vyrovnání povrchu	2 500,00 Kč
PVC v kanceláři	2 850,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH 21%	10 310,00 Kč
DPH 21%	2 165,00 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH 21%	12 475,00 Kč