

SMLOUVA O DÍLO




uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

na zhotovení stavby


**„přístavba garáže a opěrné zdi ke stávající hasičské zbrojnici“ a
„oprava fasády (KZS) stávající hasičské zbrojnice“**, vše Na Bambouzku č.p. 457, Praha Lipence
(dále též dílo)

SMLUVNÍ STRANY

1. Zhotovitel

Obchodní jméno : T-bro CZ s.r.o.
Zastoupený : Ing. Petr Janovský
Adresa : Hlavní 2728, Praha 4
Telefon : 
Web, e-mail : janovsky@t-bro.cz
doručovací adresa : Václavská 1083, Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku : C 85322 vedena u Městského soudu v Praze, 28. 7. 1993
Bankovní spojení : 
IČO/DIČ : 
Zodpovědný pracovník realizace : Ing. Petr Janovský

2. Objednatel

Obchodní jméno : **Městská část Praha Lipence**
Zastoupený : Michalem Popkem, starostou
Adresa : K Obei 47, 155 31 Praha Lipence
Telefon/fax : 2579211/67257922641
Web, e-mail : www.Praha-Lipence.cz, mu.lipence@tiscali.cz
Bankovní spojení : 
IČO/DIČ : 241481 ---
Zástupce pověřený k jednáním
ve věcech technických : Ing. Miroslav Čížek, zástupce starosty
TDI (technický dozor) : Milan Machačny
Projektant objednatel (DSP) : František Schmitt

uzavírají tuto smlouvu o dílo

Článek 1 – Předmět smlouvy

Místo plnění : Na Bambouzku č.p. 457, Praha Lipence

Předmětem plnění je zhotovení stavby-díla, a to

„přístavba garáže a opěrné zdi ke stávající hasičské zbrojnici“ a „oprava fasády (KZS) stávající hasičské zbrojnice“, Na Bambouzku č.p. 457, Praha Lipence

v rozsahu zpracované projektové dokumentace díla (stavby) pro stavební povolení, oceněného výkazu výměr a zadávacích podmínek veřejné zakázky. Na opravu fasády s kontaktním zateplovacím systémem je pouze výkaz výměr se specifikací jednotlivých položek.

Obsah a rozsah předmětu díla je uveden v oceněném výkazu výměr se soupisem prací a dodávek (rozpočet stavby).

1.1. Zpracování podrobné prováděcí projektové dokumentace díla je věcí zhotovitele a její cena bude součástí celkové ceny díla, ať bude oceněna samostatnou položkou nebo zahrnuta v režii zhotovitele

1.2. Objednatel je oprávněn nepodstatně měnit v průběhu stavby rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje, že s takové úpravy a změny díla, tj. omezení či rozšíření podle konkrétních požadavků objednatele, bude respektovat. Režim změn je upraven touto smlouvou.

1.3. Dílem, pro účely této smlouvy, je dodávka stavebních a montážních prací a konstrukcí a rozumí se jí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, měření a zpracování dokumentace skutečného provedení díla, ve dvojím vyhotovení při předání stavby. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu; na vyžádání též zpracování podkladu pro provozní řád.

1.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplnkům nebo rozšíření či zužení předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, z projektu pro provedení stavby, nebo požadavků objednatele je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplnků nebo rozšíření či zužení rozsahu díla, ocenit je a předložit tento soupis včetně ocenění ve formě „Změnového listu“ objednateli k odsouhlasení. Lhuta pro odsouhlasení objednatelem činí 5 pracovních dní. Teprve po odsouhlasení změnového listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn (nejde-li o neodkladné nebo zabezpečovací práce) a na jejich úhradu v odpovídající výši. Odsouhlasené zadávací listy budou podkladem k uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.

1.5. Změny provedené zhotovitelem bez projednání a souhlasu objednatele nebudou uhrazeny.

1.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Článek 2 – Čas plnění díla

2.1. Termín realizace:

- a) zahájení: 10. 11. 2016
- b) dokončení: 30. 4. 2017

2.2. Objednatel si vyhrazuje možnost úprav snora uvedených termínů s ohledem na své provozní potřeby a finanční možnosti; zhotovitel z takového posunu nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

2.3. Termínem dokončení se rozumí odevzdání stavby bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránící provozuschopnosti objektu nebo jeho části.

Článek 3 – Cena díla

3.1. Cena za provedení díla byla smluvně dohodnuta v souladu s nabídkou zhotovitele takto:

a) celková smluvní cena bez DPH činí	2 015 401,81 Kč
b) DPH ve výši 21% z částky 2 015 401,81 Kč	423 234,38 Kč
c) DPH ve výši 15% z částky	0,00 Kč
d) celková smluvní cena včetně DPH činí	2 438 636,19 Kč

3.2. Ocenový výkaz výměr (rozpočet) má dvě samostatné části:

- a) **přístavba garáže a opěrné zdi ke stávající hasičské zbrojnici**
- b) **oprava fasády (KZS) stávající hasičské zbrojnice**

3.3. Nabídkový rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo; smluvní cena je platná do 31.7. 2017. Má se zato, že práce v rozpočtu neuvedené a nezbytné k provedení díla, jsou v celkové ceně zahrnuty.

3.4. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou.

3.5. Smluvní cena byla zpracována v souladu s poskytnutou dokumentací, po prohlídce místa a objektu nasledek zbrojnice.

3.6. Smluvní cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu díla. Součástí sjednané smluvní ceny jsou tedy veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a celnou realizaci díla, jak je uvedeno i v čl. 1. této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vyvojem cen vstupních nákladů, a to až do doby sjednaného dokončení díla.

3.7. Smluvní cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být smluvní cena měněna s výjimkou postupu podle čl. 1. a 3.

3.8. Smluvní cena může být dále upravena o ceny případných méněprací (neprovedených prací) nebo objednatelům dodatečně požadovaných prací (víceprací). Vícepráce je zhotovitel oprávněn uplatňovat pouze v případě rozšíření předmětu díla na žádost objednatele, učiněnou v souladu se zákonem. Vícepráce budou řešeny formou změnových listů, které budou před zahájením prací oceněny zhotovitelem a odsouhlaseny objednatelem.

3.9. V případě, že bude objednatel požadovat změny v množství, rozsahu či kvalitě dodávek zhotovitele (vícepráce), vystaví zhotovitel na uvedené práce, příp. materiály změnový list, který bude uvedeně obybejci, popř. přebývající práce, nebo materiály specifikovat. Změnový list bude odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, technickým dozorem objednatele (TDI), popř. projektantem, který zpracovával prováděcí projekt. Změnový list je podkladem k dodatku této smlouvy, změnovým listem je možno upravit pouze rozsah předmětu plnění této smlouvy o dílo a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí změnového listu může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.

3.10. Pro ocenění víceprací, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou použity jednotkové ceny z rozpočtu zhotovitele. Pro případně vícepráce v tomto rozpočtu neobsažené, bude zhotovitelem navržena cena a předána objednateli ke schválení. Pro obě smluvní strany jsou závazně pouze písemně sjednané požadavky.

Článek 4 – Fakturace a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném způsobu placení:

4.2. Objednatel neposkytuje zálohy.

4.3. Úhrada za plnění díla bude prováděna měsíčně v české měně a to:

- v roce 2016 do výše max. 1,5 mil. Kč včetně DPH
- v roce 2017 zbývající cena díla podle této smlouvy
- do výše 90% celkové ceny díla
- zbývajících 10% celkové ceny díla (zadrženo) propřaceno až po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

4.4. Příslušné platby se uskuteční, vždy na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a podle skutečně provedeného rozsahu a obsahu prací a dodávek.

4.5. Spjatnost účetních dokladů (faktur) bude 30 dnů.

4.6. Nedílnou přílohou každého daňového dokladu bude kopie zjišťovacího protokolu podepsána odpovědným pracovníkem objednatele a TDI.

4.7. Veskere účetní doklady budou obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladu.

4.8. Zadržné ve výši 10⁰% bude uplatněno ze smluvní ceny bez DPH, neboť DPH není příjmem zhotovitele. Zadržné bude zhotovitelem uhrazeno do 30 dnu po odstranění vad a nedodělků z řádného přejímacího řízení, které bude potvrzeno písemným protokolem.

4.9. V případě pozdního uvolnění finančních prostředků ze statního nebo veřejného rozpočtu objednatel oznámí tuto skutečnost zhotoviteli písemně a zhotovitel posune splatnost jednotlivých danových dokladů (faktur) o dohodnutou dobu, ne delší než 30 dnu. Pokud bude tato doba delší, smluvní strany dohodnou další postup jednáním s dodatkem této smlouvy.

4.10. Nedožae-li mezi obema stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a nádevěk, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

4.11. Objednatel se zavazuje, že po splnění všech závazků ze strany zhotovitele, stanovených touto smlouvou, dílo převezme a zaplatí jeho cenu.

4.12. Zhotovitel se zavazuje, že

-sdělí objednateli subdodavatele prací, výkonu, materiálu a služeb podílejších se na díle podle této smlouvy, a to nejpozději do 1. měsíce po zahájení prací

-bude hradiš svým subdodavatelum prací, výkonu, materiálu a služeb podílejších se na díle podle této smlouvy ve lhůtách ne delších, než je splatnost faktur zhotovitele podle této smlouvy.

Nedodržení tohoto ustanovení bude objednatelém považováno za vážné porušení smlouvy.

Objednatel má právo vyžadovat od zhotovitele vyše uvedene informace, popř. doklady nebo se na okolnosti k naplnění vyše uvedeného ustanovení smlouvy dotázat subdodavatelu zhotovitele

Článek 5 – Smluvní pokuty a sankce

5.1. Smluvní pokuta za prodlení na straně zhotovitele za nesplnění sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení plnění díla se sjednava ve výši 5 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení.

5.2. Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků se sjednava ve výši 2 000 Kč za každý případ a započatý den prodlení.

5.3. Smluvní pokuta při nedodržení termínu uvolnění staveniště do 30 dnu po odevzdání a převzetí díla se sjednava ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště.

5.4. Smluvní pokuta pro objednatelē při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavene faktury se sjednava ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do dne uhrazení dlužné částky. Dnem uhrazení se rozumí odepsaní částky z účtu objednatelē.

5.5. Čerkova vyše smluvních pokut není omezena jakymkoliv limitem a smluvní pokuty mohou byt kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžne uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5.6. Ve všech případech platí, že uhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

5.8. Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazenē smluvní pokuty za každý den prodlení.

5.9. Smluvní pokuta je splatná do 30 dne po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty zadavatelem vybranému uchazeči. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu uhrady smluvní pokuty.

5.10. Oprávněná smluvní strana má právo na určení způsobu uhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce druhé smluvní strany.

5.11. V případě vzájemné dohody mezi objednatel a zhotovitelem může být od smluvní pokuty zeští nebo v celém rozsahu upuštěno; nárok na náhradu škody tím však není dotčen.

5.12. Smluvní pokuty z prodlení vůči zhotoviteli se neuplatní, pokud nedodržením nebo nesplněním termínů zhotovitelem bylo zapříčineno nesplněním povinností nebo jiným zásahem či úkonem ze strany objednatele nebo zásahem vyšší moci.

Článek 6 – Staveniště

6.1. Zhotovitel je povinen zajistit řadné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní smerové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

6.2. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.

6.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

6.4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen nezávadně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení činností zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

6.6. Zhotovitel zajistí případné střežení staveniště a v případě potřeby i jeho optocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.7. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně měření odběru a uhradí odběry energie.

6.8. Zhotovitel se zavazuje označit viditelně místo plnění tak, aby z tohoto označení byly patrné následující údaje: název stavby, sídlo a název firmy, fax, telefon, jméno, příjmení a funkce osoby, která stavbu dozoruje ze strany zhotovitele, termín zahájení a ukončení stavebních prací.

6.9. Temperování, osvětlení a ostatní provozní náklady související s realizací stavby zajistí na své náklady zhotovitel.

Článek 7 - Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 7.2. Objednatel, nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatelům poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení, požárních a dalších předpisů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím pohybují v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 7.4. Veškeré osobní práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé. Současně se objednatel zavazuje dodržovat bezpečnostní nařízení a upozornění vydaná subdodavatelům majících příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníka je zhotovitel na požádání objednatelů povinen doložit.
- 7.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy, vztahující se na jeho činnost. Za škodu způsobenou porušením předpisů odpovídá podle obchodního zákoníku.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení, ve. dalších vyjádření a rozhodnutí orgánů státní správy.
- 7.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že nesmí použít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatelů provést okamžitě opravu vyjmenovanou za materiál bezvadný.
- 7.8. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy o dílo objednatelům veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i na stavajících konstrukcích.
- 7.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, alespoň do výše 5 mil. Kč. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen předložit objednatelům před podpisem smlouvy.
- 7.10. Zhotovitel je povinen předložit objednatelům písemný seznam všech předpokladaných subdodavatelů. Jestliže finanční objem subdodavky přesahuje 30% ceny díla. Vyjádření k předloženým subdodavatelům dá objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů. V případě, že tak v této lhůtě neodčiní, má se zato, že s výběrem souhlasí.
- 7.11. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatelů a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z činnosti.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním objednatelům, včetně výsledků prováděných zkoušek, atesta a měření, které jsou nezbytné pro řádný průběh kolaudačního řízení, popř. řízení o předčasné užívání stavby.

8.2. Objednatel převezme dílo provedené v souladu s touto smlouvou od zhotovitele po jeho dokončení a ve formě písemného protokolu.

8.3. Zhotovitel je povinen písemně nebo jiným průkazným způsobem oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

8.4. V termínu 2 lhůt se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude posouzena kvalita a úplnost provedených prací a označeny případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou.

8.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a smlouvu předání.

8.6. Při předání díla předloží zhotovitel objednateli rovněž dokumentaci jevo skutečného provedení a dále všechny povinné doklady k výrobkům a zařízením, atesty, protokoly o zkouškách díla, popř. o komplexním vyzkoušení jeho části, prohlášení o snodě, apod.

8.7. O předání bude sepsán protokol, jehož součástí bude popř. i soupis zjištěných vad a nedodělků s termíny pro jejich odstranění. Zápis do protokolu má právní účinky pouze v případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá ve všech potřebných dokladech.

8.8. Vadou se pro účely této smlouvy o dílo rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem pro provedení stavby, touto smlouvou o dílo, právními předpisy nebo stavebním posouzením a kolaudačním rozhodnutím. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu a smlouvě.

8.9. Vadou dle nímí odchylka od projektu, která nemá přijatě řešení, jestliže byla dohodnuta alespoň formou zápisu ve stavebním deníku a potvrzena TDI.

8.10. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s drobnými vadami nebranicemi bezpečnému provozu či užívání díla, není však povinen tak učinit. To, zda ta která konkrétní vada je vadou drobnou, která nebrání v bezpečném užívání díla, posuzuje objednatel, popř. technický dozor objednatele.

8.11. Objednatel nemusí převzít dílo s nedodělký.

8.12. Předání díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.

8.13. Pokud jsou v této smlouvě či jiných dokumentech použity termíny „ukončení díla“ nebo „den předání“, rozumí se tím den, ve kterem dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Článek 9 – Reklamční řízení, odstranění vad a související majetkové sankce

9.1. V případě, že po předání a převzetí díla budou zjištěny vady a nedodělky v době trvání záruky na dílo, má objednatel právo na bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků v dohodnutých termínech.

9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu k zpracování objednatelém v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelém, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tato nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. Tato odpovědnost musí být jednoznačně zdokumentována.

9.4. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatelem, apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

9.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

9.6. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat opravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění;
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
- c) přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

9.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

9.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslana objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.9. Nemastopí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo neoznámí-li objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel zhotoviteli.

Článek 13 – Záruka a dodací podmínky

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci pro provedení stavby a dle ČSN po celou záruční dobu, která činí **60 měsíců** ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla. Tato záruční lhůta se ve shodné délce vztahuje i na technologie, výrobky a zařízení.

10.2. Na stavbě bude veden stavební deník, který založí zhotovitel. Tento deník bude během pracovní doby trvale přistupný.

10.3. Objednatel umožní zhotoviteli umístit na stavbě informační a reklamní tabuli o tom, že zhotovitel provádí předmět díla.

10.4. Bankovní záruka č. 1 k zajištění řádného provedení, dokončení a předání piněm díla se nevyžaduje.

10.5. Bankovní záruka č. 2 zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž

- a) výše této zajištěné částky je 50 000 Kč;
- b) záruka předá zhotovitel objednateli nejpozději dne, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli závěrečný protokol o převzetí díla;
- c) záruka bude platná po dobu prvních 36 měsíců záruční lhůty stanovené ve smlouvě;

- d) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní vadu díla způsobenou v době, k níž je podle příslušných ustanovení smlouvy o odstranování vad v záruční lhůtě povinen;
- e) před uplatněním práva z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného;
- f) zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelům.

10.6. Všechny náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovních záruk jsou zahrnuty ve smluvní ceně, jejíž doplnění navyšováním z titulu požadovaných záruk za plnění není přípustné.

10.7. Před začátkem realizace díla předá zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci pro realizaci díla (2.3.1) v čtyřech vyhotoveních, pokud takovou dokumentaci vyhotovuje. Objednatel tuto PD před zahájením prací odsouhlasí.

10.8. Zhotovitel je povinen ke kolaudačnímu řízení zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů z zkoušek stanovených platnými předpisy. Dále připraví zejména tyto doklady:

- a) osvědčení o zkouškách použitých materiálů;
- b) stavební deník;
- c) průběžné zprávy o snědě na stanovené výrobky;
- d) doklady o zaskočení obsluhy technologických zařízení;
- e) provozní pokyny dodaných technologických zařízení.

10.9. Dílo je od počátku ve vlastnictví objednatel.

10.10. Smluvní strany se dohodly na zákazu cesse této smlouvy.

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

11.1. Případné změny a doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vytištěných s platností originálu. Tri vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.


11.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na www profilu zadavatele

11.4. Dle zák. č. 8. 320 2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.


11.5. Premiér smlouvy nebo jeho část bude financována z účelové dotace hl. města Prahy.

V Lípence, dne 8.11.2016

dne 8. 11. 2016



Miroslav Popelka, st. starosta



ZHOTOVITEL
I-bro CZ s.r.o.
Ing. Petr Janovský, jednatel společnosti

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 náhradkový rozpočet (cenová část nabídky zhotovitele)

Příloha č. 2 doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti

Pozn. objednatel: doplnění po schválení k uzavření smlouvy

Uzavření smlouvy o dílo na stavbu

schválena radou MČ Praha-Lipence dne 12. 12. 2016 pod č. 100/2016

ad 3.2.a

se spo. T. čp. 457, tčd. s cenou bez DPH ve výši: 1 895 094,27 Kč, tj. 2 293 064,06 Kč s 21% DPH.

ad 3.2.b

se spo. T. čp. 457, tčd. s cenou bez DPH ve výši: 120 307,54 Kč, tj. 145 572,12 Kč s 21% DPH.