

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 0327/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 19/18

**Objednatel:** Město Hostinné  
se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné  
zastoupený: Ing. Dagmar Sahánková, starostka  
IČO: 00277908  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné  
číslo účtu: 1303699319/0800  
ke smluvnímu jednání je oprávněna: Ing. Dagmar Sahánková, starostka města  
k technickému jednání jsou oprávněni: Ing. Štěpánka Musilová – vedoucí Odboru  
investic a majetku, tel. 777 311 826,  
eMail [majetek.vedouci@muhostinne.cz](mailto:majetek.vedouci@muhostinne.cz)  
Jiří Bederka – Odbor investic a majetku  
tel. 602 555 354,  
eMail [majetek.technik3@muhostinne.cz](mailto:majetek.technik3@muhostinne.cz)

a

### **ZHOTOVITEL:**

**GOS CZ, s. r. o.**

se sídlem: Skřivančí 958, 541 01 Trutnov

IČO: 28812191

DIČ: CZ28812191

zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C	vložka 28668
zastoupený ve věcech smluvních: Pavlem Ilievem	tel.: 608 810 090
ve věcech technických: Bohumilem Baumrtem	tel.: 608 078 810

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 22.06.2018 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 0327/2018 a číslem zhotovitele 19/18, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Rekonstrukce střechy čp. 321, Hostinné – budova B**“ (dále jen „**smlouva**“).

**II.**  
**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v článku I smlouvy se mění takto:
  - původní rozsah díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce dle položkového rozpočtu prací ze dne 27.06.2018

**Vícepráce celkem                      97.288,00 Kč**

2. V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. IV smlouvy navyšuje o částku  
**80.403,45 Kč bez DPH**

**Rekapitulace ceny:**

Cena dle smlouvy o dílo	2.324.711,78 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	80.403,45 Kč bez DPH
<hr/>	
Cena celkem	2.405.115,23 Kč bez DPH

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek byl schválen dle čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Přílohy**

č. 1 – výkaz výměr oceněný zhotovitelem

V Hostinném dne 26.07.2018

V Trutnově dne 31.07.2018

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka města

Pavel Iliev v. r.  
jednatel společnosti