

DODATEK č.9 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

Kontaktní osoba: +420 735 161 691, Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek

Ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. RAKORD - R & R, spol. s r.o.

se sídlem Lidická 1357/12, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1974

IČO: 43960065

DIČ: CZ43960065

Jednající: Vendula Rajřová, jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu: **osobní údaje**

Kontaktní osoba: **osobní údaje**

Telefon, email:

na straně zhotovitele

sjednali

tento dodatek č.8 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.1.2018, dodatku č. 2 ze dne 22.2.2018, dodatku č. 3 ze dne 15.3.2018, dodatku č. 4 ze dne 20.4.2018, dodatku č. 5 ze dne 24.5.2018, dodatku č. 6 ze dne 19.6.2018, dodatku č. 7 ze dne 11.7.2018 a dodatku č. 8 ze dne 11.7.2018 (číslo smlouvy zhotovitele: 86/2017 - dále jen „Smlouva o dílo“)

takto:

1. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z důvodu zajištění požadavků objednatele na neprovedení některých vybraných stavebních prací (dále jen méněpráce) v souladu s článkem IV. Cena díla.

2. Smluvní strany se s ohledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 1. tohoto dodatku dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

1. *Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:*

<i>cena celkem bez DPH</i>	36 464 295,13 Kč
<i>méněpráce:</i>	
<i>start stop systém</i>	- 112 741,00 Kč
<i>pitná voda pro napouštění bazénu</i>	- 47 448,42 Kč
<i>cena celkem bez DPH</i>	36 304 105,71 Kč
<i>DPH</i>	7 623 862,20 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	43 927 967,91 Kč

3. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet méněprací

V Krnově dne 1.8.2018

Za objednatele:

osobní údaje
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka města



Za zhotovitele:

osobní údaje
MAYTORD - R & B, spol. s r.o.
357/12, 794 01 KRNOV
439 600 65
CZ43960065
Vendula Rajfová
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 81/2017/9 Oprava koupaliště v Krnově dodatek č.9

Zhotovitel: RAKORD - R & R, spol. s r.o.
Lidická 1357/12
79401 Krnov

IČO: 43960065
DIČ: CZ43960065

Objednatel: Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
79401 Krnov

IČO: 00296139
DIČ: CZ00296139

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % -160 189,42 CZK

Zaokrouhlení: 0,42 CZK

Cena celkem bez DPH: -160 189,00 CZK

v

KRNOVĚ

dne

01.08.2018

osobní údaje

Za zhotovitele

Za objednatele

RAKORD - R & R, spol. s r.o.
Lidická 1357/12, 794 01 KRNOV
IČ 439 600 65
DIČ CZ43960065