

Harmonogram prací

„Oprava zázemí pro zaměstnance a oprava omítek v garážích“

3.- 5.9. 2018 Přípravné práce

6.-21.9. 2018 Montáže instalací

24. – 5.10. 2018 Betonování, štukování, oprava omítek

22. – 2.11. kompetace sanity, malba

V Břeclavi dne. 22.8.2018

Pekařík Libor

www.vodo-topo-elektro

tel:xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx