

DODATEK Č. 1
ke kupní smlouvě

(dále jen „**Dodatek**“)

I. Smluvní strany

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3

IČO: 00063517

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupená: Mgr. Alexandrem Bellu, starostou

(dále jen „kupující“)

a

Truhlářství Petr Kaiser s.r.o.

sídlo: Bezděkovská 467, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

IČO: 28491670

DIČ: CZ28491670

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupená: Romanou Kaiserovou - jednatel

(dále jen „prodávající“)

(společně jen „smluvní strany“)

II. Prohlášení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že uzavřely kupní smlouvu (dále jen „kupní smlouva“), jejímž předmětem je ze strany prodávající dodání 157 kusů dřevěných špaletových oken s izolačním dvojsklem, 4 kusů dřevěných dvojítych oken, 2 kusů dřevěných špaletových balkonových stěn a 1 kusu balkonových dveří vše s kováním, s vnitřními a vnějšími parapety dle projektové dokumentace s názvem „Výměna oken dvorní fasády ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad“ v revidované podobě z IV.Q. 2017, kterou vypracoval PLÁN PLUS s.r.o., Hornátecká 19, Praha 8 a výkazu výměr, který je přílohou č. 1 kupní smlouvy, k odstranění stávajících oken z budovy s č.p. 1685/7,8 na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 (dále jen „objekt“) a k následné montáži předmětu koupě do objektu s opravou omítek a maleb v rozsahu dotčených stěn a dále k likvidaci vzniklého odpadu (vše dále jen „předmět plnění“). Kupující se kupní smlouvou zavázal zaplatit prodávajícímu cenu předmětu plnění podle dotčených ustanovení kupní smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke kupní smlouvě tak, jak je níže uvedeno.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany tohoto Dodatku se dohodly na změně znění ustanovení čl. IV. odst. 1 kupní smlouvy, které nabytím účinnosti tohoto Dodatku nově zní takto:

„Prodávající zahájí plnění v místě provádění dle čl. V. této smlouvy 1. 6. 2019.“

2. Smluvní strany tohoto Dodatku se dohodly na změně znění ustanovení čl. IV. odst. 2 kupní smlouvy, které nabytím účinnosti tohoto Dodatku nově zní takto:

„Předmět plnění bude proveden do 25. 8. 2019.“

3. Smluvní strany tohoto Dodatku se dohodly na změně znění ustanovení čl. X. odst. 1 kupní smlouvy, které nabytím účinnosti tohoto Dodatku nově zní takto:

„Prodávající se zavazuje ke zřízení bankovní záruky za řádné plnění jeho peněžitých a nepeněžitých povinností při provádění předmětu plnění a za řádné plnění jeho povinností ze záruky za jakost s podmínkou splnění povinností výstavce z bankovní záruky pouze k písemné výzvě věřitele bez nutnosti předložení jakýchkoliv dokumentů. Bankovní záruka ve výši min. 200.000,- Kč musí být účinně zřízena nejpozději dne 15. 5. 2019 a její platnost musí být zachována do ukončení doby provádění předmětu plnění (čl. IV. odst. 2), stejně tak jako po celou dobu trvání záruční doby s přiměřenou rezervou v délce 6 měsíců pro případ pozdějšího konce záruční doby v důsledku pozdního předání předmětu plnění či stavění běhu záruční doby.“

4. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami Dodatku.

V Praze dne

V Praze dne

.....

.....

Kupující

Prodávající

Mgr. Alexander Bellu,
starosta městské části Praha 3

Romana Kaiserová - jednatel
Truhlářství Petr Kaiser s.r.o.