

DODATEK č. 01
Smlouvy o dílo č. SML-30-364/2018 ze dne 9.7.2018
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
zapsaný dne: 17.12.2009 v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 26989,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96703
IČ: 287 81 708
DIČ: CZ28781708
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupený: [REDAKCE]
(dále jako „zhotovitel“)
(dále jen smluvní strany)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se mění Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	512A127,512Cm27	[REDAKCE]	[REDAKCE]	326 550	do 30.9.2018

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

V [REDAKCE] dne 31/8/2018

V Rudníku, dne 20.8.2018
oprávněný zástupce zhotovitele

[REDAKCE]
PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku
Za správu
č. 07:

[REDAKCE]
jednatel
Fischer TPD s.r.o.