

Dodatek č.1 ke

smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Zhotovitel:

Jetmar a partner s.r.o.

Vedená u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 33740

zast. panem Ing. Zdeňkem Jetmarem - jednatelem

Provozovna a korespondenční adresa:

Malešická 3312/24a, 130 00 Praha 3

IČO 62584944, DIČ CZ 62584944, bankovní spojení: KB Praha 10 č.ú. 7397930207/0100,

Sídlo firmy: Horolezecká 918/11, 102 00 Praha 10

a

Objednatel:

Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2

110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga - servis s.r.o. IČ: 00064581

Jungmannova 11 DIČ: CZ00064581

110 00 Praha 1

Zastoupená: Ing. Stanislavem Procházkou - jednatelem

čl. II

Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce na stavbě:

Oprava zastřešení spojovacích koridorů, Glowackého 549, Praha 8

2.2. Předmět díla se rozšiřuje o doplňování a montáž klempířských prvků v závislosti na fasádě je blíže specifikován v sestavení nabídkové ceny podle jednotlivých prací – oceněném výkazu výměr.

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Nabídková cena bez DPH	274 242,- Kč
DPH 21%	57 591,- Kč
Nabídková cena vč. DPH	331 833 Kč
Dodatek č.1 bez DPH	45 362,-Kč
DPH 21%	9 526,-Kč
Dodatek č.1 vč. DPH	54 888,-Kč
Celkem cena bez DPH	319 604,-Kč
DPH 21%	67 117,-Kč
Celkem cena vč. DPH	386 721,-Kč

Je v režimu přenesené daňové povinnosti.

čl.XII

Závěrečná ustanovení

12.1. Ostatní body smlouva zůstávají beze změny.

12.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Praze dne: 29.8.2018

V Praze dne: 29.8.2018

Ing. Zdeněk Jetmar
jednatel

Ing. Stanislav Procházka

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele

Příloha: rozpočet