

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 41/2017

ze dne 2.10.2017

**Objednatel:**

Obec Kněžice, IČ 00289591, 675 29 Kněžice 1, zastoupená starostou panem Ing. Romanem Divišem, starostou

a

**Zhotovitel:**

SATES ČECHY s.r.o., IČ 25172654, Radkowská 252, 588 56 Telč, zastoupená Ing. Ivo Šimkem, jednatelem

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 41/2017 tohoto znění:


V bodě III./2. se termín ukončení a předání dokončeného díla nahrazuje termínem 31.12.2018.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech.

V Kněžicích dne 29.6.2018

V Telči dne 24.8.2018

Za objednatele:



za zhotovitele:



**SATES** 08  
**ČECHY**  
SATES ČECHY s. r. o.  
Radkowská 252, 588 56 Telč  
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654