


DODATEK Č. 1

č.j. KRPP-80585-10/ČJ- 2018-0300VZ-VZ
 ke smlouvě o dílo čj. KRPP-80585-8/ČJ- 2018-0300VZ-VZ

Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

sídlo: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28

DS: 


Zastoupená:  náměstkem ředitele pro ekonomiku

IČ: 75151529

DIČ: CZ75151529

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu: 19-8246881/0710

DS: 

jako „objednatel“

a

společnost: LDstav s.r.o.

sídlo: Slovanská 141a, 326 00 Plzeň

zastoupený:  jednatel


IČ: 26395061

DIČ : 26395061

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 

Telefon: 

E-mail: 



Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17598.

jako „zhotovitel“

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

DODATEK č. 1

č.j. KRPP-80585-10/ČJ- 2018-0300VZ-VZ

I.

Předmět díla

S ohledem na změny, ke kterým došlo v průběhu realizace díla, a z nich vyplývajících skutečností, smluvní strany podle ustanovení článku X. odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo čj. KRPP-80585-8/ČJ-2018-0300VZ-VZ (dále jen „Smlouva“) přistoupily k uzavření tohoto dodatku č. 1. Rozsah změn díla vyplývá z akceptovaného položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že původní článek III. odstavce 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na následující ceně díla:

Cena bez DPH: 256 307,- Kč

DPH 21%: 53 824,- Kč

Cena včetně DPH: 310 131,- Kč

slovy: třístadesettisícjednostotřicetjedna korun českých

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

IV.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 s akceptovaným položkovým rozpočtem.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech (2 strany dodatku a 1 strany přílohy), z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Přílohy k tomuto dodatku jsou jeho nedílnou součástí.

Přílohy: Příloha č. 1: Změnový list č. 1 s akceptovaným položkovým rozpočtem

V Plzni dne

28. 8. 2018



plk. Ing. ...
náměstek ředitele pro ekonomiku

V Plzni dne

27. 8. 2018



jednatel

ZMĚNOVÝ LIST LD 18389

| Položka | Cena | Celkově Kč |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 Parotěsné pásy | | -5 549 Kč |
| 2 Komprimační pásy | | 3 731 Kč |
| | Celkem bez DPH | -1 818 Kč |
| | DPH 21% | -382 Kč |
| | <u>Celkem s DPH</u> | <u>-2 200 Kč</u> |

V Plzni dne 27.8.

