


**„Revitalizace hřiště“
ZŠ Hovorčovická, Hovorčovická 1281/1, Praha 8 - Kobylisy**


**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. VR 78/2017**




uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY




1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **Tomáš Sobotka**
Sídlo : Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10
zastoupený/jednající : Tomáš Sobotka
IČ : 16239351
DIČ : CZ6407272212
zápis v obchodním rejstříku:
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

Dodatek č. 1:

Čl. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Článek III PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst 3.8 v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací na základě požadavku objednatele, tj. doplnění hřišťového substrátu dle normy ČSN – DIN 18035-4. Rozsah prací je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 2.5.2018, která je jako **příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Čl. IV.
ZMĚNA CENA ZA DÍLO

Text čl. VI. CENA ZA DÍLO, odst. 6.1 se ruší a nahrazuje tímto textem:

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle Smlouvy o dílo	3.288.080- Kč
Cena dle dodatku č. 1	1.314.800- Kč
Celková cena	4.602.880- Kč

(slovy: čtyřimilionsěstsetdvatisícsmsetosmdesát korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl. V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10023** **ZŠ Hovorčovická-Admira, Praha 8 - hřiště**

Objekt: **01** **Úpravy povrchů - vícepráce**

Rozpočet: **10023** **ZŠ Hovorčovická-Admira, Praha 8 - hřiště-final**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Tomáš Sobotka

IČO: **16239351**

Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10023	ZŠ Hovorčovická-Admira, Praha 8 - hřiště
O:	01	Úpravy povrchů
R:	10023	ZŠ Hovorčovická-Admira, Praha 8 - hřiště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	182303111R00	Hřišřový substrát dle normy ČSN - DIN 18035-4				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání