

Dodatek č. 2 ke smlouvě

„Přípojka splaškové kanalizace, likvidace jímky – ZŠaG Vítkov“

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Komenského 754, 749 01 Vítkov

zastoupená Mgr. Blankou Váňovou, ředitelkou školy

IČ: 69987181

DIČ: CZ69987181

dále jen „objednatel“,

a

STAMEX spol. s r.o.

Březová čp. 8, 747 44 Březová

zastoupen Lubomírem Schustkem, jednatelem společnosti

IČ: 64084256

DIČ: CZ64084256

dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy „Přípojka splaškové kanalizace, likvidace jímky – ZŠaG Vítkov“ uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 30. 9. 2016 (dále jen "smlouva") následovně:

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

Článek 4

Cena díla

4. 1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena celkem bez DPH: 165 090, 33 Kč

Cena celkem vč. DPH: **199 759, 30 Kč**

Článek 7

Doba plnění

7. 1. Zhotovitel zahájí práce na díle bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. Tato smlouva se sjednává na dobu plnění **do 25. 11. 2016.**


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.


Ve Vítkově 22. 11. 2016

Za objednatele:

V Březové 22. 11. 2016

Za zhotovitele:


Mgr. Blanka Váňová
ředitelka školy


Lubomír Schustek
jednatel společnosti