

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.7.2018

1. Smluvní strany

Objednatel : **Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658**
Sídlo : Kodaňská 16, 101 00 Praha 10
IČO : 47611057
DIČ : -
Statutární orgán : Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis : -

dále jen („**Objednatel**“)

a

Zhotovitel : **Lukáš Mařík**
Sídlo : Počernická 89, Praha 10
IČO : 74334182
DIČ : neplátce
Zástupce : Lukáš Mařík
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen („**Zhotovitel**“)

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají na základě odst. 4.8 výše uvedené smlouvy tento dodatek ke smlouvě o dílo,
(dále jen „**dodatek**“):

V průběhu realizace zakázky se obě strany dohodly na těchto vícepracích:

Nový emailový nátěr stěny okolo oken v šatnách (celkem 86 bm), vyspravení stropu a stěn
vrátnice, výmalba stěn a stropu vrátnice. Zhotovitel předal objednateli cenovou nabídku

Cena víceprací nepřevyší 24 000,- Kč..

V Praze dne 25.9.2018

V Praze dne 25.9.2018

.....
Za Objednatele
Ivana Vaňková

.....
Za Zhotovitele
Lukáš Mařík