




DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo č. 02/2018 - ÚP 32 - 26 ze dne 7. 12. 2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem



(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Josef Holman**
se sídlem/bytem Benecko 60, 512 37
IČO/r.č.: 68500629
DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupený : 

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	Porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vypouští se	313 A k 33			97 200	8.-9.
vypouští se	678 A j 37			259 650	1.-10.
vkládá se	351 A k 33			46 240	9.-11.
vkládá se	347 A m 35			60 200	9.-11.
vkládá se	321 B l 27			55 100	9.-11.

Důvod změny : Zpracování kůrovcového dříví

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 18. 9. 2018

oprávněný zástupce

Na Benecku, dne 13. 9. 2018

oprávněný zástupce

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost

č. 07:

zhotovitel