

Příloha č. 2 - harmonogram věcného a finančního plnění

Ozn.	Hlavní části dokumentu	Dílčí část dokumentu	Obsah	Harmonogram plnění	Cena
A.	Základní plán veřejného osvětlení	A.1 Analytická část	A.1.1. Architektonicko-urbanistická analýza	3 měsíce	0,00 Kč
			A.1.2 Dopravně bezpečnostní analýza		
			A.1.3 Environmentální analýza		
			A.1.4 Provozní analýza		
		A.2 Návrhová část	A.2.1. Architektonicko-urbanistické řešení	4 měsíce	0,00 Kč
			A.2.2. Dopravně bezpečnostní řešení		
			A.2.3. Environmentální řešení		
			A.2.4. Provozní řešení dalšího využití		
B.	Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení	B.1 Analytická část - oblast 1 Lochotín/Vinice	B.1.1 Analýza fyzického stavu a stáří soustavy veřejného osvětlení	1,5 měsíce	0,00 Kč
			B.1.2 Analýza stávajících parametrů osvětlení		
			B.1.3 Analýza spotřeby elektrické energie		
			B.1.4 Analýza provozních a investičních nákladů		
			B.1.5 Analýza současného stavu a trendů v oblasti veřejného osvětlení		
		B.1 Analytická část - oblast 2 Doubravka/Slovany východ	B.1.1 Analýza fyzického stavu a stáří soustavy veřejného osvětlení	1,5 měsíce	0,00 Kč
			B.1.2 Analýza stávajících parametrů osvětlení		
			B.1.3 Analýza spotřeby elektrické energie		
			B.1.4 Analýza provozních a investičních nákladů		
			B.1.5 Analýza současného stavu a trendů v oblasti veřejného osvětlení		
		B.1 Analytická část - oblast 3 Slovany západ/Bory-východ	B.1.1 Analýza fyzického stavu a stáří soustavy veřejného osvětlení	1,5 měsíce	0,00 Kč
			B.1.2 Analýza stávajících parametrů osvětlení		
			B.1.3 Analýza spotřeby elektrické energie		
			B.1.4 Analýza provozních a investičních nákladů		
			B.1.5 Analýza současného stavu a trendů v oblasti veřejného osvětlení		
		B.1 Analytická část - oblast 4 Skvrňany/Bory-západ	B.1.1 Analýza fyzického stavu a stáří soustavy veřejného osvětlení	2,5 měsíce	0,00 Kč
			B.1.2 Analýza stávajících parametrů osvětlení		
			B.1.3 Analýza spotřeby elektrické energie		
			B.1.4 Analýza provozních a investičních nákladů		
			B.1.5 Analýza současného stavu a trendů v oblasti veřejného osvětlení		
B.2 Návrhová část	B.2.1 Návrh rozsahu prosté obnovy veřejného osvětlení	2 měsíce	0,00 Kč		
	B.2.2 Návrh harmonogramu obnovy				
	B.2.3 Návrh modernizace osvětlovací soustavy				
	B.2.4 Návrh rozsahu modernizace s určením návratnosti a provozních nákladů				
	B.2.5 Návrh harmonogramu modernizace a obnovy veřejného osvětlení				
<b>CELKEM</b>				<b>16 měsíců</b>	<b>0,00 Kč</b>

Jako první bude zpracován **Základní plán VO**. Jednotlivé části budou zpracovány a schvalovány dle níže uvedeného harmonogramu. Celková časová dotace je 7 měsíců.

Po odsouhlasení Základního plánu bude přistoupeno ke zpracování **Plánu obnovy a modernizace VO**. Plán obnovy je technicko-ekonomickou částí koncepce, která bude sloužit jako nástroj pro finanční plánování města. Jednotlivé části budou zpracovány a schvalovány dle níže uvedeného harmonogramu. Celková časová dotace je 9 měsíců.