

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 11EU-000297 evidenční číslo 144/16 uzavřené dne 25. 5. 2016
ISPROFIN: 5001110002

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice na základě pověření,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem: ZDENĚK MERTA,

na realizaci dodávky

„*ŘSD ČR Správa Pardubice, Modernizace kamerového systému a EZS*“

Tímto dodatkem č. 2 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

I.II. Specifikace a rozsah předmětu plnění

Jedná se o požadavek objednatele na rozšíření systému o záznam kamer na HDD 2TB SATA pro digitální a síťový rekordéry.

III. CENA

Cena HDD 2TB SATA pro digitální a síťový rekordéry činí 2 500 Kč bez DPH.

Mění se celková cena díla :	Cena bez DPH	91 741,00 Kč
	DPH 21 %	19 265,61 Kč
	Celkem vč. DPH	111 006,61 Kč

Zdůvodnění změn:

Dodatečný požadavek objednatele.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

V Pardubicích dne **12. 10. 2016**

V Pardubicích dne **12. 10. 2016**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

Zhotovitel: