

## Příloha č. 2 — Harmonogram výstavy

1. 8. 2018 – 28. 8. 2018	výroba výstavních prvků, shromažďování exponátů
29. 8. 2018	nakládka a odvoz materiálu a exponátů
1. 9. 2018 – 3. 9. 2018	instalace výstavy
4. 9. 2018	press tour — představení výstavy vybrané skupině belgických novinářů
6. 9. 2018	zahájení festivalu — slavnostní koktejl pro širší veřejnost a hosty festivalu
25. 9. 2018	vernisáž pro zaměstnance a představitele EU institucí
1. 10. 2018 – 3. 10. 2018	deinstalace výstavy
4. 10. 2018	nakládka a odvoz zpět do ČR