

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. CESD 76/2016
uzavřené dne 10. 5. 2016 (dále jen „smlouva“),

“Dosadby v ulici Korunní - Praha 2, 3 a 10”

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. TV Facility Group a.s.

se sídlem: Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 - Malešice
IČ:24724815 DIČ: CZ24724815
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
zastoupené: XXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka 16421
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIV. odst. 2. smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen “dodatek”), jehož předmětem je:

1. rozšíření předmětu první části díla o výsadbu 3 stromů *Robinia pseudoacacia* ‘*Monophylla*’ (výsadbová velikost 16-18, bal) nad rámec původně vymezeného celkového počtu, včetně pětileté záruky;
2. rozšíření předmětu druhé části díla tj. kompletní odborné péče o vysazené stromy po dobu zhotovitelem poskytnuté záruční doby o 3 stromy, tj. na **celkový počet 48 kusů**.

II.

1. Předpokládaný závazný termín dokončení výsadbových prací dle čl. I. odst. 1. tohoto dodatku je nejpozději do 31. 12. 2018. V případě, že nebude možné z důvodů vyšší moci práce v uvedeném termínu dokončit, bude objednatel stanoven náhradní termín, a to formou zápisu do deníku prací.

III.

1. Práce dle čl. I. odst. 1. a odst. 2. tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 15.10.2018, která je jako jeho nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se odstavec 1 a) mění takto: Cena za provedení **první části díla** je stanovena jako **cena pevná ve výši 960.752,48 Kč bez DPH**, slovy devětsetšedesátisícšestsetpadesátdvě koruny české čtyřicet osm haléřů (tj. navýšení o 50.324,- Kč bez DPH). K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.
3. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se odstavec 1 b) mění takto: Cena za provádění **druhé části díla** je stanovena na základě jednotkových cen a může **činit za 5 let údržby maximálně 333.821,- Kč bez DPH**, slovy třístatřicettřítisíc osmsetdvacetjedna koruna česká (tj. navýšení o 17.685,- Kč bez DPH). K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.

IV.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává jeho uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy dodatku: Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne

V Praze dne

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

Lesy hl. m. Prahy

.....
Za zhotovitele:

XXX

statutární ředitel