

Harmonogram časový a finanční

Součásti Díla	Cena bez DPH	Termín od podpisu smlouvy
Předprojektová příprava a architektonická studie	83.000,-	Do 60 dní
Projektová dokumentace pro stavební řízení	71.000,-	Do 60 dní
Projektová dokumentace pro provádění stavby	70.000,-	Do 90 dní
Záborový elaborát	7.000,-	Do 60 dní
Výkaz výměr	14.000,-	Do 90 dní
Položkový rozpočet stavby	7.500,-	Do 90 dní
Dokladová část	13.000,-	Do 90 dní
Zastupování ve stavebním řízení	7.500,-	Do 90 dní
Autorský dozor	14.000,-	Na výzvu objednatele
Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele	6.000,-	Na výzvu objednatele
Energetický audit	15.000,-	Do 21 dní
Administrace projektu	8.000,-	Do 31.1.2019
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)	9.000,-	Do 90 dní
Odborný posudek	8.000,-	Do 90 dní
Cena celkem	333.000,-	
DPH 21 %	69.930,-	
Cena celkem včetně DPH	402.930,-	

